

宜昌市住房和城乡建设局

关于印发《宜昌城区城市建设绿色发展 2019年工作方案》的通知

各成员单位：

现将《宜昌城区城市建设绿色发展 2019 年工作方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

宜昌城区城市建设绿色发展工作领导小组办公室

2019年5月27日



宜昌城区城市建设绿色发展 2019 年 工 作 方 案

为贯彻落实《宜昌市城市建设绿色发展三年行动方案》(宜府发〔2018〕20号),特制定2019年度工作方案。

一、总体要求

遵循生态优先、绿色发展,以人为本、改善民生,聚焦短板、提升功能,创新举措、完善机制的基本原则,全面实施、系统谋划城市建设绿色发展工作,确保达到2019年度考核目标要求,为顺利完成2020年总体目标不懈努力。

二、重点任务

(一)统筹推进城区水环境改善。

1.保障饮用水安全。从水源到水龙头全过程监管饮用水安全,定期监测、检测和评估饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况,饮水安全状况信息定期向社会公开。城区公共供水普及率每年稳定在98%以上,水质达标率98%以上。

(牵头单位:市住建局,责任单位:市水利和湖泊局、市生态环境局、市卫生健康委,各区政府、高新区管委会。以下均需属地政府落实,不再列出)

2.加强节约用水管理。严格执行国家有关用水标准和定额的相关规定,实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度,创建

国家节水型城市。加快对超过使用年限和材质落后的供水管网进行更新改造，完成地下老旧管网改造 40%以上，公共供水管网漏损率控制在 13%以内。（牵头单位：市住建局，责任单位：市发改委、市经信局、市城管委、市水利和湖泊局）

3.完善城区排水功能。城区新（改、扩）建排水设施实行雨污分流制，加快贯通城区“断头管网”。结合老旧小区改造、不达标水体治理、道路改造等，加快推进老城区雨污分流改造。严格执行排水许可证制度，坚持达标接管，强化在线检测，加大对无证擅自接管、超标排入、雨污混接等违法行为监督执法力度。（牵头单位：市住建局，责任单位：市城管委、市生态环境局、市自然资源和规划局）

4.深化水环境治理。深化控源截污、清淤疏浚、生态修复等措施，完成 11 条不达标水体治理。严格落实《城镇排水与污水处理条例》和《宜昌市城区排水（雨水）防涝综合规划》，强化排水许可管理，加强城区生活污水处理厂运营监管，尤其是花艳污水处理厂范围临柏临河段的污水管网建设和日常监管，确保尾水标准排放，保障长江流域生态环境。结合城市建设和发展，有序推进污水处理厂建设，提升污水处理能力，城区生活污水处理率达到 94%以上。（牵头单位：市住建局，责任单位：市城管委、市生态环境局、市水利和湖泊局、市农业农村局、宜昌城建控股集团）

5.推进水生态修复。编制城区蓝线规划，实施严格的蓝线管控，确保河湖面积不缩小，水质不下降，防洪能力不降低。完成玛瑙河、天池河、良斗河、联棚河、桥边河、柏临河、善溪冲、东山运河、下牢溪等 9 条河流的生态保护与开发利用控制性规划。因地制宜选择岸线修复、植被恢复、生态净化等措施，积极推进河道生态修复。（牵头单位：市住建局，责任单位：市水利和湖泊局、市自然资源和规划局、市林业和园林局）

（二）不断提升园林绿地建设水平。

1.锁定生态本底。加快构建“一带两心，三楔五脉，两环绕城”的生态景观系统格局，留出城市通风廊道、绿肺和生态屏障。以《宜昌长江生态保护与绿色发展规划》引领宜昌长江沿线实施生态保护、转型发展。（牵头单位：市自然资源和规划局，责任单位：市林业和园林局）

2.实施生态修复。加快山体生态修复工程建设，通过封山育林、边坡治理、绿化补植等措施，高质完成陈家堰湾山体、青峰山、七里冲山体等 9 个山体修复项目，修复面积 48 万平方米，修复保护总面积 300 万平方米。推进实施“山长制”，加快推进各区山体清障封山，加强山体栽植技术指导，保障栽植苗木供应，为 62 个“山长”单位实施山体绿化提供技术指导和服务保障。加强城市垃圾填埋场、沿江化工转型升级等工矿废弃地的生态修复，提升城市生态系统的自我调节功能。（牵头单位：市城管委、

市林业和园林局，责任单位：市生态环境局、市自然资源和规划局)

3.绿化增量提质。推进滨江公园向猗亭延伸和滨水景观建设，倾力打造优美生态岸线；快速推进公园项目建设，确保磨基山公园续建部分、磨基山中部广场、夷桥路快速化改造景观工程、滨江公园白沙路至柏临河入江口段、湖北省第二届（荆州）园林博览会宜昌园等5个项目完工，改建新建绿化面积65万平方米，建设具有一定规模，设施齐备、功能完善的防灾避险公园。城市公园绿地服务半径覆盖率达到82%以上，建成区人均公园绿地面积不少于13平方米，老城区人均公园绿地面积不少于4.5平方米，加快打造花园城市。（牵头单位：市林业和园林局，责任单位：市住建局、市民政局、市交通局）

（三）着力构建绿色交通体系。

1.打造“公交+慢行”绿色出行模式。加快推进城市轨道交通、快速公交、公交专用道、公交场站、港湾式公交站点、城市绿道、自行车道、步行道、人行立体过街等基础设施的建设，优化交通设施布局，改善各类交通方式的换乘衔接。积极开展城市交通大数据分析 and 畅通城市系统研究，持续治理交通拥堵问题。创建“公交都市”，全年建设公交专用车道长度不低于30公里，实现公共交通分担率达到27%以上，独立路权自行车专用道路网密度达到2.0公里/平方公里。（牵头单位：市住建局，责任单位：市自然

资源和规划局、市公安局、市发改委)

2.优化路网结构。推行“窄马路、密路网”的城市道路布局理念，进一步优化道路网结构，深入实施畅通工程，重点推进沿江大道延伸段、港窑路、峡州大道、江城大道下段、宜长公路等快速路网及进出城大通道建设。鼓励有条件的居住小区和单位大院逐步实现内部道路公共化，严格控制新建项目在主干路上开设出入口，城市建成区路网密度不小于7公里/平方公里。(牵头单位：市自然资源和规划局，责任单位：市住建局、市公安局)

3.加快停车设施建设。结合新(改、扩)建项目，完善配建停车场，今年新增公共停车场10个、公共停车泊位3400个；鼓励单位大院开放停车场，实现资源共享；推进城区公共停车场登记管理，完善停车场信息数据库，建立智慧停车管理平台，提升停车泊位使用效率，有效缓解停车难的问题。加快公共停车场充电设施建设，在原建设公交场站内扩大项目占地6000平方米，增建45套新能源车辆充电桩及配套设施，促进电动汽车的使用推广。(牵头单位：市城管委，责任单位：市发改委、市住建局、市自然资源和规划局、市公安局、市城建控股集团)

(四) 加快提升基础设施建设水平。

1.推进海绵城市建设。综合采取渗、滞、蓄、净、用、排等措施，增强城市排水防涝能力，最大限度减少城市开发建设对生态环境的影响。推广海绵型公园和绿地，因地制宜建设湿地公园、

雨水花园等海绵绿地；非机动车道、人行道、步行街和停车场推广采用透水铺装。城市建成区 12%以上面积达到海绵城市的要求和标准。（牵头单位：市住建局，责任单位：市自然资源和规划局、市城管委）

2.建设地下综合管线。统筹各类管线敷设，综合利用地下空间资源，推进地下空间“多规合一”，杜绝“马路拉链”现象。根据功能需求，因地制宜随道路建设同步推进地下综合管廊建设，建成区综合管廊配建率达 1.5%以上。（牵头单位：市住建局，责任单位：市经信局、市自然资源和规划局）

3.发展绿色建筑和装配式建筑。将绿色建筑和装配式建筑等相关要求纳入建设项目规划条件，政府投资的公益性建筑、大型公共建筑、保障性住房、10 万平方米及以上的房地产项目全面执行绿色建筑标准，新建绿色建筑 130 万平方米、装配式建筑 40 万平方米，进一步推动绿色生态城区建设。（牵头单位：市住建局，责任单位：市自然资源和规划局）

4.完善公共服务设施配套。加大社区级设施的建设投入力度，配套完善菜市场、小学、幼儿园、社区卫生和基层文化体育设施，打造 15 分钟社区生活圈。巩固和提升宜昌市图书馆、规划展览馆、博物馆等大型公共设施免费向群众开放的成效，推动城区学校体育场馆对社会开放。（责任单位：各区政府、高新区管委会、市自然资源和规划局、市文化和旅游局、市教育局、市

民政局、市商务局等负责)

(五) 不断强化城市废弃物处理处置。

1.加强施工扬尘治理。落实建筑施工扬尘防治责任制。以房屋建筑和市政园林工程施工工地、房屋拆迁工地、预拌混凝土生产场地、未进入施工阶段的闲置空地和土方场平工程等为重点,进一步加强城区建筑施工扬尘污染防治,达到工地围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”要求。(牵头单位:市住建局,责任单位:市城管委、市生态环境局)

2.加强废弃物处理处置。大力推行垃圾分类,建立“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的生活垃圾处理体系,生活垃圾分类收集覆盖率达到27%以上。加强餐厨油烟集中治理,政府机关、公共设施、酒店宾馆、小餐饮集中点餐厨油烟做到集中收集处理,新建小区将油烟集中处理设施建设要求纳入规划条件,严格控制露天烧烤,对环境影响严重的要及时整改。加快污泥干化项目建设,城市污泥无害化处理处置率达到85%以上。(牵头单位:市城管委,责任单位:市商务局、市住建局、市生态环境局、市市场监督管理局)

3.扎实推进“厕所革命”。按照“全面规划、合理布局、改建并重、卫生适用、方便群众、水厕为主、有利排运”的原则,进行公厕规划建设。老城区可通过新建、附建和公共设施开放共享等

方式，解决公厕不足问题，新区按环卫设施专项规划实施。中心城区公厕全部达到二类及以上标准，加强公厕标识指引系统和公厕智能引导系统建设。（牵头单位：市城管委，责任单位：市自然资源和规划局）

（六）持续提升城市建设品质。

1.全面加强城市设计。根据城市发展需要和重大招商项目建设时序，适时编制重点片区、地段城市设计并启动实施。同时将城市设计要求纳入法定详规控制要求。（牵头单位：市自然资源和规划局，责任单位：市文化和旅游局）

2.全面推进老旧小区改造。坚持“共同缔造”理念，按照“先民生后提升、先规划后建设、先功能后景观、先地下后地上”的原则，重点解决影响居民基本生活的用水、用电、用气、交通出行及安全隐患等问题。城区城市老旧小区改造率达到68%以上。（牵头单位：市住建局，责任单位：市自然资源和规划局、市城管委、市经信局、市民政局）

3.全面完成背街小巷整治。结合棚户区改造和老旧小区改造，全面梳理城区的老旧空间，做到系统排查、不留死角。以基础设施配套完善和空间环境改善提升为重点，加快推进背街小巷整治工作的全面收尾，实现“硬化、绿化、美化、亮化”的目标。

（牵头单位：市城管委，责任单位：市住建局）

4.全面提升城市管理水平。继续推进社区网格化管理，治理

乱停乱靠，重点整治机动车占用非机动车道、盲道行为，保持盲道连续性；治理乱搭乱建，强化违法建筑的拆除力度和管控力度。治理乱贴乱画，规范城区广告店招，提升街道容貌；治理管线乱拉乱牵，对城区各类架空管线进行改造、整理、入地或拆除。（牵头单位：市城管委，责任单位：市公安局、各管线权属单位）。

（七）努力建设新型智慧城市。

打造智慧政务，涉民服务和审批通过网上办理的比例大幅提高；打造智慧服务，逐步建立涵盖社保、公交、医疗、旅游、水电气缴费等范围的市民一卡通，并逐步整合到手机端使用；打造智慧信用体系，依法归集市民遵守城市建设、管理法律法规和公共秩序的信用情况，依法加强披露和应用；打造智慧城建，智慧市政基础设施占基础设施投资比例达1%以上，市政基础设施监管平台实现全覆盖；推进智慧交通建设，建成城市公共交通诱导、智慧停车系统，提高通行效率。（牵头单位：市政务服务和大数据管理局，责任单位：市人社局、市住建局、市交通运输局、市自然资源和规划局）

三、保障措施

（一）加强组织领导。各成员单位要结合实际，成立相应的领导小组及工作专班，明确各项工作的责任人和工作要求、完成时限，对所牵头工作部署的落实及重点事项进展情况要进行督促检查，发现问题、及时反馈。

(二) 开展自查评估。各成员单位(牵头单位)要根据《宜昌城区城市建设绿色发展三年行动主要考核指标(2018-2020年)》中明确的任务分工,会同责任单位梳理相应指标的基础数据,针对有问题的个别部门指标要进行反复核实修正,最终形成科学的绿色发展基础数据,同时对目前还有差距的考核指标,还应制定具体实施方案(包括年度项目计划等)。

(三) 加强考核督办。各成员单位要对城市建设绿色发展工作留有工作痕迹,对牵头工作要有布置,有督办,有落实,并及时做好节点工作完成情况的报送。实施严格考核问责,考核结果将运用到党政领导班子和领导干部年度考核评价中。对考核结果排名靠前的给予奖补;对推进不力,未完成年度目标任务的实施问责。

(四) 加强新闻信息报送。各成员单位要加强动态、亮点、成绩、经验做法的报送工作,包括贯彻落实城市建设绿色发展重要会议精神和相关要求,项目建设情况,重点工作推进情况,重要事件、重大活动开展情况,具有典型意义、值得推广的经验、做法,对城市建设绿色发展开展的调查研究及对策建议,突发事件及处置情况等。每月至少报送信息2条以上,新闻信息报送工作将列入各成员单位年度工作评定的重要依据。

- 附件： 1.2019 年宜昌城区城市建设绿色发展项目库(新建)
2.2019 年宜昌城区城市建设绿色发展项目（续建）
3.2019 年宜昌城区城市建设绿色发展项目（谋划）

附件 1

2019 年宜昌城区城市建设绿色发展项目库（新建）

序号	项 目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019 年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019 年 计划目标	备 注
一	城市路网	（新建道路均为海绵城市建设理念）					
1	沿江大道 延伸段	（柏临河路~獠亭古战场）长 9.1 公里，分为沿江大道延伸段新建 工程及宜古路扩建改造工程，红线 宽 23~61 米	100029	30000	市住建委、 市建投集 团	年底完成工 程量的 50%	
2	三峡高速 伍家岗收 费站迁建	长 1.5 公里，按照 23 车道（7 进 16 出）标准建设，建设内容包括 路线、路基路面、桥涵、房建、 机电、绿化等	36400	24741	市建投集 团	6 月完成高 速扩建段，9 月完成既有 高速改造及 通车，12 月 完成房建主 体结构工程。	
3	宜长公路	（鸡公岩隧道~江南二路）长 11.9 公里，红线宽 30 米	58000	18000	市建投集 团	完成工程量 的 35%	快速连接长阳县

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
4	江城大道下 江段	(夷桥路~伍家岗长江大桥)快速路,长12.1公里,红线宽30~45米,主线双向六车道,不含下穿铁路工程	169204	70040	市建投集团	年底完成工程量的30%	江南纵向快速路,宜万铁路~伍家岗长江大桥段已完成招标
5	江城大道 下穿宜万 铁路工程	左幅长156米,右幅长116米	2022	610	市建投集团	6月开工,年底完成工程量的30%	
6	港密路	(桔乡路~峡州大道)快速路,长4.4公里,红线宽26~59米	144090	37426	市住建委	3月开工,年底完成50%路基和桩基施工	含征地拆迁费用30000万元。建设至夷陵与西陵交界处
7	听涛路	(中南路~松林路)长0.8公里,红线宽18米	3489	2150	市建投集团	3月开工,年内完工	配套听涛苑安置房,已完成招标
8	殡仪馆片区 道路	听涛路长0.4公里,朝阳路长1.3公里,红线宽25米,双向4车道	18800	6000	西陵区 区政府 代建	4月开工,年底完成工程量的80%	改善殡仪馆周边交通微循环

序号	项目	主要内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
9	白龙井路 改造	(东山大道~体育场路) 山庄路 长0.6公里, 车行道宽7米; 白龙 井路长1公里, 车行道宽3.5~7 米	900	600	西陵区政 府代建	8月完工	已开工
10	白洋路	(双城路~白城路) 长0.5公里, 红线宽25米	3200	2144	市建投集 团	3月开工, 年 底完工	配套东艳路小学。已完成 招标
11	白城路	(城乡路~白洋路) 长0.2公里, 红线宽25米	1857	1179	市建投集 团	3月开工, 年 底完工	配套东艳路小学。已完成 招标
12	江临路	(沈家店路~旭棉东路) 长0.4 公里, 红线宽25米	1740	800	伍家岗区 政府代建	年底完成工 程量的30%	宜昌之星10kv电缆通道
13	花宜路	(汉宜路~铁路和谐花园) 长0.1公里, 红线宽15米	800	600	伍家岗区 政府代建	底建成通车	
14	马家湾路	(花溪路~东站二路) 长0.3公 里, 红线宽25米	1721	1204	市建投集 团	3月开工, 年 内完工	配套十七中。已完成招标

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
15	柏临河路	(伍临路~八一路)长0.3公里, 红线宽42米	2140	1200	市住建委	10月开工, 年底完成工 程量的10%	
16	华通路	(宜古路~山后路)长1公里, 红线宽25米	3000	900	市住建委	与伍家岗大 桥匝道同步 实施	
17	张家湾路	(迎宾大道~民族路)长6.4公里, 红线宽60米,双向6车道	27701				
18	云保路	(紫云大道~民族路)长2.9公 里,红线宽36米,双向4车道	20542	2000	市建投集 团	完成征地拆 迁,年底开工	前期工作已完成。征地拆 迁费用由辖区政府承担
19	云保路	(长乐大道~原318国道)长0.7公 里,红线宽36米,双向4车道					
20	点军收费站 改造	收费站天棚拆除重建,扩宽现有 道路,长0.4公里,红线宽25米	4499	2200	市建投集 团	4月开工,10 月完工	提高收费站出入能力
21	江南三路	(点军大道~桥边河)长0.3公 里,红线宽40米	3536	2200	市建投集 团	6月开工,年 内完工	配套盛世民居安置房

序号	项目	主要内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
22	五龙三路	(双十路~五龙路)长1.6公里, 红线宽32米	18629	7000	市建投集团	6月开工,年底完成工程量的50%	含征地拆迁费4000万
23	五龙三路	(锦绣城南安置房~将军路)长 0.8公里,红线宽32米	2000	1000	市建投集团	6月开工,年底完成工程量的40%	配套锦绣城南安置小区
24	五龙二路	(五龙路~夷桥路辅道)长0.4 公里,红线宽25米	2975	2000	市建投集团	3月开工,年内完工	解决五龙片区排水通道问题。正在招标
25	五龙一路	(五龙路~夷桥路辅道)长0.2 公里,红线宽25米	5114	3000	市建投集团	9月开工,年底完成工程量的40%	配套碧桂园,解决交通、排水等问题
26	五龙支路	(五龙二路~夷桥横路)长0.5 公里,红线宽25米			市建投集团	9月开工,年底完成工程量的40%	配套碧桂园,解决幼儿园交通问题
27	奥体一路	(点军大道~山前路)长0.9公 里,红线宽30米	4608	2000	市建投集团	6月开工,年内完工	配套奥体锦花园安置房、碧桂园,解决交通、排水等问题

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
28	奥体二路	(点军大道~山前路)长0.9公里,红线宽25米	3522	1600	市建投集团	6月开工,年内完工	配套奥体锦花园安置房、智禧湾,解决交通、排水等问题
29	巴王店二路	(牌坊坡路~奥体一路)长0.6公里,红线宽32米	2597	1200	市建投集团	6月开工,年内完工	配套奥体锦花园安置房、碧桂园、江南印象及智禧湾,解决交通、排水等问题
30	江南二路	(点军大道~山前路)长0.9公里,红线宽44米	7672	2000	市建投集团	巴王店二路为节点,前半段年内开工,后半段完成前期工作	配套碧桂园御园和金东方学校
31	白沙路	(东山大道~城东大道)长1.5公里,红线宽30米	40520	6000	市建投集团	完成前期工作,具备开工条件	平面方案
32	白城路	(白洋路~白沙路)长0.6公里,红线宽40米	3420	900	伍家岗区 区政府 代建	年底完成工程量的30%	配套伍家乡福利院和伍家岗区残疾人康复中心,解决交通及排水问题

序号	项目	主要内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
33	旭棉东路	(伍临路~沿江大道)长0.7公里,红线宽25米	2572	600	伍家岗区 政府 代建	年底完成工程量的30%	解决片区排水问题
34	东风路	(中南路~宏峰别墅区大门)长0.4公里,红线宽20米	1000	200	伍家岗区 政府代建	年底完成工程量的30%	合益110kv变电站电力通道
35	中南一路	(岳湾路~汉宜高速)长1公里,红线宽25米	4163	3069	市建投集团	6月开工,年底完成工程量的60%	配套周边开发地块630亩
36	同强路	(东艳路~桔乡路)长1公里,红线宽25米	3000	600	市建投集团	年底完成工程量的30%	解决融创融公馆周边片区交通及排水问题
37	红卫横路	(东路~同强路)长0.5公里,红线宽25米	960	200	伍家岗区 政府 代建	年底完成工程量的30%	解决共强村安置房出口及排水问题。上级专项资金360万元
38	前坪路	(前坪村委会~柏临河路)长1公里,红线宽25米	3319	200	市建投集团	完成所有前期工作,年底开工	解决前坪村安置小区周边居民出行问题

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
39	柏临河一 路	(花溪路~柏临河路)长0.7公里,红线宽25米	1340				解决恒大山水城周边道路出口及排水问题
40	柏临河二 路	(花溪路~柏临河路)长0.6公里,红线宽25米	1140				解决恒大山水城周边道路出口及排水问题
41	马兰路	长1.4公里,红线宽16米	3000	900	西陵区政府 代建	完成工程量的30%	配套保利·山海大观项目
42	营盘山路延伸 段	长0.2公里,红线宽15米,华祥北路与营盘山路交叉口向夜明珠路方向延伸	400	200	西陵区政府 代建	4月开工,8月完工	市区财政6:4分担
43	轨道交通 2号线一 期工程	夷陵广场站至猓亭站,全长34.2公里,设站13座,采用跨座式单轨制式	1300000	1000	待定	具备开工条件	采用PPP模式。拟先启动水悦城至宜昌东车站,长10公里

序号	项目	主要内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
二	生态修复						
44	长江岸线 整治修复	(柏临河入江口~獭亭古战场) 长8公里,占地83公顷。包括临 江溪污水处理厂生态修复及环境 整治、伍家岗长江大桥下环境整 治、码头环境治理及生态修复、 滨江绿廊及基础设施建设等	35000	4000	市园林中 心	6月开工,正在 编制可研报 告,年底完 成工程量的 30%	不含征地拆迁费。
45	滨江公园延 伸段岸线护 坡工程	对临江溪出口至龙盘湖出口段长 3.36公里的岸线进行护坡生态治 理	3118	1500	市水利局、 市建投集 团	已完成招 标,3月开 工,年内完工	市级农业专项安排300万 元,其余部分由上级专项 资金解决。
46	田田化工 遗留工业 污染场地 修复	对田田化工遗留工业污染场地进 行修复,厂区占地面积200亩, 污染土方量31100方	2987	1810	市建投集 团	2月完工	解决化工企业搬迁遗留 土壤环境污染问题
47	长江南岸 沙场覆绿	对原有沙场进行撒播草籽,乔灌木 种植生态覆绿	160	160	市建投集 团	8月完工	
48	联棚河河 道整治及 滨河景观	长6.1公里,占地68公顷,包括 河道清淤、护岸工程、绿化工程、 园建工程、边坡整治及人行桥等	35202	14000	市园林中 心	完成工程 量的80%	

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
49	城区山体 生态修复	实施城区山体的绿化美化和基础设施建设,提高城区山体的生态效益和景观效果	1200	800	西陵、伍 家、点军区 政府	年底完工	各业主签订施工合同 后,市本级财政拨付合同 金额的50%
三	园林绿化						
50	滨江公园	(白沙路至柏临河入江口段)占地面积10.6公顷,主要建设内容包括道路工程、建筑工程、绿化工程、电气工程、给排水工程等	4110	1500	市园林中 心	计划2019年 3月开工,年 内完工	已完成招标
51	荆州园林 博览会展 昌园	园林建筑建设,景观苗木栽植	450	330	市园林中 心	3月开工,8 月全部完工	
52	西陵二路 高架桥绿 化	拟定花箱设置范围:边防撞墙外挂式(共计6944个花箱);中防撞墙置顶式(共计1586个花箱)	1000	500	市住建委	7月开工,10 月完工	
53	运河公园	运河公园AB区修复	380	300	市建投集 团	5月开工,年 内完工	
54	运河公园	C区建设	2000	960	市建投集 团	6月开工,年 底完成工程 量的80%	

序号	项目目	主要内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
四	废弃物处 置						
55	主城区污 水厂网、 生态水网 共建项目 (一期)	柏临河流域生态治理、龙泉污水处理厂及管网、花艳污水处理厂及管网、临江污水处理厂及管网、沿江排污水口及老城区管网改造	310400	80000	待定	计划2019年 开工, 2021 年完成	采用PPP模式。结合山水 林田湖草国家试点统筹 推进
56	临江溪污 水处理厂 尾水提标	新建中水泵站和反硝化滤池一座, 总规模30万吨/日	9097	3000	市建投集 团	7月开工	该项目纳入原PPP工程
57	夜明珠路 -黄河路 口排水	沿鸦宜铁路新建排水明渠, 长323米, 接至沙河	1607	1300	市建投集 团	5月开工, 年 内完工	
58	獭亭生活 垃圾卫生 填埋场渗 滤液处理 站改扩建	新建一座300m ³ /d渗滤液处理站, 同时现状200m ³ /d渗滤液处理站原单级AO生物处理段增加一座AO生物池, 新增100吨浸没燃烧工艺	8012	3600	市建投集 团	5月开工, 年 底完工	该项目视静脉产业园建 设进展情况调整实施进 度

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
59	营盘路生活垃圾转运站	占地面积 1526 平方米，转运规模为 80 吨/日	1500	50	市城管委	完成前期工作，年内开工	
60	东艳路生活垃圾转运站	占地面积 1877 平方米，转运规模为 100 吨/日	1500	215	市城管委	9 月开工，年底完成土建主体工程	
61	中南一路垃圾中转站	占地面积 1600 平方米，转运规模为 80 吨/日	1200	476	市城管委	年底开工	
62	五龙二路生活垃圾转运站	占地面积 2497 平方米，转运规模为 100 吨/日	1800	100	市城管委	完成前期工作，年内开工	点军区五龙大道片区周边没有垃圾转运设施
五	公共体育设施						
63	宜昌市体育公园(二期)	四季室内游泳馆、配套服务项目(地下停车场)等、其他娱乐性强的室内项目、体育用品商城、体育会展会务中心、冬季运动项目(滑雪、滑冰)、红土网球场。	10292.94	190	宜昌市体育中心	完成实施方案及总体规划方案;场地完成三通一平;部分项目开工。	

序号	项目目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
六	公共停车场						
64	反腐倡廉教育基地公共停车场	位于五龙路市监狱门口，占地面积3900平方米	500	391	市建投集团	3月开工，年内完工	
65	科技高中对面地块停车场	地面生态停车场	82	82	停车公司	3月完成建设	
66	二马路停车场	地面停车场	78	78	停车公司	3月完成建设	
67	至喜长江大桥头服务站停车场	地面生态停车场	150	150	停车公司	9月完成建设	
68	北苑桥停车场	地面停车场	530	530	停车公司	9月完成建设	
69	松林路桥下停车场	地面停车场	53	53	停车公司	3月完成建设	
70	港务新村停车场	地面停车场	73	73	停车公司	3月完成建设	

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
71	江海路停车场	立体智能停车场	670	670	停车公司	10月完成建设	
72	新2中停车场	地面停车场	250	250	停车公司	9月完成建设	
73	东站停车楼	地面立体停车场	15000	15000	城投公司	10月完成建设	
74	奥体中心停车场	地面停车场	21300	21300	城投公司	7月完成建设	
		地下停车场					
七	城市公厕						
75	城市公厕	2019年城区城市公厕完成建设改造49座，其中新建28座（西陵区4座、伍家岗区8座、高新区4座、猇亭区3座、点军区5座、夷陵区4座），改建21座（西陵区7座、伍家岗区10座、高新区2座、夷陵区2座）。	2385	2385	各区人民政府、宜昌高新区管委会	城区城市公厕完成建设改造49座	
八	海绵城市						

序号	项目	主要内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
76	主城区污水厂网、生态水网共建项目(一期)	柏临河流域生态治理、龙泉污水处理厂及管网、花艳污水处理厂及管网、临江污水处理厂及管网、沿网、獠亭污水处理厂及管网、沿江排污口及老城区管网改造	310400	80000	待定	计划2019年开工, 2021年完成	采用PPP模式。结合山水林田湖草国家试点统筹推进
77	长江岸线整治修复(柏临河~入江口~獠亭古战场)	长8公里, 占地面积83公顷。包括临江污水处理厂生态修复及环境整治、伍家岗长江大桥下环境整治、码头环境治理及生态修复、滨江绿廊及基础设施建设等	35000	4000	市园林中心	计划2019年6月开工, 2019年底完成工程量的30%	不含征地拆迁费。正在编制可研报告
78	滨江公园(白沙路至柏临河入江口段)	占地面积10.6公顷, 主要建设内容包括道路工程、建筑工程、绿化工程、电气工程、给排水工程等	4110	1500	市园林中心	计划2019年3月开工, 年内完工	已完成招标
79	城区山体生态修复	实施城区山体的绿化美化 and 基础设施建设, 提高城区山体的生态效益和景观效果	1200	800	西陵区、伍家岗区、点军区政府	计划2019年底完工	各区业主签订施工合同后, 市本级财政拨付合同金额的50%

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
80	联棚河河道整治及滨河景观	长6.1公里,占地68公顷,包括河道清淤、护岸工程、绿化工程、园建工程、边坡整治及人行桥等	35202	14000	市园林中心	计划2019年完成工程量的80%	
81	夜明珠路-黄河路口排水	沿鸦宜铁路新建排水明渠,长323米,接至沙河	1607	1300	市建投集团	计划2019年5月开工,年内完工	西陵区政府负责拆迁工作
82	夷陵区罗河路防汛道路改造工程及罗家小河生态修复工程(二期)	改造道路全长1228米,道路红线宽15米	4000	1000	夷陵区政府	已完成施工图设计,计划2019年开工	
83	同强西路	(同强路~宜昌市检察院)长1210米,红线宽15米	2400	1000	伍家岗区政府	年底完成工程量50%	
84	金龙路(宝塔河小学~东山大道)	长400米,红线宽20米	1993	1993	伍家岗区政府	完成立项批复,年底完工	

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
85	金龙路二期	(城东大道~宝塔河小学)长1.3公里,红线宽20米	2837	1400	伍家岗区 政府	年底具备开工条件	
86	江河路	(旭棉东路~柏林路)长512米,红线宽15米	1502	1502	伍家岗区 政府	完成立项批复,年底完工	
87	旭棉路	(旭棉东路~柏临河路)长468米,红线宽15米,双向4车道	1317	1317	伍家岗区 政府	完成立项批复,年底完工	
88	共和一路	(花溪路~汉宜路)长427米,红线宽15米,双向2车道	828	828	伍家岗区 政府	年底完工	区城投公司代建
89	港沙路	(夷陵大道电力服务中心~国际广场)长228米,红线宽15米,双向2车道	400	400	伍家岗区 政府	完成施工招标,年底完工	
90	红卫路	(红卫横路~江坪路)长317米,红线宽12米	400	400	伍家岗区 政府	年底完工	区城投公司代建
91	泰和路及支路	长分别为0.32、0.33公里,红线宽12米	2600	1500	点军区政 府	年内开工建设	

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
92	平湖天下 四期支路 建设	道路全长 540 米，红线宽 15 米	1008	800	夷陵区政 府	完成招标，年 底完工	
93	中船重工 海声科技 公司段进 厂道路改 造	改造道路全长 260 米，道路红线 宽 15 米	500	500	夷陵区政 府	完成施工图 设计，年底完 工	
95	银岭路东 侧市政道 路工程	道路全长 508 米，本次实施 300 米，红线宽 20 米	300	300	夷陵区政 府	完成施工图 设计，年底完 工	
96	发展大道 片区雨污 管网及附 属工程	道路全长 5780 米，红线宽 60 米， 含 3 座人行天桥和 1 座跨线桥	45000	4000	夷陵区政 府	正在开展可 研报告编制， 2019 年开工	
97	小东方大 道	全长 1670 米，宽 30 米，双向四 车道，含 210 米双洞隧道	15348	1000	夷陵区政 府	2019 年开工	

序号	项目	主要内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备 注
98	中兴路	长 726 米, 宽 20 米-30 米	1300	200	夷陵区政 府	2019 年开工	
99	规划三路	长 2234.705 米, 道路红线 14 米	16000	1000	夷陵区政 府	2019 年开工	
100	规划五路	长 1150 米, 道路红线宽 15 米	8505	1000	夷陵区政 府	2019 年开工	
101	迎宾二路	(张家湾路~通航路)长 1.5 公 里, 红线宽 30 米	10500	500	宜昌城建 控股集团	年底具备开 工条件	按照临空经济 区体制建设
102	机场路延 伸段	(海航办公楼~逢桥路)长 2.8 公 里, 红线宽 36 米	22510	500	宜昌城建 控股集团	2019 年内具 备开工条件	按照临空经济 区体制建设
103	桐岭路改 造	路基换填、路面修缮, 同步敷设 雨污管网	800	800	猗亭区政 府	3 月动工, 9 月完工	
104	点军区水 污染防治 综合治理 工程(三期)	整治紫阳河 2.03 公里, 包括水安 全保障工程, 水环境治理工程和 水生态修复工程	1322	1172	点军区政 府	1 月份开工 建设, 6 月底 前完工	

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
105	牌坊河 (生物产业 园段) 边坡治理	沿牌坊河两侧高边坡支护工程	6800	5000	宜昌高新区 区管委会	1月进场, 8 月完工	
九	教育提升						
107	唐家湾中 小学	在城东大道和唐家湾路交汇处, 新建一所九年一贯制学校	10500	1000	西陵区教 育局	推进项目前 期工作	
108	西坝中小 学	在原二十一中旧址新建一所九年 一贯制学校, 西坝中小学(暂定 名)	8000	500	西陵区教 育局	推进项目前 期工作	
109	伍家岗区 李家湖小 学改扩建 项目	新征用地约9亩(约合6400平方 米), 项目总占地面积约20亩。 新建教学楼、综合楼及风雨操场 各1栋。修建塑胶运动场, 新建 地下停车场, 室外配套设施。总 建筑面积约12920平方米。	6364	2000	伍家岗区 教育局 (李家湖 小学)	完成前期准 备工作, 开工 建设	
110	伍家岗区 联合中小 学新建项 目	新建教学楼、综合楼及风雨操场 约23000m ² , 400米标准塑胶运动 场, 室外配套设施。	11740	3000	伍家岗区 教育局 (联合中 小学)	完成前期准 备工作, 年内 开工建设	

序号	项目	主要内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
111	共谊幼儿园装修项目	建筑面积约1800平米,规划6个班的规模。	200	150	伍家岗区教育局 (共谊幼儿园)	完成前期准备工作,力争年内完工	
112	印象左岸幼儿园装修项目	建筑面积约1800平米,规划6个班的规模。	300	200	伍家岗区教育局 (印象左岸幼儿园)	完成前期准备工作,力争年内完工	
113	点军区联棚小学综合楼工程	新建综合楼、宿舍楼、食堂等附属设施。	1208	1208	点军区教育局	投入使用	
114	第二十七中学扩建工程	建筑总面积6200㎡,新建综合楼、足球场人造草坪、塑胶跑道、篮球场、排球场、围墙等,配套设施、电、绿化、广场、安防等设施,购置设施设备。	3221	2000	点军区教育局	完工	

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 资金计划 (万元)	建设 业主	2019年 计划目标	备注
115	小溪塔街 道办事处 第三初级 中学建设 项目	整体拆除小溪塔三中，兴建一所容纳24至30个教学班初中，含新建教学楼、实验楼、综合楼工程、风雨操场、阶梯教室、地下餐厅、地下车库、公厕工程及运动场工程，配套建设门房、给排水管道、电力、消防管网、绿化等基础设施工程。	9800	4000	夷陵区教 育局 (东湖初 中)	全面开建,主 体建设完成 80%	
十	绿色建筑	发展绿色建筑130万平方米。				130万平方 米	全市范围内10万平方米及以上的房地产项目、政府投资的公益性建筑、大型公共建筑执行绿色建筑标准。
十一	装配式建筑	发展装配式建筑40万平方米。				40万平方米	2019年1月1日起,全市(含县市区)范围内房屋建筑在土地供应时,明确按装配式方式进行建造。

附件 2

2019 年宜昌城区城市建设绿色发展项目库（续建）

序号	项 目	主要建设内容	项目 总投资 (万元)	2019 年 度资金 计划(万 元)	建设 业主	资金 来源	2019 年建设目标	备注
一	城市路网建设							
1	城市畅通工程	包括交通微循环、交叉口拓宽改造、港湾式站台改造、人行过街设施、道路维修、标志标线堪划、信号灯设置、交通组织优化等	10000	5000	市直各 部门、 区政府	市级财 政	完成第三期畅通工程项目，研究并实施老年大学及妇女儿童中心港湾式站台和人行过街设施、大学路维修与设施改造等第四期畅通工程项目	
2	伍家岗长江大桥	(江城大道~花溪路)长 2.8 公里,主桥采用单跨 1160 米悬索桥一跨过江,桥宽 31.5 米,双向六车道	244125	55000	建 市 住 市 委、投 集 建 团、公 SPV 司	PPP	8 月前完成主塔施工,年底启动主缆架设,2020 年 10 月前完成钢箱梁安装	

序号	项 目	主要内容	项目总投资 (万元)	2019年 度资金 计划(万 元)	建设 业主	资金 来源	2019年建设目标	备注
3	至喜长江大桥 匝道	长 0.3 公里, 宽 8.1 米, 沿 江大道至西陵二路高架右 转匝道	1145	916	市建投 集团	市建投 集团	7 月建成通车	
4	西陵二路	(至喜大桥~峡州大道)快 速路, 长 7.5 公里, 红线宽 28~64 米, 主线双向四车 道, 含上跨高速工程	319000	21200	市住建 委	市建投 集团	4 月完成全部树木栽植	
5	峡州大道	(柏临河路~先锋路)快速 路, 长 10.5 公里, 红线宽 36~72 米, 主线双向六车 道, 含下穿荆宜高速	105000	30000	市住建 委、武 钢建工	PPP	10 月具备通车条件	含 2019 年 PPP 项目 政府支出 责任为 10400 万元
6	峡州大道下穿 沪蓉铁路工程	采用钢筋混凝土 U 形槽分 两幅下穿沪蓉铁路高架桥, U 形槽单幅面宽 13.20 米, 长 60 米	828		市住建 委	市级财 政	6 月完工	武汉铁路 公司代建
7	峡州大道后河 大桥	(柏临河路~先锋路)采用 2×42.5 米预应力混凝土 T 型刚构箱梁上跨鸭宜铁路, 采用转体施工	3736	2900	市住建 委	市级财 政	9 月完工	武汉铁路 公司代建

序号	项目	主要建设内容	项目总投资(万元)	2019年度资金计划(万元)	建设业主	资金来源	2019年建设目标	备注
8	花溪路	(伍临路~柏临河路)快速路,长1公里,红线宽36~81米,双向六车道,含下穿高速工程	22000	9000	市住建委	市建投集团	2月完成下穿改线桥梁,4月完工	春节前高速公路恢复双向通车
9	花溪路	(汉宜路~柏临河路)快速路,长2.6公里,红线宽82米,双向六车道	36000	6000	市住建委	市建投集团	4月完工	
10	点军大道	(双十路~车溪互通)快速路,长2.5公里,红线宽34米,主线双向六车道	12000	12000	市建投集团	市级财政	8月完工	
11	夷桥路快速化改造	(夷陵大桥~联棚收费站)快速路,长4.5公里,红线宽26~58米,双向六车道	27447	0	市建投集团	市级财政	6月完工	市级财政已安排27447万元
12	沿江大道	(江景三路~柏临河路)长2.1公里,红线宽39~48米	43904	5000	市住建委	市建投集团	6月完工	
13	沈家店路	(伍临路~沿江大道)长0.8公里,红线宽32米	3334	2334	市住建委	市建投集团	6月完工	
14	江临路	(白沙路~沈家店路)长0.8公里,红线宽26米	3827	2327	市住建委	市建投集团	6月完工	

序号	项目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 度资金 计划(万 元)	建设 业主	资金 来源	2019年建设目标	备注
15	沈白路	(伍临路~沿江大道)长 0.8公里,红线宽29米						
16	东山大道延伸 段	(桔城路~柏临河路)长 3.8公里,红线宽80米,含 上跨汉宜高速工程	48187	30037	市建投 集团	市建投 集团	10月完工	
17	柏临河路	(花溪路~峡州大道)长 5.3公里,红线宽44米,含 两处铁路立交	31604	8500	市建投 集团	市建投 集团	10月完工	
18	同强路	(铁路涵洞~东艳路)长 0.7公里,红线宽25米	3600	1300	市建投 集团	市级财 政	10月完工	
19	桔乡路	(港密路~中南路)长1公 里,红线宽36米,双向六车 道	10771	3000	市建投 集团	市建投 集团	7月完工	
20	竹涛路	(中南一路~合东路)长 0.7公里,红线宽20米	3001	1600	市建投 集团	市建投 集团	10月完工	
21	朝阳路	(高速公路~峡州大道)长 1公里,红线宽25米	5580	2000	市建投 集团	市建投 集团	9月完工	
22	将军路	(江城大道~江南二路)长 1.7公里,红线宽42米	18134	4809	市建投 集团	市建投 集团	11月完工	舍地下综 合管廊

序号	项目	主要内容	项目总投资(万元)	2019年度资金计划(万元)	建设业主	资金来源	2019年建设目标	备注
23	将军路	(江南二路—南站支路)长1.6公里,红线宽42米	12363	3191	市建投集团	市建投集团	计划在综合管廊完工后9个月内完工	
24	南站路	(点军大道~江南二路)长4.1公里,红线宽44米	45468	25600	市建投集团	市建投集团	年内完工	
25	江南二路	(点军大道~白马路延伸段)长5.4公里,红线宽50米	69389	34400	市建投集团	市建投集团	年内完工	
26	双十路	(江南大道~江城大道)长1.8公里,红线宽44米	15879	9760	市建投集团	市建投集团	10月完工	
27	点军一路	(五龙三路~江南二路)长1.5公里,红线宽32米	5645	2200	市建投集团	市级财政	7月完工	
28	五龙路	(监狱~南站路)长0.7公里,红线宽36米	8900	2000	市建投集团	市建投集团	5月完工	
29	奥体主入口桥梁工程	(将军路~奥体中心)跨桥边河,长0.2公里	7595	2395	市建投集团	市建投集团	5月完工	
30	先锋路	(机场路~峡州大道)长2公里,红线宽36米,含上跨高速公路	18606	2000	市建投集团	市级财政	年底完成工程量的60%	

序号	项目	主要建设内容	项目总投资(万元)	2019年度资金计划(万元)	建设业主	资金来源	2019年建设目标	备注
二	老旧小区改造							
31	老旧小区改造	将城市整理工作由临街向纵深、片区推进,对城区老旧小区进行综合改造提升	8000	2000	区政府、高新区管委会	市级财政、区级财政	计划2019年完成100个老旧小区改造任务	
三	园林绿化							
32	磨基山公园	占地面积120公顷,主要包括景观节点、人行道、车行道、配套设施、建筑小品等	67201	3900	市园林中心	市建投集团	年底山体上配套建筑全部完工	
33	磨基山中部长广场	占地面积3.6公顷,主要包括园内道路、景观、配套设施等建设内容	3153	0	市园林中心	市级财政	6月底完工	2018年市级财政已安排2500万元
34	求雨台公园	占地62公顷,主要包括园内道路、景观、配套设施、建筑小品、服务用房等建设内容	54007	2190	市园林中心	市建投集团	完成一标、四标施工	

序号	项目	主要内容	项目总投资(万元)	2019年度资金计划(万元)	建设业主	资金来源	2019年建设目标	备注
35	柏临河湿地公园	占地187公顷,包括木栈道、木廊道的建设,改造现有车行桥,整理植被,增配套套公共设施和健身场地,照明系统及给排水系统等配套设施建设	25801	4000	市园林中心	市建投集团	5月前全面建成开放	
36	市一中、夷陵中学新校区及BRT停保场配套绿道	市一中、夷陵中学红线与道路红线线存在15米宽空地,拟建设绿道	531	200	市建投集团	市级财政	3月完工	
37	宜昌市整体照明工程暨“长江夜游”夜景工程	涉及约56个节点,主要分布在云集路片区、沿江大道片区、西坝片区、点军区,包括楼体建筑、公园植被、桥梁、道路等	2988	800	市住建委	市级财政	实施剩余37个节点的夜景建设	

序号	项 目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 度资金 计划(万 元)	建设 业主	资金 来源	2019年建设目标	备注
四	地下综合管廊							
38	点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目	包括五条地下综合管廊和三条市政道路,其中地下综合管廊分别为将军路管廊2.8公里、南站路管廊4.2公里、牌坊坡路管廊3.8公里、江南二路管廊3.7公里和点军路管廊2.2公里;市政道路分别为牌坊坡路3.8公里、点军路2.2公里、南站路0.8公里	158800	25000	市建委、市建投集团、SPV公司	PPP	计划2019年完成将军路全线和江南二路(将军路~点军一路)管廊主体结构,并有序推进管廊项目	
五	生态修复							
39	五龙河综合整治	铁路桥至点军污水处理厂段长7.9公里,包括截污干管和生态治理	2900	1000	市建投集团	市级财政	年内完工	
40	沙河综合整治	占地4.5平方公里,包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程	113800	78800	市建委、SPV公司	PPP	年底完成污水处理厂改造,驳岸、溢流坝、沙河水体生态修复、电力迁改、市政配套及引水工程	

序号	项 目	主要内容	项目总投资 (万元)	2019年 度资金 计划(万 元)	建设 业主	资金 来源	2019年建设目标	备注
41	夷桥路快速化改造(环境景观)	夷桥路道路绿化(含江城大道互通绿化)、道路拓展绿化及山体修复等	19010	2000	市园林中心	市级财政	5月完工	
42	东山大道延伸段绿道	桔城路~柏临河路,长4公里	23292	1600	市建投集团	市建投集团	11月完工	
43	柏临河路绿道及共联路绿道	柏临河路(共谊一路~峡州大道)长6.6公里;共联路绿道(东站路~花溪路)长3.2公里	11513	1000	市建投集团	市建投集团	11月完工	
44	桥边河景观工程(奥体段)	南站路~将军路,整治长1.6公里	7195	0	市建投集团	市级财政	计划2019年11月完工	2018年市级财政已安排4503万元
六	城市供排水							
45	城东新区排水	解决城东新区12号地块排水问题	2000	1200	市建投集团	市建投集团	10月完工	
46	卷桥河滨山体段污水管网	江南URD附近滨山体段污水管网工程,新建长0.7公里的污水管道,管径DN500	600	0	市建投集团	市级财政	9月完工	2018年市级财政已安排480万元

序号	项 目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年 度资金 计划(万 元)	建设 业主	资金 来源	2019年建设目标	备注
47	官庄水库至梅子垭水库连通工程	全长 12.77 公里，设计输水规模为 5.1m ³ /s。新建取水口 1 处，隧洞 5 座 1830 米，球墨铸铁管道埋设 12.59 公里。	24547	7547	宜昌市东风渠灌区管理局	地方债券、省级水源保护资金	确保项目竣工通水	
七	废弃物处置							
48	将军路、江南大道、东站垃圾中转站	将军路垃圾中转站占地 1538 平方米、江南大道垃圾中转站占地 4407 平方米、东站垃圾中转站占地 2082 平方米	750	600	市建投集团	市级财政	6 月完工	
49	点军垃圾处理场续建	新增 50 吨/日渗滤液处理设施	435	0	市建投集团	市级财政	年内完工	
50	宜昌东站西广场停车场及高架匝道	立体停车楼 4.35 平方米，高架匝道长 1.2 公里	35248	20089	市建投集团	市建投集团、市级财政	8 月完工	
51	沈家店路生活垃圾转运站	占地 1979 平方米，日处理能力 120 吨	1312	90	市城管委	市级财政	上半年完成转运车间建设，并进行设备调试	

序号	项目	主要内容	项目总投资(万元)	2019年度资金计划(万元)	建设业主	资金来源	2019年建设目标	备注
八	公共服务设施							
52	奥体中心	占地745亩,建筑面积20.35万平方米	233500	57453	市建投集团	市建投集团	8月场馆建设完工	
53	奥体中心体育器材	含电子靶、体育器材、办公设备等	4565	1000	市建投集团	市级财政	3月完工	
54	博物馆展陈	博物馆内部布展	32495	2000	市建投集团	市级财政	3月试运行	
55	妇儿中心	规划建筑面积23000平方米 主要建设“一基地两中心”	12000	3000	市建投集团	市建投集团	8月完工	
56	点军客运站	一级客运站,用地面积56998平方米,建筑面积38260平方米	30724	1800	市建投集团	上级补助、市建投集团	完成场平工程,主体工程开工	交通部补助2000万元,已到位1200万元
57	武警打靶场还建工程	东山大道延伸段附属工程,占地面积3673平方米,总建筑面积3798平方米	900	100	市建投集团	市级财政	6月完工	

序号	项目	主要建设内容	项目总投资(万元)	2019年度资金计划(万元)	建设业主	资金来源	2019年建设目标	备注
九	公共停车场							
58	中心城区公共停车场建设	完成二马路、港务新村、新华广场、岳湾路小学、火车东站西侧等10处公共停车场建设	79963	26866	城建控股集团、新	政府投资、社会资本	新增公共停车位3400个以上	投资不含土地成本
九	海绵城市							
59	体育场路5号整治工程	对地下管线、路面、环境进行整治	500	352				
60	桥边河景观工程(奥体段)	南站路~将军路,整治长1.63公里	7195	2100	城建控股集团	11月完工		市级财政已安排4503万元
61	沿江码头生态修复	码头生态修复	160	130				
62	宜昌市一中、夷陵中学新校区片区及BRT停车场配套绿道工程	市一中、夷陵中学红线与道路红线间存在15米宽空地,拟建设绿道	531	446	城建控股集团	3月完工		

序号	项目目	主要建设内容	项目总投资(万元)	2019年度资金计划(万元)	建设业主	资金来源	2019年建设目标	备注
63	城区山体生态修复	实施城区山体的绿化美化和基础设施建设,提高城区山体的生态效益和景观效果	5000	1842				
64	城乡路排水工程	城乡路(共同南路~花溪路)排水管道,长0.6公里	100	100	城建控股集团		完工需安排资金	
65	东站西广场停车场及配套工程	立体停车楼(4.35万m ²)、高架匝道(1.2公里)	43000	15159				
十	教育提升							
66	东艳路小学新建项目	新建教学楼、综合楼及风雨操场约10000平方米,250米标准塑胶运动场,室外配套设施。	7594	2000	伍家岗区教育局(东艳路小学)	财政资金	竣工并投入使用	

序号	项 目	主要建设内容	项目 总投资 (万元)	2019年 度资金 计划(万 元)	建设 业主	资金 来源	2019年建设目标	备注
67	岳湾路小学新建项目	新建教学楼、综合楼及风雨操场约 9000 平方米, 250 米标准塑胶运动场, 室外配套设施。	14190	8000	伍家岗区教育局 (岳湾路小学)	财政资金	竣工并投入使用	
68	五龙小学新建工程	建筑面积 15500 平方米, 新建教学楼、综合楼、食堂餐厅、风雨操场、运动场、篮球场、足球场、室内停车场, 配套设施水、电、绿化、广场、安防等设施, 购置设施设备。	9135	5000	军分区教育局	区级资金	主体完工	
69	宜昌市汕头路小学	教学楼、办公楼、风雨操场、食堂及地下停车场、运动场、门房、道路、围墙、绿化等配套工程	10365	8000	高新区教育局 (宜昌市汕头路小学(筹))	财政	完成项目一期工程(含教学楼、办公楼、地下停车场、运动场、门房、围墙、道路等)	

序号	项目	主要内容	项目总投资 (万元)	2019年 度资金 计划(万 元)	建设 业主	资金 来源	2019年建设目标	备注
十一	绿色建筑							
66	房投商务大厦 项目	总建筑面积 5.04 万 m ²	36000		市房投 公司	建投集 团	预计 2019 年 12 月完工	
十二	装配式建筑							
67	宜昌综合保税 区保税加工区 (标准厂房) 项目(含仓储)	总建筑面积 40 万 m ²	88539.69		高资有 限公司 新开发		预计 2020 年 4 月完工	

附件 3

2019 年宜昌城区城市建设绿色发展项目库（谋划）

序号	项 目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019 年度 资金计划 (万元)	业 主	资 金 来 源	备 注
1	宜昌城区(点军区区段)长江岸坡生态治理工程	建设范围包括点军区葛洲坝坝下至艾家荆门山 21.5km 长江岸坡, 总面积约 251 公顷, 主要建设内容包括生态护岸工程 10.5km、景观绿化工程 182 公顷、防汛道路五段共 14km, 配套截污干管 8.7km。	98206		宜昌市水利技术推广服务站	政府投资	
2	宜昌市生活垃圾焚烧项目	建设宜昌市生活垃圾焚烧发电厂及配套污水处理和炉渣处理设施	90000	149.3	2018 年 12 月 28 日市政府成立由市城管委牵头相关市直机关及各区人民政府、高新区管委会共 13 个部门组成的项目推进领导小组, 业主单位尚未确定。	政府投资、社会资本	目前正在开展选址、论证等相关工作。

序号	项 目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年度 资金计划 (万元)	业 主	资 金 来 源	备 注
3	银岭冷链东侧市政道路						目前正在开展论证
4	西陵文化创意产业园	海绵城市					目前正在开展论证
5	锦绣城南二期						目前正在开展论证
6	阅江路						目前正在开展论证
7	朝阳路上段(文化中心段)道路建设工程						目前正在开展论证
8	夷陵区森林公园海绵城市建设项目	海绵城市					目前正在开展论证
9	宜昌市伍家岗区实验小学扩建项目	拆除现有教学楼、行政楼约 7546 平方米。征收位于胜利三路 31 号四栋楼,总建筑面积 5494.99 平方米,新增用地约 3022 平方米。新建教学楼、综合楼、风雨操场及地下停车场,总建筑面积约 14600 平方米。室外配套设施。	14757	5000	伍家岗区教育局 (区实验小学)	财政资金	

序号	项 目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年度 资金计划 (万元)	业 主	资 金 来 源	备 注
10	宜昌市伍家岗区东 站路小学新建项目	占地面积约 20700 平方米(约合 31 亩)。新建教学楼、综合楼及风雨操场约 10000 m ² , 250 米标准塑胶跑道, 室外配套设施。	5600	500	伍家岗区教育 局 (东站路小学)	财政资金	
11	点军区石堰小学迁 建项目	教学楼、办公楼、综合楼、科技楼及风雨操场、食堂餐厅、运动场、足球场、篮球场等, 购置安装教学、办公等教学设备仪器。同时配套建设室外给排水、电力设施、广场、露天及地下停车场, 以及室外消防、环保、绿化、监控等基础设施工程。	8000	50	点军区教育局	区级资金	
12	点军小学扩建项目	新建足球场、主席台、看台、停车场及室外工程	600	20	点军区教育局	区级资金	
13	桥边小学扩建项目	新建综合楼、宿舍食堂餐厅、校门、道路及室外工程	3000	50	点军区教育局	完成项目选址、立项、建设方案。	
14	宜昌市韦家嘴小学	教学楼、办公楼、风雨操场、食堂及运动场、门房、道路、围墙、绿化等配套工程	9000	200	宜昌高新区管 委会	财政	2019 年启动 前期准备工 作
15	黄金路道路改造工程	道路全长 1500 米, 红线宽 26 米	3750	1000	夷陵区政府	2019 年开 工	

序号	项 目	主要建设内容	项目总投资 (万元)	2019年度 资金计划 (万元)	业 主	资 金 来 源	备 注
16	平云三路延伸段道路工程	道路延伸段长 600 米	3050	1000	夷陵区政府	2019 年开工	
17	鄢南路(晨光路车管所段)道路改造工程	维修道路全长 1420 米	1000	500	夷陵区政府	计划 2019 年开工	
18	平湖绿岛保障房配套市政管网建设		600	300	夷陵区政府	计划 2019 年开工	
19	宜莲公路爆祖庙段改造工程	改造道路长 550 米, 面积 7700 平方米	500	300	市公路局	正在开展方案设计, 2019 年开工	夷陵区政府完成设计方案
20	平云四路道路改造工程	位于平湖大道娃娃哈哈段, 道路全长 758 米, 红线宽 36 米, 双向六车道	6000	1000	夷陵区政府	2019 年开工	
21	恒大名都二期道路工程	道路长 380 米, 宽 15 米, 坡面岩体清理 102000 立方米, 边缘绿化 5200 平方米	1350	1100	夷陵区政府	完成施工图设计, 年底完工	