

宜昌新区建设推进办公室

关于政协宜昌市六届二次会议 第 329 号提案的答复

分类：B

汪鸿波委员：

您提出的关于推进长江岸线综合整治共建绿色生态廊道的提案收悉，现答复如下：

一、提案办理基本情况

今年4月习近平总书记视察湖北，来到宜昌，就长江经济带建设和长江大保护提出了一系列指示，市委、市政府旗帜鲜明地提出了“在保护修复长江生态环境上走在全省前列，在推进高质量发展上走在全省前列”的目标。宜昌新区推进办作为提案的主办单位，对议案办理工作高度重视，成立了由主任周青、副主任赵小谊为牵头领办领导，工程部副部长钟春华为具体责任领导的办理工作专班，明确工程部为承办部门。在办理过程中，我办始终坚持以习近平总书记“共抓大保护，不搞大开发”的重要指示和视察湖北重要讲话精神为根本遵循，根据提案所反映的问题广泛征求了会办单位意见，深入现场进行踏勘，摸清了现状基本情况。组织市发改委、市财政局、市规划局、市交通运输局、市国土资源局、市住

建委、市审计局、市水利水电局、市征收办、市城市园林绿化建管中心、伍家岗区、猗亭区、宜昌城建控股集团等单位进行了调研座谈，协商解决办法。研究制订了《关于“推进长江岸线综合整治，共建绿色生态廊道的建议”提案办理工作方案》，明确了办理工作的指导思想、目标任务、总体安排、任务分解和工作要求。同时，我们通过多种方式与您就提案办理情况进行了沟通联系，目前提案正在有序办理中。

二、依托“滨江公园延伸段项目”扎实推进提案办理

您在议案中建议“将滨江公园向伍家岗区长江下游方向至龙盘湖段建设纳入长江岸线绿化整治，形成结构合理、功能完备的长江岸线绿色生态廊道”。市委、市政府对长江岸线整治和生态修复工作高度重视，今年6月21日，市委书记周霁提出“要把滨江公园延伸到猗亭古战场”，将长江岸线整治修复项目（柏临河入江口—猗亭古战场）纳入政府议事日程并正式启动。该项目包括柏临河入江口—猗亭古战场约10公里岸线范围内的码头整治、滨江公园延伸段建设、沿江大道延伸段建设、长江岸坡防护建设、棚户区改造和片区综合开发。8月1日周霁书记就长江岸线整治修复再次指出“要全力做好保护修复长江生态环境工作，深入研究论证，抓紧完善规划方案，确保早日落地实施”。长江岸线整治修复项目（柏临河入江口—猗亭古战场）的深入推进标志着提案得到了真正的落地落实。

在市委、市政府的坚强领导下，长江岸线整治修复项目推进目前主要完成了以下工作：

（一）成立了组织机构。成立了由卢军同志任指挥长、周青同志任第一副指挥长的滨江公园延伸段工程指挥部，指

挥部办公室设在宜昌新区推进办，赵小谊同志任办公室主任，全面负责项目建设的统筹谋划、组织协调、督办考核等工作，确保推进工作有组织、有计划、有步骤。印发了《宜昌滨江公园延伸段项目建设实施方案》，明确了总体要求，制定了目标任务，细化了职责分工，强化了保障措施，确保如期建成“滨江延长线”，全面缔造“绿色宜昌”城市新高度。

（二）明确了责任分工。为高效推进长江岸线整治修复项目建设工作，确保各项任务顺利实施，副市长卢军同志分别组织新区推进办、财政、住建、规划、国土、发改、城管、园林、水利、交通、伍家岗区、猗亭区、城建控股集团等单位 and 部门多次召开工作会议并踏勘现场，研究讨论了建设方案、项目业主、建设资金、征迁拆迁等问题，进一步明确责任分工。由市住建委负责项目统筹及前期研究工作，委托宜昌城建控股集团、市园林管护中心分别负责市政道路、岸线护坡、园林景观的建设工作，市财政局负责资金筹措安排，市水利局加大力度积极向上争取岸线整治资金。

（三）优化了方案设计。市规划局已经初步划定长江岸线整治修复项目征迁红线。7月25日，卢军同志组织相关部门对沿线土地、建（构）筑物等情况进行了调研踏勘，进一步了解项目征地拆迁情况。7月27日，新区推进办组织市规划局、住建、水利、园林、伍家岗区、猗亭区、城建控股集团等单位参加，并邀请行业领域专家就沿江大道、滨江公园延伸段项目方案进行了研究和比选，设计单位正在结合相关意见进行方案优化。

（四）启动了征地拆迁。截至目前，新区推进办组织伍家岗区、猗亭区对征迁红线范围内的国有土地、集体土地、

码头岸线等情况进行了调查摸底，摸清了征迁底数。伍家岗区和猗亭区已成立了项目推进工作专班，正在开展入户调查、实物清点、资金测算等工作。伍家岗区段征迁工作已全面启动，泰丰石材城已经完成拆除，截至8月31日，已实现净地交付99.3亩。

（五）开展了码头整治。长江岸线整治修复项目涉及码头搬迁整治17处，其中伍家岗区11处，已取缔关停9处；猗亭区6处，已取缔关停2处。下一步将积极筹集征迁资金，加大工作力度，对确定搬迁整治的码头实施征收征迁。

（六）拟定了建设时序。8月9日，副市长卢军主持召开会议，听取相关部门工作情况汇报，进一步明确了长江岸线整治修复项目推进的工作机制、项目业主、建设方案、征迁征收、资金筹措、建设时序、时间节点、片区开发等问题，各部门正在按照要求进一步落实。该项目计划2018年12月正式开工建设，2019年12月项目基本完工。

三、当前存在的问题

一是项目征迁体量大、征迁门类多、被征收单位诉求复杂，以及集体土地批次用地手续、后续征迁资金的调度等问题需要认真研究并加以解决。二是距项目开工只有3个月时间，其间要完成大量前期工作，各有关部门要采取超常规的方式，开辟绿色通道，平行推进各项工作，确保项目按时开工。三是目前共联滨江片区开发尚未正式启动，要结合长江岸线整治修复项目建设，同期启动片区开发建设。

四、下一步工作打算

一是立足长远，建设精品。要以十九大和习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指导，突出保护修复长江生态环境

和高质量发展两大重点，做好生态修复、环境保护、绿色发展“三篇文章”。要将长江岸线整治修复项目建设纳入全市长江大保护工作体系，对沿线的岸线整治和生态修复工作进行统筹考虑和综合施策。要结合周霁书记“把主城区临江一面建设成高标准的城市公园”的指示，对该片区城市规划进行全面、科学地研究和论证，尽快修订和完善该区域控制性规划，并报请市政府审批，为该区域的岸线整治和开发建设提供政策依据。要立足长远，精心谋划设计，充分研究论证，打造经得起历史检验的精品工程，实现城市发展的变革、人居环境的变革、产业支撑的变革和城市功能聚集的变革，缔造宜昌城市新的高度，开辟新的维度。

二是积极调度，保障资金。长江岸线整治修复项目涵盖滨江公园延伸段建设、沿江大道延伸段建设、长江岸坡防护建设和棚户区改造等一系列工程，征地拆迁和工程建设资金需求巨大。市财政局要做好资金的统一调度，科学安排，降低成本，提高效益。建议该项目结合共联滨江片区整体开发，滚动推进土地收储和挂牌出让，实现岸线整治、生态建设和片区开发良性互动。财政、规划、国土、住建、伍家岗区、猗亭区、宜昌城建控股集团等单位加强片区土地利用策划，核算资金使用成本，探索社会资本参与途径，尽可能寻求土地出让与项目建设资金总体平衡，有效缓解财政资金压力。

三是强化责任，形成合力。长江岸线整治修复项目是我市践行习近平总书记“共抓大保护，不搞大开发”战略思想的实际行动，是“两个走在全省前列”和“推进长江岸线综合整治、共建绿色生态廊道”的重大举措。各单位、各部门要提高政治站位，以强烈的责任担当，认真履职尽责，早日

将这一重大决策变成惠及广大市民的美好现实。各单位之间要加强协调配合，及时研究解决工作推进中的各种矛盾和问题。市政府要将长江岸线整治修复项目推进各项工作纳入年度综合考评，明确目标任务、细化责任分解、明确时间节点、强化督办考核，强力推进各项任务落实落地。

滨江公园、沿江大道向东延伸是我市生态东扩、滨江东扩的利好，对提升宜昌城市品味具有重要意义。在推进这项功在当代、利在千秋的战略工程和民心工程的过程中，必然有大量的困难和矛盾需要去战胜和解决。希望您一如既往地关心和支持该项工作，继续为项目建设的推进献计献策。


宜昌新区建设推进办公室
2018年9月10日

责任领导：钟春华

联系电话：07176917355

承办人：蔡战杰

联系电话：07176917326

邮政编码：443000

公开情况：公开