

宜昌市商务局

关于政协宜昌市六届二次会议 第 340 号提案的答复

分类：A

黄建军委员：

您提出的《关于消除中石化宜昌石油分公司王家河油库重大安全隐患的建议》的提案收悉，综合其他会办部门意见后，现回复如下：

2017年10月9日，为认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于甘肃祁连山国家级自然保护区生态环境问题督查处理情况及其教训的通报》精神和《省环保督查反馈意见整改工作领导小组关于做好全省自然保护区突出问题整改工作的通知》（鄂环督改文[2017]3号）要求，市人民政府办公室下发了《长江湖北宜昌中华鲟自然保护区环保整改方案》（宜府办函[2017]103号），方案中要求中石化宜昌分公司、中石油宜昌分公司、中长燃宜昌分公司油库码头必须在规定时间内取缔关停。同时，由于中石化王家河油库码头位于中华鲟自然保护区核心区域，一直未取得合法环评手续，被纳入中央、省环保督查重要内容。中石化公司以高度的政治责任感和社会责任感，积极履行政治责任和环

保义务，率先启动了油库迁建工作，并迅速制定了《中石化宜昌王家河油库迁建工作实施方案》及王家河油库迁建项目计划安排表。2018年1月，为节约岸线、土地资源、并落实环保要求，市政府决定对三家公司油库码头进行统一迁建。三家公司油库及码头迁建工作正式启动。2018年4月24日，习近平总书记在宜昌考察调研长江生态环境修复工作，把脉长江经济带建设工作时提出长江生态修复应放在压倒性位置，我市进一步加快了王家河油库迁建步伐。各有关部门迅速行动，迁建单位积极推进，各项工作有序开展。

一、工作情况

（一）领导重视，部署推进

2017年12月27日，市政府专门发文成立中石化销售湖北宜昌分公司王家河油库迁建工作领导小组，成立由市政府副市长周正英、中石化湖北石油分公司副总经理郭自强任组长，市政府副秘书长朱家法、余峰、市商务局局长刘祯华、中石化湖北石油分公司总经理助理金修成任副组长的工作领导小组。2018年1月12日，周正英副市长主持召开了中石化销售湖北宜昌分公司王家河油库迁建工作领导小组第一次会议，确定了王家河整体迁建思路。2018年1月23日，副市长周正英、副秘书长朱家法、余峰到枝江市进行现场踏勘，确定初步油库迁建选址。并在实地调研的基础上，结合中石油、中长燃迁建需要，确定“统一集约选址、统一规划设计、统一时限搬迁”工作思路。2018年2-3月，先后召开了5次专题会议，制定油库迁建工作方案，明确30个月完

成迁建工作的目标。4月2日、3日、12日周正英副市长、余峰副秘书长、朱家法副秘长、张鹏副市长分别主持召开了油库码头迁建对接会及专题办公会，确定用地规模、投资主体、建设方案等重要事项，并形成了油库码头迁建工作专题会议备忘录（备忘录[2018]17号）九项工作共识。5月9日，周正英副市长主持召开三家公司油库迁建工作督办会，督促油库码头迁建工作专题会议备忘录（备忘录[2018]17号）九项工作内容完成情况。

之后，周正英副市长、余峰副秘书长、朱家法副秘长分别又主持召开了多次油库码头迁建对接会及专题办公会，并建立每月汇报机制，解决迁建过程中启动资金拨付、泊位设置、岸线解禁、三峡通航局锚地、土地价格问题等各项难题，确保迁建工作能有序开展。

（二）多方协调，全面沟通

王家河油库迁建工作领导小组办公室设在市商务局，为积极履行领导小组办公室职责，组建专班，建立联络员手册，抽调专家集中办公，向省商务厅申报成品油规划调整计划。2018年2月24日，领导小组办公室召开全市油库码头迁建工作专班会议，汇总前期工作情况，安排部署3月份具体工作。3月13日，根据前期收集整理的枝江市政府、三家公司及相关单位提供的信息和提出的问题。宜昌市商务局（油库迁建领导小组办公室）汇总形成《关于油库码头迁建工作相关单位反映情况的报告》上报政府。3月26日、30日宜昌市商务局、市港航局分别与中石化长江燃料公司梁尚勇副总

经理一行、中石油武汉分公司刘科部经理助理一行召开对接会，了解油库迁建工作情况及其对枝江市所提方案的反馈意见的建议。

4月4日，市商务局、市港航局、中石化宜昌分公司、中石油宜昌分公司、中长燃宜昌分公司(以下简称三家公司)赴枝江就用地规模调整与码头泊位布局方案与枝江相关政府部门进行了现场勘察、对接。经多方多次沟通协商，4月2日，24日宜昌市商务局分别形成《宜昌市商务局关于油库码头迁建主体和枝江市政府协商情况及反馈意见的报告》、《关于中石化长江燃料公司宜昌分公司码头泊位设置需求建议的报告》上报市政府供决策参考。并积极协调三家迁建公司和各相关市直单位落实油库码头迁建工作专题会议备忘录(备忘录[2018]17号)工作内容。5月，在我局协调下，5月24日，周正英副市长与中长燃总公司刘源总经理一行对接，专题研讨中长燃泊位码头个数与预拨资金等事宜，5月29日，张家胜市长与周正英副市长接待中石化湖北分公司张华书记，及时解决中石化迁建过程中岸线解禁前期工作与行政审批相关事项等。

6月，由于油库码头迁建工作审批手续较多，涉及到枝江市、宜昌市、省、国家等多个层面，为加快工作进程，简化审批流程，开辟绿色通道，进一步推进迁建工作，宜昌市油库迁建领导小组办公室按照市政府工作要求，收集了相关部门的审批事项，征求了三家迁建公司意见，汇总形成了审批事项流程图初步方案，形成了《中石化、中石油、中长燃

宜昌油库码头迁建流程和责任分解方案》(初稿),经过两次征求意见和周正英副市长行政审批专题讨论会后形成了最终拟定稿。

二、迁建工作进展

一是项目选址确认集中于姚家港化工园姚港五路以西,中石化宜昌分公司用地规模为220亩。枝江市政府已出具了迁建项目选址意见函及选址示意图,在此基础上,明确管廊建设接入点坐标、路径规划走向及具体坐标,化工园区控制性详规已出台。中石化宜昌分公司迅速行动,根据所划红线图,完成了油库功能区平面设计并报送至枝江规划等相关部门进行设计对接、方案优化。

二是码头布局方案确定。由于宜昌岸线资源紧张,宜昌市交通运输局(市港航局)本着节约岸线的原则已形成了码头泊位布局初步设计方案,其中3个油品泊位(占用岸线519米)和预留2个LNG泊位(占用岸线555米),中石化公司初步泊位为1个5000吨级油品泊位,岸线长度为150米,具体坐标也已在初步设计方案中明确。

三是枝江市政府已召开油库功能区征迁启动会,初步完成了征地搬迁资金测算,现正在开展行政征收工作,现已拆迁190亩,房屋拆迁已签订协议25户,已拆迁5户。管廊工程建设方案已提上议事日程,枝江市政府正在征求中石化等三家公司意见。

四是《中石化、中石油、中长燃宜昌油库码头迁建流程和责任分解方案》已于7月10日下发,各单位按责任分解

要求，正在及时开展各项工作。根据责任分解的时间节点要求，现中石化宜昌分公司岸线解禁工作已完成，省政府于7月2日正式同意中石化宜昌分公司开展前期工作；中华鲟外围保护地带环评工作已确定武汉大学为评估单位，待评估完成即可。

六是中石化公司启动项目内部立项。中石化公司内部已正式启动项目立项，根据规划选址意见已制订库区设计方案，在码头泊位坐标确定的基础上，制订了码头设计方案，并根据化工园区各项数据和泊位坐标数据编制了库区工程可行性研究和码头工程可行性研究报告。同时拨付给枝江市政府征收启动资金1000万元，后续资金正在筹备中。

下一步，我们将继续督促中石化宜昌分公司迅速开展相关工作，继续协调相关部门为该项目实行绿色通道，确保30个月内完成项目迁建。



责任领导：周华荣

联系电话：6441946

承办人：胡瑞华

联系电话：6441582

邮政编码：443005

公开情况：公开