
城建重点工程进度20180325
截止到2018年03月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、西陵二路快速路：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	西陵二路快速路(沿江大道～峡州大道)市政工程，位于宜昌市西陵区,其主线西接至喜大桥引桥,东接峡州大道主线,全长7.5公里，概算投资约31.9亿元, 该项目为我市快速路网格局中的重要组成部分，是联系江南江城大道、点军大道及江北峡州大道快速路网骨架的关键线路,是打通城市交通“主动脉”的控制性工程，建成后将城市快速路网在中心城区进行闭合，可以极大改善中心城区交通状况。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2015年3月15日

	
	可研批复投资
	161280.46万元
	初设批复投资
	319309万元

	
	财政评审投资
	108661万元
	工程投资
	88875.90万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	沿江大道-东山大道段顶管处7-8号井段，其余本月全部收口刷黑；东山大道高架主线落地及通道入口段路基基层完成，铁路桥下匝道开放交通；地下通道1-10节段主体结构施工完成，11-14节段完成底板浇筑；大学路高架下部结构全部完成，上部箱梁完成2/3；跨三峡高速高架至半坡桥段、金鸡路桥下第三层水稳摊铺完成。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：1557万元;
年度完成投资：5097万元;
累积完成投资：79408万元;

完成总投资的89%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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2、花溪路（伍临路-汉宜路）市政工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市花溪路（伍临路-汉宜路）市政工程全长约4.5km，分A、B两个子项目，A项目为伍临路至柏临河路段，全长约1km，上跨柏临河路，横跨柏临河，下穿汉宜高速，接伍临路。B项目为柏临河路至汉宜路全长约2.687km，其中含主线立交1.175km。道路红线宽度82m，采用了高架和道路相结合的结构形式，主线宽度13m*2双幅，设8m宽匝道两处，便于车辆上下桥。主线桥分为两段，全长1175m。

	
	施工单位
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	湖北高路公路工程监理咨询有限公司

	
	开工日期
	2014年6月15日

	
	可研批复投资
	161124万元（包括汉宜路到东山四路）
	初设批复投资
	90641万元

	
	财政评审投资
	58000万元
	工程投资
	58000万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	柏临河路至汉宜路口段：主线路基及主线桥已全部建成，柏临河至汉宜路段左右幅辅道已基本建成通车，柏临河路至汉宜路及桥下绿化基本完成。汉宜路至铁路涵洞段左右幅辅道水稳层摊铺摊铺完成，正在进行侧平石安装，高压铁塔基础正在施工，待铁塔完成迁改后，施工左侧辅道挡墙和路基。

柏临河路至伍家岗大桥段：路基基本成形，跨柏临河桥完成防撞墙100米，高速临时便道完成接线的水稳层摊铺。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：202万元;
年度完成投资：397万元;
累积完成投资：37089万元;
完成总投资的64%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	共联大市场处有一座修车厂在花溪路红线范围内需迁改。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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3、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、清漂工程：全部完成，继续维护清漂现场。

2、截污工程：

施工图审查已完成，1-4#、6#、10#、12#排污口施工完成，11#排污口散排区区域及三峡大学水环楼以外污水主干管已施工完成，8#排污口正在进行施工；5#排污口、沙河西岸截污干管、渭河路主干管施工暂缓与土地开发同步实施。已完成新建截污主管道约3.6公里。

3、清淤工程：

已完成淤泥清淤约240000方。

文思渠区域设备、管道安装完成。清淤完成。（缺具体工程量）

4、污水处理厂：

4.1 大临建设：目前污水处理厂二期门楼建设、大临板房建设、临时施工便道、钢筋棚搭设已全部施工完成。
 4.2 场平区域：已完成抛石棱题（31000m³）、倒虑层（2300m³）、透水土工布（5600m³）、场地平整细砂回填（5500m³）。
4.3 综合池区域：综合池、加药间、巴氏计量槽等工程桩本周完成18根，累计完成107根工程桩，深基坑内钻孔桩已全部完成、基坑支护钻孔灌注桩220根/220根，工程桩完成79根/79根、止水帷幕旋喷桩完成220根/220根、注浆完成220根/220根、管道工程施工，污水处理厂二期工程场平区域AAO生化池管桩沉桩累计完成520根。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：980万元;
年度完成投资：3205万元；
累积完成投资：18100万元;
完成工程总投资的16%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	既有铁路线改造、电力迁改走廊、路网布局已落实，但片区控制性详细规划延迟，影响工程建设流程审批手续办理。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	沙河村委会后方的苗圃、房屋等征迁拆迁问题已同西陵区政府协调推进；

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	沙河岸线较长、空间开阔，无法进行封闭管理，沿岸钓鱼者多，丢弃生活垃圾，导致沙河沿岸及河面垃圾污染严重；

	
	其他问题
	无


[image: image3.jpg]



4、峡州大道（柏临河路-先锋路）市政工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市峡州大道(柏临河路～先锋路)市政工程起点为柏临河路，终点为猇亭区先锋路，道路全长10.28km，道路规划红线宽50米，本次实施宽度30m；设计为城市快速路，双向六车道，设计车速60km/h。   
该项目主要工程内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程、道路排水(路基排水)、道路绿化、道路照明等，路面为沥青混凝土路面。
全线共设置大桥2座（跨柏临河大桥长306.45m；跨后河大桥分左、右两幅，左、右幅分别长853m、843m,其中涉铁部分左、右幅长分别为129m、89m）、跨线桥共计114m/3座、过街人行桥共计175.08m/2座，占地约655亩，总投资约8.91亿元。

	
	施工单位
	武汉钢铁建工集团有限责任公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2017年2月20日

	
	可研批复投资
	108187万元
	初设批复投资
	104498万元

	
	财政评审投资
	44116.92万元
	工程投资
	40802万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	    本月完成爆破0.67万方，挖方0.59万方，填方1.05万方,弃方0.16万方；K0+450箱涵墙身和顶板浇筑20米，K7+695箱涵浇筑32米，K5+640箱涵八字墙浇筑完；YS3-YS5管涵安装完141米、YS6和YS9跌落井井身混凝土浇筑完；跨柏临河大桥第三联预应力张拉孔道压浆完、第二联支架预期本月底搭设完；灵宝一路桥桩基混凝土浇筑完成4根、灵宝环路跨线桥桩基8根、后河大桥桩基4根。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：200万元；
年度完成投资：724万元；
累积完成投资：16530万元；
完成总投资的41%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	第三次征地推进缓慢；伍家岗区有1户未搬迁、夷陵区有3户已签协议但未搬迁。

	
	管线问题
	3条220KV高压线基础的迁改征地

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
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5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.将军路管廊：目前完成管廊基础土方开挖完成540米；底板钢筋绑扎完成504米，板砼浇筑完成400米，顶板砼浇筑完成202米；
2.江南二路管廊：目前完成370米管廊基础沟槽土方开挖，370米垫层浇筑，410防水保护层浇筑施工。完成300米底板钢筋绑扎，完成30米底板浇筑及侧墙模板安装；
3.点军路管廊:K2+100-K2+660红线范围内村民菜地及坟头目前已基本完成征收和迁移工作，已启动可施工作业区内土方清运工作。

	
	征迁情况
	1.点军路：春节过后至今，已协调完成K2+100-K2+660红线范围内村民菜地及坟头征收和迁移工作。

2.牌坊坡路：桥边河公路局房屋已签约，并且已经搬离，近期将拆除该处房屋。

	
	完成投资
	当月完成投资：100万元;
年度完成投资：1600万元;

累积完成投资：2900万元;

完成总投资的2.6%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	1.桥边河桥：茂明工具厂定于2018年3月底前完成拆除。目前该处无进展； 

2.南站路倒虹吸：目前已完成现场征拆障碍摸排，红线范围内一处棚户影响，该位置属于福安村，移交尚未完成。

3.点军路：目前可进行K2+100-K2+460全断面；K2+460-K2+660左侧位置施工，但K2+100-K2+560段仍有4栋房屋（物流公司砖房一栋，村民自建住房三栋）需要拆除。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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6、中央商务区滨江项目配套设施工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	沿江大道路基挖方完成100%、填方完成95%、水稳摊铺完成95%、沥青摊铺完成80%，下穿通道支护及主体结构完成100%、通道暗埋段及敞开段钢钙板安装完成95%，箱涵完成100%、雨污水管道完成100%、顶管完成90%。

	
	征迁情况
	沈白路、江临路、沈家店路拆迁基本完成。

	
	完成投资
	当月完成投资：504万元;

年度完成投资：1185万元;
累积完成投资：20464万元;

完成总投资的62.6%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	沈白路、江临路、沈家店路已拆除建筑砖渣未清运，宜昌之星C地块占用道路红线需协调解决。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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7、宜昌市柏临河路市政工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  本工程起于伍临路，终于沿江大道，全长 607.008 米，红线宽 40 米，双向六车道，车行道宽22.5 米，两侧绿化带宽 3 米，两侧非机动车道宽 2.75 米，两侧人行道宽 3 米。 

	
	施工单位
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	湖北三峡建设项目管理股份有限公司

	
	开工日期
	2017年 3月 1日

	
	可研批复投资
	7474万元（含沿河路）
	初设批复投资
	3616万元

	
	财政评审投资
	2325.40万元
	工程投资
	1758.24万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	完成路基施工455m（含三层水稳层及底层沥青摊铺），电缆沟430m，侧石安装970m。3000*3000雨水箱涵287m，3600*2000雨水箱涵17m ，D3000雨水管道210m，DN500污水主管道338m，人行道及自行车道垫层600米。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：437万元;
年度完成投资：554万元;

累积完成投资：1338万元;

完成总投资的76%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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