
城建重点工程进度20180425
截止到2018年04月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、西陵二路快速路：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	西陵二路快速路(沿江大道～峡州大道)市政工程，位于宜昌市西陵区,其主线西接至喜大桥引桥,东接峡州大道主线,全长7.5公里，概算投资约31.9亿元, 该项目为我市快速路网格局中的重要组成部分，是联系江南江城大道、点军大道及江北峡州大道快速路网骨架的关键线路,是打通城市交通“主动脉”的控制性工程，建成后将城市快速路网在中心城区进行闭合，可以极大改善中心城区交通状况。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2015年3月15日

	
	可研批复投资
	161280.46万元
	初设批复投资
	319309万元

	
	财政评审投资
	108661万元
	工程投资
	88875.90万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	沿江大道～体育场路段：

顶管顶进24m（累计完成1463m，剩余28m）。珍珠路-夷陵路右侧占压辅道收尾完成；东山大道交叉口～体育场路段左侧辅道沥青摊铺完成，右侧辅道沥青摊铺50%，N40桥台接坡段路面板及防护栏完成，绿化完成50%。

体育场路～大学路下穿通道段： 
17～23节段土方开挖完成60%，上敞口段左侧土方开挖完成40%；地下通道结构1～16节段底板全部完成，1～12及14节段（累计13节段）顶板完成。
大学路～金鸡路段：
大学路高架桥上部结构完成50%； 403菜场至汕头路左幅辅道250m水稳完成；半坡桥左幅T梁架设全部完成。

金鸡路～峡州大道段：
路缘石安装、人行道、绿化施工全部完成。

	
	征迁情况
	完成大学路口和景酒楼房屋拆除。

	
	完成投资
	当月完成投资：2486万元;
年度完成投资：7583万元;
累积完成投资：81894万元;

完成总投资的92%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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2、花溪路（伍临路-汉宜路）市政工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市花溪路（伍临路-汉宜路）市政工程全长约4.5km，分A、B两个子项目，A项目为伍临路至柏临河路段，全长约1km，上跨柏临河路，横跨柏临河，下穿汉宜高速，接伍临路。B项目为柏临河路至汉宜路全长约2.687km，其中含主线立交1.175km。道路红线宽度82m，采用了高架和道路相结合的结构形式，主线宽度13m*2双幅，设8m宽匝道两处，便于车辆上下桥。主线桥分为两段，全长1175m。

	
	施工单位
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	湖北高路公路工程监理咨询有限公司

	
	开工日期
	2014年6月15日

	
	可研批复投资
	161124万元（包括汉宜路到东山四路）
	初设批复投资
	90641万元

	
	财政评审投资
	58000万元
	工程投资
	58000万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	汉宜路口至铁路桥段：汉宜路至铁路涵洞段完成底层沥青摊铺800方，侧平石完成安装，左右侧人行道、非机动车道侧石安装完成，左侧人行道完成铺砌，左侧非机动车道完成垫层混凝土浇筑，右侧人行道、非机动车道垫层完成200m，剩余170m；待铁塔完成改签后，施工左侧辅道挡墙和路基，加筋土挡墙完成150m，剩余50m，主线桥已全部建成，柏临河至汉宜路段左右幅辅道已基本建成通车，桥下绿化基本完成。

柏临河路至伍家岗大桥段：跨柏临河路段现浇梁及下部结构全部完成，跨柏临河桥完成520m，桥面铺装完成6000平方，高速便道完成路基及水稳施工，边坡三维网覆盖。预制梁段累计完成预制梁制作100片及吊装88片，下部结构全部完成。本月完成花溪路二期主线水稳铺设2035方，锚索框格梁完成混凝土浇筑62方，坡顶截水沟完成200m；高速便道边沟完成476m；高速并线摊铺沥青160.5方，高速并线段混凝土路基97方。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：447万元;
年度完成投资：844万元;
累积完成投资：37536万元;
完成总投资的64.7%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	1、花艳小学路段中存在电力线塔迁移，导致主线及左侧辅道部分无法施工；

2、高压铁塔群基础施工中，左侧辅道及挡土墙暂无法施工。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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3、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、清漂工程：1、11#排污口散排区区域及三峡大学水环楼以外污水主干管已施工完成，8#排污口正在进行施工，本月共完成新建截污管网0.4公里，累计完成新建截污管道约3.6公里，绕行管道约0.58公里及配套设施，黄河路正在组织清淤疏通施工。
2、本月完成淤泥清淤40000方，累计完成约310000方，占总量的88.8%。

3、污水处理厂加药间池壁及顶板施工浇筑完成; 综合池底板钢筋绑扎施工; 二沉池PHC管桩垫层浇筑完成，桩帽完成总量的50%; AAO生化池垫层浇筑及预制块铺设施工完成总量的30%，AAO生化池塔吊安装施工; 污泥浓缩池池壁钢筋绑扎施工完成，正在进行模板安装施工。

4、三峡大学引水工程已完成。

	
	征迁情况
	5#截污口沙河路因协调困难较大，待后期土地开发时同步进行；二十五中后轮胎厂及房屋谈判完成。

	
	完成投资
	当月完成投资：900万元;
年度完成投资：4105万元；
累积完成投资：19000万元;
完成工程总投资的16.7%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	控规修编已完成，正在进行前期报批资料的完善

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	二十五中后方的苗圃、房屋等征迁推进较慢。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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4、峡州大道（柏临河路-先锋路）市政工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市峡州大道(柏临河路～先锋路)市政工程起点为柏临河路，终点为猇亭区先锋路，道路全长10.28km，道路规划红线宽50米，本次实施宽度30m；设计为城市快速路，双向六车道，设计车速60km/h。   
该项目主要工程内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程、道路排水(路基排水)、道路绿化、道路照明等，路面为沥青混凝土路面。
全线共设置大桥2座（跨柏临河大桥长306.45m；跨后河大桥分左、右两幅，左、右幅分别长853m、843m,其中涉铁部分左、右幅长分别为129m、89m）、跨线桥共计114m/3座、过街人行桥共计175.08m/2座，占地约655亩，总投资约8.91亿元。

	
	施工单位
	武汉钢铁建工集团有限责任公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2017年2月20日

	
	可研批复投资
	108187万元
	初设批复投资
	104498万元

	
	财政评审投资
	44116.92万元
	工程投资
	40802万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	    本月完成爆破5.4万方，挖方1.78万方，填方6.7万方,弃方0.3万方；K0+450箱涵墙身和顶板浇筑20米，K7+695箱涵和K5+970箱涵八字墙均浇筑完，K3+940管涵安装完34米；YS2-YS5跌落井井身混凝土浇筑完、YS10-YS11管涵浇筑完32米；跨柏临河大桥第二联支架搭设完、底模安装完、底板钢筋绑扎完50%；灵宝环路跨线桥桩基浇筑完10根、后河大桥桩基浇筑完17根。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：150万元；
年度完成投资：874万元；
累积完成投资：16680万元；
完成总投资的41%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.将军路管廊：1.将军路管廊：目前完成管廊基础土方开挖完成858米；底板钢筋绑扎完成504米，板砼浇筑完成480米，顶板砼浇筑完成280米。
2.江南二路管廊：目前完成370米管廊基础沟槽土方开挖，370米垫层浇筑，410防水保护层浇筑施工。完成300米底板钢筋绑扎，完成30米底板浇筑及侧墙模板安装。
3.点军路管廊: K2+580-K2+660段土石方开挖完成1.5万方，截水沟安装完成50米;K2+200-K2+580段，弃土挖运完成1.5万方,前期排水管道安装完成50米。

	
	征迁情况
	1.江南二路：起点K0+715至五龙路K3+530段征拆障碍已基本解决。

2.牌坊坡路：桥边河公路局房屋已搬迁，牌坊坡路部分土地已征收，但目前由于点军区征拆款问题，暂时未移交施工作业面给我方。

3.南站路：3月底与市项目管理中心、市城投公司、葛洲坝集团施工场地预计要2018年4月才能移交；该位置影响隧道管廊施工，需城投公司协调葛洲坝集团召开协议会议，确定葛洲坝集团交付一公里施工作业面给我方，南站路隧道于5月底交付，目前葛洲坝集团施工作业面均未交付。
4.将军路：将军路管廊征拆障碍已基本解决。                   5.点军路：点军路K2+200-K2+660(终点)左侧已交付，正在进行道路路基施工，剩余部位房屋及土地由于点军区征拆款未到位，目前无进展。

	
	完成投资
	当月完成投资：200万元;
年度完成投资：1800万元;

累积完成投资：3100万元;

完成总投资的2.8%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	1.牌坊坡路桥边河：茂明工具厂难以协调，目前无进展；公路局房屋人员已经搬离，但房屋尚未拆迁。

2点军路：DK-0-054-DK1+740段两侧房屋拆迁及征地尚未启动，DK2+200-DK2+660段4栋房屋尚未拆迁影响现场施工（物流公司砖房一栋，村民自建住房三栋）。

3.南站路：少部分土地批次尚未办理。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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6、中央商务区滨江项目配套设施工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	沿江大道路基挖方完成100%、填方完成95%、水稳摊铺完成98%、沥青摊铺完成90%，下穿通道支护及主体结构完成100%、通道暗埋段及敞开段钢钙板安装完成98%，箱涵完成100%、雨污水管道完成100%、顶管完成90%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：640万元;

年度完成投资：1825万元;
累积完成投资：21104万元;

完成总投资的64.5%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	沈白路、江临路、沈家店路已拆除建筑砖渣未清运，宜昌之星C地块占用道路红线需协调解决。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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7、宜昌市柏临河路市政工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  本工程起于伍临路，终于沿江大道，全长 607.008 米，红线宽 40 米，双向六车道，车行道宽22.5 米，两侧绿化带宽 3 米，两侧非机动车道宽 2.75 米，两侧人行道宽 3 米。 

	
	施工单位
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	湖北三峡建设项目管理股份有限公司

	
	开工日期
	2017年 3月 1日

	
	可研批复投资
	7474万元（含沿河路）
	初设批复投资
	3616万元

	
	财政评审投资
	2325.40万元
	工程投资
	1758.24万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	完成路基施工455m（含三层水稳层及底层沥青摊铺），电缆沟430m，侧石安装970m。3000*3000雨水箱涵287m，3600*2000雨水箱涵17m ，D3000雨水管道210m，DN500污水主管道338m，人行道及自行车道垫层910米，人行道板铺装2200m2，栽种行道树76株，交通标线1342m。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：102万元;
年度完成投资：656万元;

累积完成投资：1440万元;

完成总投资的81.9%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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8、宜昌市中心城区污泥干化处理工程PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌中心城区污泥干化处理工程拟建于宜昌市花艳污水处理厂内，总用地面积12785.76m2（包含项目二期建设用地）。一期项目污泥处理规模180t/d（含水率80%左右），项目的建设内容主要包括：办公楼、处理车间及设备（包括污泥检测设备）以及厂区必要的附属建筑及设施。

	
	施工单位
	湖北晶镖建筑工程有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	2017年7月18日

	
	可研批复投资
	12821.81万元
	工程投资
	4522.17万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、本月建设进度：中控室、办公楼完成建筑，正在接电、粉刷；综合车间三、四层梁沟完成；综合车间砌墙1/3完成；
2、累计建设进度：1、中控室、办公楼完成建筑，正在接电、粉刷；2、综合车间混泥土樑构全部完成；3、综合车间砌墙1/3完成；4、屋面钢架正在外面加工；5、设备采购全部完成，设备厂家制作全部完成。6、压滤机主机已经落位。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：150万元;
年度完成投资：690万元;
累积完成投资：3427.82万元;

完成总投资的75.8%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	场地投标时的标高比现场标高高9m，工程量变大，工期增加。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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