
城建重点工程进度20180525
截止到2018年05月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、西陵二路快速路：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	西陵二路快速路(沿江大道～峡州大道)市政工程，位于宜昌市西陵区,其主线西接至喜大桥引桥,东接峡州大道主线,全长7.5公里，概算投资约31.9亿元, 该项目为我市快速路网格局中的重要组成部分，是联系江南江城大道、点军大道及江北峡州大道快速路网骨架的关键线路,是打通城市交通“主动脉”的控制性工程，建成后将城市快速路网在中心城区进行闭合，可以极大改善中心城区交通状况。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2015年3月15日

	
	可研批复投资
	161280.46万元
	初设批复投资
	319309万元

	
	财政评审投资
	108661万元
	工程投资
	88875.90万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	顶管顶进20m（累计完成1483米，剩余8m）；东山大道至体育场路两侧辅道全部建成；下穿通道土方挖运全部完成，底板累计完成20节段（剩余3节段），侧墙及顶板累计完成14节段（剩余9节段）；大学路高架桥箱梁完成2/3，茶庵村至汕头路右幅路基全部完成；半坡桥预制T梁全部完成，右一桥架梁完成，右二桥架梁13片；跨三峡高速高架桥及桥下道路沥青摊铺完成。

	
	征迁情况
	已完成全部拆迁。

	
	完成投资
	当月完成投资：2276万元;
年度完成投资：9859万元;
累积完成投资：84170万元;

完成总投资的94.7%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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2、花溪路（伍临路-汉宜路）市政工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市花溪路（伍临路-汉宜路）市政工程全长约4.5km，分A、B两个子项目，A项目为伍临路至柏临河路段，全长约1km，上跨柏临河路，横跨柏临河，下穿汉宜高速，接伍临路。B项目为柏临河路至汉宜路全长约2.687km，其中含主线立交1.175km。道路红线宽度82m，采用了高架和道路相结合的结构形式，主线宽度13m*2双幅，设8m宽匝道两处，便于车辆上下桥。主线桥分为两段，全长1175m。

	
	施工单位
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	湖北高路公路工程监理咨询有限公司

	
	开工日期
	2014年6月15日

	
	可研批复投资
	161124万元（包括汉宜路到东山四路）
	初设批复投资
	90641万元

	
	财政评审投资
	58000万元
	工程投资
	58000万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	汉宜路口至铁路桥段：汉宜路至铁路涵洞段完成面层沥青摊铺，人行道、非机动车道完成；铁塔已拆除放倒，暂未清理，待电力施工单位清理后，施工左侧辅道挡墙和路基，加筋土挡墙完成150m，剩余50m，主线桥已全部建成，标志牌立柱已安装，柏临河至汉宜路段左右幅辅道已基本建成通车，桥下绿化基本完成。

柏临河路至伍家岗大桥段：跨柏临河路段现浇梁及下部结构全部完成，跨柏临河桥完成520m，桥面铺装完成6000平方，高速便道完成路基及水稳施工，边坡三维网覆盖。预制梁段累计完成预制梁制作100片及吊装88片，下部结构全部完成。本月完成花溪路二期武汉方向高速改道，武汉向改建桥基坑破除4500方，改建桥预制箱梁完成2片钢筋绑扎，完成主线坡顶截水沟施工。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：341万元;
年度完成投资：1185万元;
累积完成投资：37877万元;
完成总投资的65.3%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	花艳小学路段中原有电力线塔已拆除放倒，暂未清理，影响辅道施工。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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3、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、截污工程已完工（涉及拆迁，1.5公里暂缓施工），沿线不存在非法排污口，不存在企业超标排污或偷排问题，截污工程的实施解决了沿线生活污水直排入河问题，污水全部收集至沙河污水处理厂处理。

2、本月完成淤泥清淤20000方，累计完成约315000方，占总量的85.1%。

3、综合池底板钢筋绑扎施工及脚手架搭设施工，完成总量的90%；二沉池环形梁浇筑施工完成，桩间砂回填完成，夹筋体铺设完成，级配碎石回填铺设完成总量的80%；AAO生化池垫层浇筑及预制块铺设施工完成，AAO生化池底板及池壁钢筋绑扎施工完成总量的83.33%，底板浇筑完成总量的16.67%。 

	
	征迁情况
	5#截污口沙河路因协调困难较大，待后期土地开发时同步进行。

	
	完成投资
	当月完成投资：1200万元;
年度完成投资：5305万元；
累积完成投资：20200万元;
完成工程总投资的17.7%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	控规修编已完成，正在进行前期报批资料的完善

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	二十五中后方的苗圃、房屋等征迁推进较慢。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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4、峡州大道（柏临河路-先锋路）市政工程PPP项目：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市峡州大道(柏临河路～先锋路)市政工程起点为柏临河路，终点为猇亭区先锋路，道路全长10.28km，道路规划红线宽50米，本次实施宽度30m；设计为城市快速路，双向六车道，设计车速60km/h。   
该项目主要工程内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程、道路排水(路基排水)、道路绿化、道路照明等，路面为沥青混凝土路面。
全线共设置大桥2座（跨柏临河大桥长306.45m；跨后河大桥分左、右两幅，左、右幅分别长853m、843m,其中涉铁部分左、右幅长分别为129m、89m）、跨线桥共计114m/3座、过街人行桥共计175.08m/2座，占地约655亩，总投资约8.91亿元。

	
	施工单位
	武汉钢铁建工集团有限责任公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2017年2月20日

	
	可研批复投资
	108187万元
	初设批复投资
	104498万元

	
	财政评审投资
	44116.92万元
	工程投资
	40802万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	    本月完成爆破5.9万方，挖方1.5万方，填方6.2万方,弃方0.6万方；浇筑完K5+280、K5+692、K5+990、K6+220和K6+420箱涵进水口八字墙，安装完K6+420管涵；回填30cm天然砾岩1.3万方；挖运膨胀土1万方、封水0.3万方；三工区改良段试验完成并开始改良段施工;截排水沟完成4千米；边坡植草防护完成2.2万平方米；跨柏临河大桥第二联底板混凝土浇筑完,顶板模板安装完，钢筋绑扎完50%；灵宝环路跨线桥桩基浇筑完2根、后河大桥桩基浇筑完21根；天湖立交跨线桥按设计要求完成地质勘探。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：165万元；
年度完成投资：1039万元；
累积完成投资：16845万元；
完成总投资的41.3%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.将军路管廊：目前完成管廊基础开挖758米，底板砼浇筑完成672米，顶板砼浇筑完成403米，上部结构砼浇筑完成2舱，外墙防水砂浆找平完成350米。
2.江南二路管廊：目前完成370米管廊基础沟槽土方开挖，370米垫层浇筑，410防水保护层浇筑施工。完成300米底板钢筋绑扎，完成30米底板浇筑及侧墙模板安装。
3.点军路管廊: K2+580-K2+660段土石方开挖完成1.5万方，截水沟安装完成50米;K2+200-K2+580段，弃土挖运完成1.5万方,前期排水管道安装完成50米。

	
	征迁情况
	1.江南二路：征拆障碍已基本解决。

2.牌坊坡路：桥边河公路局房屋已搬迁，牌坊坡路部分土地已征收，但目前由于点军区征拆款问题，暂时未移交施工作业面给我方。

3.南站路：3月底与市项目管理中心、市城投公司、葛洲坝集团施工场地预计要2018年4月才能移交；该位置影响隧道管廊施工，需城投公司协调葛洲坝集团召开协议会议，确定葛洲坝集团交付一公里施工作业面给我方，南站路隧道于5月底交付，目前葛洲坝集团施工作业面均未交付。

4.将军路：将军路管廊征拆障碍已基本解决。
5.点军路：点军路K2+200-K2+660(终点)左侧已交付，正在进行道路路基施工，剩余部位房屋及土地由于点军区征拆款未到位，目前无进展。                                                                                                      

	
	完成投资
	当月完成投资：200万元;
年度完成投资：2000万元;

累积完成投资：3300万元;

完成总投资的3.0%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	（一）牌坊坡路：

1.K0+120公路局房屋未兑付。

2.K0+220茂明工具厂场地合同尚未确定。

3.茂明工具公司至长岭河段一块苗圃未确定合同，长岭河0#、1#桥基范围已完成付款，其余集体土地合同已完成，但尚未兑付。

4.长岭河至五龙大道集体土地已完成合同，但征拆款未兑付。

5.五龙大道至终点集体土地已完成征拆合同，但征拆款未兑付。

6.牌坊坡路所有民房已完成征拆合同，但征拆款未兑付。

（二）南站路：

    1.南站路剩余的黄家棚村集体土地与房屋已完成征拆合同但征拆款未兑付。

2.南站路涉及塘上村棚户仅一处。

（三）点军路：

    1.K0+060-K0+860段（南站路-江南二路方向800米），黄家棚村房屋16户、林地5块，目前尚未签订合同，准备启动征拆。

    2.K0+860-K1+740段（江南二路-南站路方向400米），霸王店村房屋7户，林地3块，未签订合同，尚未启动征迁

3.K1+740-K2+660段（江南二路-江城大道）范家湖村K2+660处原老小学（物流公司）未签订合同，其余范围内3栋房屋及剩余土地均签订合同，但未兑付拆迁款。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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6、中央商务区滨江项目配套设施工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	沿江大道路基挖方完成100%、填方完成100%、水稳摊铺完成98%、沥青摊铺完成94%，下穿通道支护及主体结构完成100%、通道暗埋段及敞开段钢钙板安装完成100%，箱涵完成100%、雨污水管道完成100%、顶管完成95%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：650万元;

年度完成投资：2475万元;
累积完成投资：21754万元;

完成总投资的66.6%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	沈白路、江临路、沈家店路已拆除建筑砖渣未清运，宜昌之星C地块占用道路红线需协调解决。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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7、宜昌市柏临河路市政工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  本工程起于伍临路，终于沿江大道，全长 607.008 米，红线宽 40 米，双向六车道，车行道宽22.5 米，两侧绿化带宽 3 米，两侧非机动车道宽 2.75 米，两侧人行道宽 3 米。 

	
	施工单位
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	湖北三峡建设项目管理股份有限公司

	
	开工日期
	2017年 3月 1日

	
	可研批复投资
	7474万元（含沿河路）
	初设批复投资
	3616万元

	
	财政评审投资
	2325.40万元
	工程投资
	1758.24万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	完成路基施工455m（含三层水稳层及底层沥青摊铺），电缆沟430m，侧石安装970m。3000*3000雨水箱涵287m，3600*2000雨水箱涵17m ，D3000雨水管道210m，DN500污水主管道338m，人行道及自行车道垫层910米，人行道板铺装2200m2，栽种行道树76株，交通标线1342m。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：22万元;
年度完成投资：678万元;

累积完成投资：1462万元;

完成总投资的83.2%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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8、宜昌市中心城区污泥干化处理工程PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌中心城区污泥干化处理工程拟建于宜昌市花艳污水处理厂内，总用地面积12785.76m2（包含项目二期建设用地）。一期项目污泥处理规模180t/d（含水率80%左右），项目的建设内容主要包括：办公楼、处理车间及设备（包括污泥检测设备）以及厂区必要的附属建筑及设施。

	
	施工单位
	湖北晶镖建筑工程有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	2017年7月18日

	
	可研批复投资
	12821.81万元
	工程投资
	4522.17万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	累计完成进度：

1、行车梁吊装完成；2、下周屋面吊装；3、砌砖完成；4、粉墙和涂料施工完成90%；5、设备基础基本完成，还有水箱和洗涤塔基础未完成；6、污水池基础施工中；7、办公区装修；8、厂区道路标高回填施工；9、雨水沟施工；10、汽车衡桩基完成待检；11、设备压滤机调整完成。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：163万元;
年度完成投资：853万元;
累积完成投资：3590.82万元;

完成总投资的79.4%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	场地投标时的标高比现场标高高9m，工程量变大，工期增加。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	雨水管道出水口被外部非法施工填埋，重新设计变更，

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	非法倒土形成的高边坡，占用项目红线，使厂区管道、道路无法建设，并形成高边坡安全隐患，影响施工进度和安全。
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