
城建重点工程进度20190725
截止到2019年7月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港窑路（桔乡路～峡州大道）：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	快速路，长4.4公里，红线宽26～59米。（一标段）：包含高架桥4座，其中跨桔乡路高架桥共长229.4m，跨三峡高速高架桥共长580.4m，K6+130高架桥共长108m，K6+335高架桥共长138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长366.39m，峡州大道互通含5座匝道桥，共长1409m，跨朝阳路中桥1座，长56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。

	
	施工单位
	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司                二标段：湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年3月29日

	
	可研批复投资
	132067万元
	初设批复投资
	143140万元

	
	财政评审投资
	59545.57万元
	工程投资
	50461.93万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	跨桔乡路高架桥桩基总量48根，本月完成15根、累计完成38根，完成79.2%，正在进行承台施工；三峡高速高架桥正在进行朝阳路改线施工；四号桥高架桥桩基总量32根，本月完成2根，完成6.3%；峡州大道互通立交H匝道桩基总量36根，本月完成12根，完成33.3%；桔乡路高架至三峡高速高架段土方总量39.3万m³，本月完成0.8万m³、累计完成1.5万m³，完成3.8%；峡州大道互通立交范围土方总量61.7万m³，本月完成3.5万m³，完成5.7%；小猫儿冲水库下构施工平台填筑完成；农校至四号桥段清表总量27000㎡，本月完成5000㎡，完成18.5%；小猫儿冲水库周边清表完成；峡州大道互通立交至李家冲隧道段清表总量85000㎡，本月完成约50000㎡，完成62.5%；黑虎山村朝阳路两侧树木移植基本完成。

	
	征迁情况
	高新区梅芳旅社已拆除交地、西陵区桔园小学已拆除交地；西陵区农校至四号桥段青苗范围已交地，峡州大道互通立交至李家冲隧道段青苗范围已交地。

	
	完成投资
	当月完成投资：789万元;
年度完成投资：23252万元;
累积完成投资：23252万元;

完成总投资的16.2%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	1、第一批（扣除林地和不符合总规地块）批次用地批复已下达，第二批批次用地正在办理，需请市自然资源和规划局、市林业和园林局支持；

2、大树湾村弃土场需请自然资源和规划局配合尽快划定为西陵区村级发展用地；峡州大道旁牟家湾弃土场需请西陵城发集团尽快完成未拆迁居民便道等基础设施修筑后验收启用；黑虎山村罗家槽弃土场手续规费问题需请西陵区协调；

3、项目环评手续因西陵白鹭保护小区影响（西陵区已出具不占用白鹭保护小区的函）耽误，需请市生态环境局支持尽快办理。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	西陵区政府和高新区管委需继续加大征迁工作力度，确保按照相关会议明确的时间节点在7月底前将房屋占压部位完成拆迁并交地；西陵区需尽快确定集体土地的实际征收范围，并报请市新区建设推进办公室专题会议确定后，签订征迁协议，确保道路红线范围外边坡等临时用地手续的办理。

	
	管线问题
	国网宜昌供电公司需尽快完成桔乡路口输电线路拆除预算送审、需尽快完成铁塔迁改方案及预算等工作；市路灯中心需配合将影响项目建设的路灯进行拆除。

	
	建设问题
	三处弃土场的相关问题已严重制约土石方开挖作业。

	
	其他问题
	需请国网宜昌供电公司抓紧推进临时用电变压器采购等程序性工作，并尽快安装。
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2、花溪路（伍临路-汉宜路）市政工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市花溪路（伍临路-汉宜路）市政工程全长约3.62km，分A、B两个子项目，A项目为伍临路至柏临河路段，全长约1km，上跨柏临河路，横跨柏临河，下穿汉宜高速，接伍临路。B项目为柏临河路至汉宜路全长约2.687km，其中含主线立交1.175km。道路红线宽度82m，采用了高架和道路相结合的结构形式，主线宽度13m*2双幅，设8m宽匝道两处，便于车辆上下桥。

	
	施工单位
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	湖北高路公路工程监理咨询有限公司

	
	开工日期
	2014年6月15日

	
	可研批复投资
	161124万元（包括汉宜路到东山四路）
	初设批复投资
	90641万元

	
	财政评审投资
	58000万元
	工程投资
	58000万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	一期：7月12日召开竣工验收会并通过竣工验收，开放交通。

二期：已完工，并于7月1日开放交通。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：11311万元;
年度完成投资：13669万元;
累积完成投资：58000元;
完成总投资的100%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无


[image: image2.jpg]



3、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	一、截污工程：

本月完成沙河东岸截污干管W25～W26段管线18m，W13-29钢板桩围檩及支护安装施工完成，W13-30开展围堰回填施工；6#排污口机械设备进场开展W6-3～W6-4段管线施工；渭河路1、3#探查井开挖至设计标高，钢筋预制施工完成。截止2019年3月累计完成截污管道总长5456米，其中设计管线累计完成4545米。金鸡路及三峡快速路新增项截污改造施工完成。5#排污口、沙河西岸截污干管已与住建委确认暂缓施工。

二、市政道路及桥梁工程：

景观喷泉施工区域河水抽排完成。

三、清漂清淤工程：

完成完善清漂清淤工程验收工作。

四、污水处理厂改扩建工程：

（1）完成一期CAST生化池1#池泥水混合物清淤装袋施工并对池体结构进行了检测。

（2）新建细格栅DN800进水管电磁流量计现浇混凝土井盖浇筑完成；

五、生态景观工程：

完成区沉水植物种植施工，同时根据现场情况日常清理Ⅱ、Ⅵ区漂浮物、补种水草及水质监测。

六、引水工程：

引水工程已于3月22日已完成求索溪段通水运行。Y75～Y82段管线铺设施工完成160m，YS9～PQ10、YS26～Y28段管线铺设施工完成48m,累计完成管线3706m；

七、驳岸工程：

驳岸钢板桩打设50m，底板浇筑完成50m，累计完成190m，占比约94%；砼侧墙（≤2m）浇筑完成40m，累计完成180m，占比约89%；砼侧墙（＞2m）浇筑完成40m，累计完成150m，占比约74%。



	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：480万元;
年度完成投资：7208万元；
累积完成投资：37194万元;
完成工程总投资的32.7%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	5#截污管网因征迁未完成，无法施工。驳岸工程因望洲村沿河养狗场未拆迁,施工缓慢。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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4、峡州大道（柏临河路-先锋路）市政工程PPP项目：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市峡州大道(柏临河路～先锋路)市政工程起点为柏临河路，终点为猇亭区先锋路，道路全长10.28km，道路规划红线宽50米，本次实施宽度30m；设计为城市快速路，双向六车道，设计车速60km/h。   
该项目主要工程内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程、道路排水(路基排水)、道路绿化、道路照明等，路面为沥青混凝土路面。
全线共设置大桥2座（跨柏临河大桥长306.45m；跨后河大桥分左、右两幅，左、右幅分别长853m、843m,其中涉铁部分左、右幅长分别为129m、89m）、跨线桥共计114m/3座、过街人行桥共计175.08m/2座，占地约655亩，总投资约8.91亿元。

	
	施工单位
	武汉钢铁建工集团有限责任公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2017年2月20日

	
	可研批复投资
	108187万元
	初设批复投资
	104498万元

	
	财政评审投资
	44116.92万元
	工程投资
	40802万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、水稳摊铺完成95%，沥青摊铺完成40%；

2、跨柏临河大桥、灵宝环路、灵宝一路基本完成，黄家湾、天湖立交完成40%，后河大桥下部结构完成90%，预制梁制作完成40%，预制梁架设完成20%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：3050万元；
年度完成投资：10772万元；
累积完成投资：29317万元；

完成总投资的71.8%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	因产业政策调整，主材价格上涨幅度较大，但合同中未明确相关事宜，该项风险已超出企业所能承受的范围，需尽快予以明确。
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5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、将军路管廊：累计完成管廊主体结构施工、防水及回填1130米（100%）。

2、江南二路管廊：累计完成管廊主体结构施工1606米，防水及回填1606米。

3、点军路:累计完成土石方挖方35.4万方，路基回填14.7万方，管廊底板浇筑420米，侧墙顶板浇筑299米。

4、牌坊坡路：完成已移交段清表及部分鱼塘清淤换填，累计完成土方开挖及回填7万方，完成管廊沟槽开挖150米。

5、南站路管廊：累计完成土方开挖1万方，完成管廊沟槽开挖150米。

	
	征迁情况
	征迁资金2000万。

	
	完成投资
	当月完成投资：3200万元;

年度完成投资：18565万元;

累积完成投资：26915万元;

完成总投资的24.4%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	点军路、牌坊坡路、南站路土地征迁滞后，影响项目进展。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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6、中央商务区滨江项目配套设施工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成：

江临路与沈白路：雨污水管道完成200米；

沿江大道：通道监控房装饰完成70%，通道智能化安装完成80%；

累计完成：

沈家店路：雨污水管道完成700米，累计50.1%；路基完成360米，累计51%;电缆沟完成410米，累计58.6%；

江临路与沈白路：雨污水管道完成2450米，累计100%；电缆沟完成1170米，累计78%；人行道完成780米，累计52%；路基完成945米，累计63.2%；水稳摊铺完成740米，累计48.8%；沥青摊铺完成160米，累计10.6%；

沿江大道：路基完成100%、水稳摊铺完成100%、沥青摊铺完成95%，下穿通道完成100%、箱涵完成100%、雨污水管道完成100%、顶管完成98%，人行道铺装完成81%，绿化完成90%，交通工程完成80%，人行地道完成100%，通道安装完成90%、智能化安装完成80%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：339万元;

年度完成投资：1680万元;
累积完成投资：24911万元;

完成总投资的76.2%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	沈家店路、沈白路电力线路、燃气、自来水管迁改未完成，需相关部门加快迁改进度。

	
	建设问题
	由于目前正值汛期，长江水位较高，无法进行顶管施工，且中建三局雨水顶管队伍至今未确定，现为临时排水措施，存在倒灌风险，目前正在优化施工方案，需高位对接，协调中建三局加快建设。

	
	其他问题
	无
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7、宜昌市峡州大道后河大桥（柏临河路～先锋路）（涉铁部分）：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	后河大桥（涉铁部分）左幅起始桩号：K2+241.6，终止桩号：K2+370.6，全长129.0m。右幅起始桩号：K2+271.6，终止桩号：K2+360.6，全长89.0m；其余为跨后河部分，小里程方向与桥梁衔接，大里程方向与路基衔接。

施工范围为涉铁部分桥梁上下部（含交接墩）：左幅22#墩～25#台，右幅23#墩～25#台，不含左幅22号墩、右幅23号墩伸缩缝。

左幅孔跨布置：2×42.5m预应力混凝土T构+40m简支箱梁

右幅孔跨布置：2×42.5m预应力混凝土T构

墩台： T构主墩及边墩墩采用矩形实心墙式墩；桥台均采用桩柱式桥台。

基础：墩台基础为嵌岩柱桩设计，均为钻孔灌注桩，桩径分为1.2m、1.5m、1.8m三种。

	
	施工单位
	中铁十局集团有限公司

	
	监理单位
	武汉铁道工程建设监理有限公司

	
	开工日期
	2019年3月5日

	
	可研批复投资
	
	工程投资
	3067万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成：

本月支架扩大基础6条，完成支架搭设3000方；完成左幅23#和右幅24#主墩下承台混凝土浇筑；完成左幅23#墩下转盘预应力张拉。完成右幅23#墩承台及墩身浇筑4米，完成左幅23#墩承台钢筋及模板安装。

累计完成：

桩基全部完成，土石方全部完成，下部结构完成80%，转体梁支架搭设完成50%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：275万元;
年度完成投资：1422万元;
累积完成投资：1435万元;

完成总投资的46.8%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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8、宜昌市东体路上跨鸦宜铁路立交桥剩余工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目为宜昌市东体路上跨鸦宜铁路立交桥剩余工程，位于宜昌市东体路起于肖家岗路止于体育场路。主要施工内容：桥跨10m简支空心板吊装、桩基础、桥台等新建；桥跨10m路面混凝土垫层、SBS防水层、沥青混凝土路面；桥跨20m路面SBS防水层、沥青混凝土路面、防抛网；桥跨10m钢筋混凝土防撞护栏、防抛网等。

	
	施工单位
	湖北广盛建设集团有限公司

	
	监理单位
	中达安股份有限公司



	
	开工日期
	2019年5月4日

	
	财政评审投资
	149.63万元
	工程投资
	103.85万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成桥梁桩基3根、累计完成3根，桩基完成50%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：13万元；
年度完成投资：13万元;
累积完成投资：13万元;

完成总投资的12.5%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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