
城建重点工程进度20190825
截止到2019年8月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港窑路（桔乡路～峡州大道）：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	快速路，长4.4公里，红线宽26～59米。（一标段）：包含高架桥4座，其中跨桔乡路高架桥共长229.4m，跨三峡高速高架桥共长580.4m，K6+130高架桥共长108m，K6+335高架桥共长138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长366.39m，峡州大道互通含5座匝道桥，共长1409m，跨朝阳路中桥1座，长56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。

	
	施工单位
	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司                二标段：湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年3月29日

	
	可研批复投资
	132067万元
	初设批复投资
	143140万元

	
	财政评审投资
	59545.57万元
	工程投资
	50461.93万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	跨桔乡路高架桥承台总量9座，本月完成4座、累计完完成44.4%；三峡高速高架桥朝阳路改线挡墙总量70m，本月完成30m，完成42%；三号桥桩基总量28根，本月完成13根，完成46.4%；四号桥桩基总量32根，本月完成22根，累计完成24根，完成75%；峡州大道互通立交桥桩基总量192根，本月完成70根，累计完成82根，完成42.7%；项目路基土方开挖总量195万m³，本月完成16.65万m³、累计完成21.65万m³，完成11.1%；项目西陵区范围集体土地面积573亩，本月兑付并交地约180亩，累计兑付并交地约483亩，占比84.3%；交地范围清表完成约300亩，占比62.1%，剩余部分由于房屋补偿款未兑付，暂未清表。

	
	征迁情况
	高新区周家冲村范围已交地；西陵区征迁红线内集体土地面积573亩，已兑付并交地483亩，红线内房屋79户，已兑付11户，已拆房并交地2户。

	
	完成投资
	当月完成投资：5121万元;
年度完成投资：28373万元;
累积完成投资：28373万元;

完成总投资的19.8%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	1、第二批批次用地正在办理，需请市自然资源和规划局支持；

2、大树湾村弃土场需请西陵区政府尽快办理规划手续，需请市自然资源和规划局支持配合；

3、我中心已分别与黑虎山村委会、西陵区城发集团签订罗家漕弃土场、牟家湾弃土场的弃土协议，但因征迁未完成均不具备弃土条件，项目弃土问题已成为制约工程进展的关键因素，需请西陵区政府尽快完成上述两个弃土场征迁工作，交由我中心进行弃土作业，以确保项目年度目标顺利完成。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	1、高新区管委需继续加大征迁工作力度，尽快完成消防支队及双汇公司动检房补偿协议并交付用地；
2、西陵区需按照8月20日宜昌新区建设推进办公室组织现场办公明确的时间节点，在8月25日完成三号桥0号桥台范围用地交付、在8月31日前完成跨三峡高速高架桥范围用地交付、在9月5日前完成大树湾村其余区域用地交付、在9月10日前完成峡州大道互通立交桥范围用地交付。

	
	管线问题
	国网宜昌供电公司需尽快完成铁塔迁改规划报批，完成设计方案及预算等工作；市路灯中心需配合将当前在急的影响管线迁改双汇段8盏路灯进行拆除。

	
	建设问题
	三处弃土场的相关问题已严重制约土石方开挖作业。

	
	其他问题
	需请国网宜昌供电公司抓紧推进施工临时变压器采购等程序性工作，并尽快安排停电，完成施工临时变压器安装。
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2、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	一、截污工程：

本月完成沙河东岸截污干管W13-29基础换填、垫层、底板浇筑施工完成，W13-30围堰回填施工完成；6#排污口W6-3～W6-4段完成管线18m；渭河路1、3#探查井池壁钢筋绑扎施工完成，3#探查井底板浇筑完成，池壁浇筑完成2m。截止2019年3月累计完成截污管道总长5474米，其中设计管线累计完成4563米。金鸡路及三峡快速路新增项截污改造施工完成。5#排污口、沙河西岸截污干管已与住建委确认暂缓施工。

二、市政道路及桥梁工程：

景观喷泉施工区域河水抽排完成，桩基设备进场准备开展管桩检测工作。

三、清漂清淤工程：

完成完善清漂清淤工程验收工作。

四、污水处理厂改扩建工程：

（1）一期CAST生化池3、4#滗水器切割及拆除完成，1～4#滗水器DN1000排泥管阀门拆除完成，4#生化池满水试验检测完成；

（2）污水处理厂二期工程消防检测完成；

（3）完成提升泵房清淤及设备拆除安装。

五、生态景观工程：

（1）Ⅵ区（三峡大学文思渠段）维修加固预处理区钢管，根据现场情况日常清理漂浮物、补种水草及水质监测。

（2）Ⅱ区对预处理区域浮萍进行控制打捞，维修加固预处理区钢管，根据现场情况日常清理漂浮物、补种水草及水质监测。

（3）生态湿地施工区域封闭打围，洗车槽浇筑施工完成。

六、引水工程：

引水工程已于3月22日已完成求索溪段通水运行。Y75～Y81段穿金鸡路涵洞段管线铺设及混凝土包封施工完成24m，YS5～YS910段管线铺设施工完成20m,YS27～YS27-7段管线铺设施工完成43m,累计完成管线3793m；

七、驳岸工程：

（1）完成AB型驳岸底板施工及混凝土浇筑；

（2）完成C型驳岸临时围堰填筑，土方外运3000m3。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：350万元;
年度完成投资：7558万元；
累积完成投资：37544万元;
完成工程总投资的33%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	5#截污管网因征迁未完成，无法施工。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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3、峡州大道（柏临河路-先锋路）市政工程PPP项目：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市峡州大道(柏临河路～先锋路)市政工程起点为柏临河路，终点为猇亭区先锋路，道路全长10.28km，道路规划红线宽50米，本次实施宽度30m；设计为城市快速路，双向六车道，设计车速60km/h。   
该项目主要工程内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程、道路排水(路基排水)、道路绿化、道路照明等，路面为沥青混凝土路面。
全线共设置大桥2座（跨柏临河大桥长306.45m；跨后河大桥分左、右两幅，左、右幅分别长853m、843m,其中涉铁部分左、右幅长分别为129m、89m）、跨线桥共计114m/3座、过街人行桥共计175.08m/2座，占地约655亩，总投资约8.91亿元。

	
	施工单位
	武汉钢铁建工集团有限责任公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2017年2月20日

	
	可研批复投资
	108187万元
	初设批复投资
	104498万元

	
	财政评审投资
	44116.92万元
	工程投资
	40802万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、水稳摊铺完成98%，沥青摊铺完成50%；

2、跨柏临河大桥、灵宝环路、灵宝一路基本完成，黄家湾、天湖立交完成50%，后河大桥下部结构完成95%，预制梁制作完成60%，预制梁架设完成30%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：3518万元；
年度完成投资：16580万元；
累积完成投资：32125万元；

完成总投资的78.7%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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4、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、将军路管廊：累计完成管廊主体结构施工、防水及回填1130米（100%）。

2、江南二路管廊：累计完成管廊主体结构施工1606米，防水及回填1606米。

3、点军路:累计完成土石方挖方37.9 万方，路基回填16.2万方，顶板浇筑520米，管廊底板浇筑529米。

4.牌坊坡路：累计完成土方开挖及回填16.4万方，完成管廊沟槽开挖250米，顶板浇筑77米，底板浇筑106米。

5.南站路管廊：完成土方开挖1万方，完成管廊垫层、底板防水层及细石砼180米，完成60米钢筋绑扎，完成60米底板混凝土浇筑。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：1553万元;

年度完成投资：20118万元;

累积完成投资：28468万元;

完成总投资的25.9%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	点军路、牌坊坡路、南站路土地征迁滞后，影响项目进展。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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5、中央商务区滨江项目配套设施工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成：

江临沈家店路：电缆沟完成224米；

江临路与沈白路：电缆沟完成30米，路基填筑120米；

沿江大道：13#井接驳完成，通道智能化安装完成10%。

累计完成：

沈家店路：雨污水管道完成700米，累计50.1%；路基完成360米，累计51%;电缆沟完成634米，累计90%；

江临路与沈白路：雨污水管道完成2450米，累计100%；电缆沟完成1170米，累计78%；人行道完成780米，累计52%；路基完成1065米，累计71.2%；水稳摊铺完成740米，累计48.8%；沥青摊铺完成160米，累计10.6%；

沿江大道：路基完成100%、水稳摊铺完成100%、沥青摊铺完成95%，下穿通道完成100%、箱涵完成100%、雨污水管道完成100%、顶管完成98%，人行道铺装完成81%，绿化完成90%，交通工程完成80%，人行地道完成100%，通道（含智能化）安装完成100%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：218万元;

年度完成投资：1898万元;
累积完成投资：25129万元;

完成总投资的76.8%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	沈家店路、沈白路电力线路、燃气、自来水管需迁改

	
	建设问题
	由于目前正值汛期，长江水位较高，无法进行顶管施工，且中建三局雨水顶管队伍至今未确定，现为临时排水措施，存在倒灌风险，目前正在优化施工方案，需高位对接，协调中建三局加快建设。

	
	其他问题
	无
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6、宜昌市峡州大道后河大桥（柏临河路～先锋路）（涉铁部分）：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	后河大桥（涉铁部分）左幅起始桩号：K2+241.6，终止桩号：K2+370.6，全长129.0m。右幅起始桩号：K2+271.6，终止桩号：K2+360.6，全长89.0m；其余为跨后河部分，小里程方向与桥梁衔接，大里程方向与路基衔接。

施工范围为涉铁部分桥梁上下部（含交接墩）：左幅22#墩～25#台，右幅23#墩～25#台，不含左幅22号墩、右幅23号墩伸缩缝。

左幅孔跨布置：2×42.5m预应力混凝土T构+40m简支箱梁

右幅孔跨布置：2×42.5m预应力混凝土T构

墩台： T构主墩及边墩墩采用矩形实心墙式墩；桥台均采用桩柱式桥台。

基础：墩台基础为嵌岩柱桩设计，均为钻孔灌注桩，桩径分为1.2m、1.5m、1.8m三种。

	
	施工单位
	中铁十局集团有限公司

	
	监理单位
	武汉铁道工程建设监理有限公司

	
	开工日期
	2019年3月5日

	
	可研批复投资
	
	工程投资
	3067万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成：

支架扩大基础4条，独立基础14个，完成支架搭设3500方；完成左幅23#和右幅24#主墩上转盘第一层混凝土浇筑；完成左幅23#主墩上转盘第二层钢筋模板安装。

累计完成：

桩基全部完成，土石方全部完成，下部结构完成85%，转体梁支架搭设完成70%。

	
	征迁情况
	已全部完成

	
	完成投资
	当月完成投资：270万元;
年度完成投资：1692万元;
累积完成投资：1705万元;

完成总投资的55.6%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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7、宜昌市东体路上跨鸦宜铁路立交桥剩余工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目为宜昌市东体路上跨鸦宜铁路立交桥剩余工程，位于宜昌市东体路起于肖家岗路止于体育场路。主要施工内容：桥跨10m简支空心板吊装、桩基础、桥台等新建；桥跨10m路面混凝土垫层、SBS防水层、沥青混凝土路面；桥跨20m路面SBS防水层、沥青混凝土路面、防抛网；桥跨10m钢筋混凝土防撞护栏、防抛网等。

	
	施工单位
	湖北广盛建设集团有限公司

	
	监理单位
	中达安股份有限公司

	
	开工日期
	2019年5月4日

	
	财政评审投资
	149.63万元
	工程投资
	103.85万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成桥梁桩基、承台、桥台施工；桥梁耳墙施工完成65%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：57万元；
年度完成投资：70万元;
累积完成投资：70万元;

完成总投资的67.4%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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8、宜昌市柏临河路（伍临路-八一路）市政工程:

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	项目为既有道路柏临河路改造工程，改造范围为伍临路至八一路段，道路全长约 303 米，红线宽度为 44 米，车行道宽 25.5 米，双向六车道。

	
	施工单位
	湖北沛函建设有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	

	
	可研批复投资
	2065万元
	初设批复投资
	2065万元

	
	财政评审投资
	
	工程投资
	1232.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	左右幅便道全部完成；第一阶段围挡完成95%；喷淋及警示灯随围挡安装，完成95%；临建及安全文明施工设施安装完成85% 。  

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：90.8万元;
年度完成投资：90.8万元;
累积完成投资：90.8万元;
完成总投资的7.4%。              

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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9、西陵二路高架桥绿化工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	西陵二路全线高架桥花箱设置。涉及高架桥5座，设置位置包括中央防撞护栏、边防撞护栏、主辅车道之间、上下桥鼻段等，共设置花箱8480个。

	
	施工单位
	湖北博克景观艺术设计工程有限责任公司

	
	监理单位
	安徽百士德工程咨询有限公司

	
	开工日期
	2019年8月13日

	
	可研批复投资
	1393万元
	初设批复投资
	1393万元

	
	财政评审投资
	962.17万元
	工程投资
	868.35万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	完成试验检测招标工作及合同备案；

完成开工前相关程序性准备工作；

2、外挂式花箱完成600个，占比15.6%；排水管道完成400米，占比3.7%；

	
	征迁情况
	

	
	完成投资
	当月完成投资：15.6万元；
年度完成投资：15.6万元;
累积完成投资：15.6万元;

完成总投资的1.8%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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