
城建重点工程进度20190925
截止到2019年9月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港窑路（桔乡路～峡州大道）：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	快速路，长4.4公里，红线宽26～59米。（一标段）：包含高架桥4座，其中跨桔乡路高架桥共长229.4m，跨三峡高速高架桥共长580.4m，K6+130高架桥共长108m，K6+335高架桥共长138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长366.39m，峡州大道互通含5座匝道桥，共长1409m，跨朝阳路中桥1座，长56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。

	
	施工单位
	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司                二标段：湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年3月29日

	
	可研批复投资
	132067万元
	初设批复投资
	143140万元

	
	财政评审投资
	59545.57万元
	工程投资
	50461.93万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	跨桔乡路高架桥承台总量9座，本月完成4座、累计完成8座，完成88.9%；三峡高速高架桥朝阳路改线挡墙总量70m，本月完成40m，完成100%，改线路面全部完成，桩基总量80根，本月完成3根，完成3.75%；三号桥桩基总量28根，本月完成15根，完成100%；四号桥桩基总量32根，本月完成10根，完成100%，承台总量5座，本月完成2座，完成40%；峡州大道互通立交桥桩基总量192根，本月完成56根，累计完成138根，完成71.9%；项目路基土方开挖总量195万m³，本月完成10.91万m³、累计完成32.56万m³，完成16.7%；项目西陵区范围集体土地房屋共计79户，本月拆除55户，累计拆除57户，完成72.2%。

	
	征迁情况
	高新区消防特勤中队征迁协议已签订，双汇正在沟通征迁协议；西陵区征迁红线内房屋79户，本月完成拆除55户（累计拆除57户）。

	
	完成投资
	当月完成投资：7888万元;
年度完成投资：36261万元;
累积完成投资：36261万元;

完成总投资的25.3%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	1、第二批批次用地指标问题，需请市自然资源和规划局协调；

2、西陵区智慧产业园（大树湾村弃土场）西陵区正在办理规划手续，现场征迁已启动清点丈量工作，需请西陵区政府尽快完成规划手续办理、继续加强征迁力度；

3、我中心已分别与黑虎山村委会、西陵区城发集团签订罗家漕弃土场、牟家湾弃土场的弃土协议，牟家湾弃土场已开始弃土，未拆迁房屋需西陵区政府督促尽快完成，罗家漕弃土场已支付征迁预付款，清点丈量已完成需西陵区政府督促尽快交付使用。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	1、高新区管委需继续加大征迁工作力度，尽快完成双汇公司动检房征迁协议并交付用地；

2、按照8月20日宜昌新区建设推进办公室组织现场办公明确的时间节点，西陵区需尽快完成红线内剩余22户房屋拆除。

	
	管线问题
	国网宜昌供电公司需尽快完成铁塔迁改规划报批，完成设计方案及预算等工作。

	
	建设问题
	因已启动的牟家湾及罗家漕弃土场总容量约为42万m³，弃土容量缺口较大，需请西陵区继续加强大树湾村智慧产业园项目的前期手续申报工作，确保不影响项目弃土工作。

	
	其他问题
	无
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2、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	一、截污工程：

本月沙河东岸截污干管W13-29倒虹吸井池壁浇筑完成45%；6#排污口W6-3～W6-4段完成管线48m；渭河路1、3#探查井池壁、盖板浇筑完成。截止2019年9月累计完成截污管道总长5522米，其中设计管线累计完成4611米。金鸡路及三峡快速路新增项截污改造施工完成。5#排污口、沙河西岸截污干管已与住建局确认暂缓施工。

二、市政道路及桥梁工程：

景观喷泉施工区域河水抽排完成，桩基低应变及静载试验检测完成。

三、清漂清淤工程：

完善清漂清淤工程验收工作。

四、污水处理厂改扩建工程：

（1）完善污水处理厂二期工程验收工作；

（2）一期鼓风机房1#高压配电接驳完成，高压配电柜检测完成。提升泵房仪表间至脱水机房配电间电缆沟支架安装完成。

五、生态景观工程：

（1）Ⅵ区（三峡大学文思渠段）维修加固预处理区钢管，根据现场情况日常清理漂浮物、补种水草及水质监测；

（2）Ⅱ区对预处理区域浮萍进行控制打捞，维修加固预处理区钢管，根据现场情况日常清理漂浮物、补种水草及水质监测；

（3）生态湿地施工区域河水抽排施工。

六、引水工程：

3月22日已完成引水工程（求索溪）通水运行。S2排放口围堰、管道安装、压力井浇筑施工完成；正在进行引水工程前半段管道压力试验准备工作。

七、驳岸工程：

（1）完成A/B型驳岸所有结构施工，并完成土方外运5000m3；

（2）C型驳岸格宾石笼完成360m，占比90%，素砼压顶浇筑150m，占比37.5%；

（3）D型驳岸格宾石笼完成20m，累计620m，占比95%；

（4）F型驳岸格宾挡墙完成70m，累计完成315m，占比44.4%。F型驳岸素砼压顶浇筑100米，占比14%。沙河干流埋设过河涵管，右岸准备施工。



	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：320万元;
年度完成投资：7878万元；
累积完成投资：37864万元;
完成工程总投资的33.3%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	5#截污管网因征迁未完成，无法施工。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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3、峡州大道（柏临河路-先锋路）市政工程PPP项目：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市峡州大道(柏临河路～先锋路)市政工程起点为柏临河路，终点为猇亭区先锋路，道路全长10.28km，道路规划红线宽50米，本次实施宽度30m；设计为城市快速路，双向六车道，设计车速60km/h。   
该项目主要工程内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程、道路排水(路基排水)、道路绿化、道路照明等，路面为沥青混凝土路面。
全线共设置大桥2座（跨柏临河大桥长306.45m；跨后河大桥分左、右两幅，左、右幅分别长853m、843m,其中涉铁部分左、右幅长分别为129m、89m）、跨线桥共计114m/3座、过街人行桥共计175.08m/2座，占地约655亩，总投资约8.91亿元。

	
	施工单位
	武汉钢铁建工集团有限责任公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2017年2月20日

	
	可研批复投资
	108187万元
	初设批复投资
	104498万元

	
	财政评审投资
	44116.92万元
	工程投资
	40802万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、沥青摊铺完成60%；

2、跨柏临河大桥、灵宝环路、灵宝一路跨线桥基本完成，黄家湾和天湖立交下部结构基本完成，后河大桥完成80%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：2136万元；
年度完成投资：18716万元；
累积完成投资：34261万元；

完成总投资的84%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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4、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、将军路管廊：累计完成管廊主体结构施工、防水及回填1130米（100%）。

2、江南二路管廊：累计完成管廊主体结构施工1606米，防水及回填1606米。

3、点军路:累计完成土石方挖方41.4万方，路基回填16.2万方，顶板浇筑627米，管廊底板浇筑669米。

4、牌坊坡路：完成已移交段清表及部分鱼塘清淤换填，累计完成土方开挖及回填18.0万方，管廊沟槽开挖500米，顶板浇筑214米，底板浇筑214米。

5、南站路管廊：完成土方开挖1万方，完成管廊垫层、底板防水层及细石砼262米，完成顶板浇筑30米，底板浇筑120米。



	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：1318万元;

年度完成投资：21436万元;

累积完成投资：29786万元;

完成总投资的27.1%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	点军路、牌坊坡路、南站路土地征迁滞后，影响项目进展。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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5、中央商务区滨江项目配套设施工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成：

沈家店路：电缆沟完成60米，路基完成30米；

江临路与沈白路：电缆沟完成120米，路基填筑100米；

沿江大道：通道智能化安装调试及消防检测整改完成。

累计完成：

沈家店路：雨污水管道完成700米，累计50.1%；路基完成390米，累计55%;电缆沟完成694米，累计98%；

江临路与沈白路：雨污水管道完成2450米，累计100%；电缆沟完成1290米，累计86%；人行道完成780米，累计52%；路基完成1165米，累计78%；水稳摊铺完成740米，累计48.8%；沥青摊铺完成160米，累计10.6%；

沿江大道：路基完成100%、水稳摊铺完成100%、沥青摊铺完成95%，下穿通道完成100%、箱涵完成100%、雨污水管道完成100%、顶管完成98%，人行道铺装完成81%，绿化完成90%，交通工程完成80%，人行地道完成100%，通道（含智能化）安装完成100%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：243万元;

年度完成投资：2141万元;
累积完成投资：25372万元;

完成总投资的77.6%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	沈家店路、沈白路电力线路、燃气、自来水管需加快迁改进度

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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6、宜昌市峡州大道后河大桥（柏临河路～先锋路）（涉铁部分）：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	后河大桥（涉铁部分）左幅起始桩号：K2+241.6，终止桩号：K2+370.6，全长129.0m。右幅起始桩号：K2+271.6，终止桩号：K2+360.6，全长89.0m；其余为跨后河部分，小里程方向与桥梁衔接，大里程方向与路基衔接。

施工范围为涉铁部分桥梁上下部（含交接墩）：左幅22#墩～25#台，右幅23#墩～25#台，不含左幅22号墩、右幅23号墩伸缩缝。

左幅孔跨布置：2×42.5m预应力混凝土T构+40m简支箱梁

右幅孔跨布置：2×42.5m预应力混凝土T构

墩台： T构主墩及边墩墩采用矩形实心墙式墩；桥台均采用桩柱式桥台。

基础：墩台基础为嵌岩柱桩设计，均为钻孔灌注桩，桩径分为1.2m、1.5m、1.8m三种。

	
	施工单位
	中铁十局集团有限公司

	
	监理单位
	武汉铁道工程建设监理有限公司

	
	开工日期
	2019年3月5日

	
	可研批复投资
	
	工程投资
	3067万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成：

左幅24#承台施工；完成左幅23#和右幅24#主墩上转盘第二层混凝土浇筑及预应力张拉；完成左幅23#墩身和右幅24#墩身施工。

累计完成：

桩基全部完成；土石方全部完成，下部结构基本完成，转体梁支架搭设完成，预压完成，开始梁体钢筋绑扎施工。

	
	征迁情况
	已全部完成

	
	完成投资
	当月完成投资：259万元;
年度完成投资：1951万元;
累积完成投资：1964万元;

完成总投资的64%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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7、宜昌市东体路上跨鸦宜铁路立交桥剩余工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目为宜昌市东体路上跨鸦宜铁路立交桥剩余工程，位于宜昌市东体路起于肖家岗路止于体育场路。主要施工内容：桥跨10m简支空心板吊装、桩基础、桥台等新建；桥跨10m路面混凝土垫层、SBS防水层、沥青混凝土路面；桥跨20m路面SBS防水层、沥青混凝土路面、防抛网；桥跨10m钢筋混凝土防撞护栏、防抛网等。

	
	施工单位
	湖北广盛建设集团有限公司

	
	监理单位
	中达安股份有限公司

	
	开工日期
	2019年5月4日

	
	财政评审投资
	149.63万元
	工程投资
	103.85万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成预制梁吊装、桥面现浇层浇筑、沥青面层摊铺、伸缩缝施工，目前正在进行人行道青石板铺装等附属工程施工，累计完成工程总量的98%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：45万元；
年度完成投资：101万元;
累积完成投资：101万元;

完成总投资的97.2%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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8、宜昌市柏临河路（伍临路-八一路）市政工程:

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	项目为既有道路柏临河路改造工程，改造范围为伍临路至八一路段，道路全长约 303 米，红线宽度为 44 米，车行道宽 25.5 米，双向六车道。

	
	施工单位
	湖北沛函建设有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	

	
	可研批复投资
	2065万元
	初设批复投资
	2065万元

	
	财政评审投资
	
	工程投资
	1232.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、临建设施完成；

2、路面、人行道等拆除工程完成85%；

3、土石方开挖完成70%；

4、清淤换填完成60%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：113万元;
年度完成投资：203.8万元;
累积完成投资：203.8万元;
完成总投资的16.5%。              

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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9、西陵二路高架桥绿化工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	西陵二路全线高架桥花箱设置。涉及高架桥5座，设置位置包括中央防撞护栏、边防撞护栏、主辅车道之间、上下桥鼻段等，共设置花箱8480个。

	
	施工单位
	湖北博克景观艺术设计工程有限责任公司

	
	监理单位
	安徽百士德工程咨询有限公司

	
	开工日期
	2019年8月13日

	
	可研批复投资
	1393万元
	初设批复投资
	1393万元

	
	财政评审投资
	962.17万元
	工程投资
	868.35万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、外挂式花箱完成3835个，占比73.3%；置顶式花箱（水泥护栏）已全部完成，共3585个；置顶式花箱（钢护栏）完成500个，占比33.3%；

2、排水管道完成400米，占比3.7%。

	
	征迁情况
	

	
	完成投资
	当月完成投资：318万元；
年度完成投资：333.6万元;
累积完成投资：333.6万元;

完成总投资的38.4%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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