
城建重点工程进度20191025
截止到2019年10月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港窑路（桔乡路～峡州大道）：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	快速路，长4.4公里，红线宽26～59米。（一标段）：包含高架桥4座，其中跨桔乡路高架桥共长229.4m，跨三峡高速高架桥共长580.4m，K6+130高架桥共长108m，K6+335高架桥共长138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长366.39m，峡州大道互通含5座匝道桥，共长1409m，跨朝阳路中桥1座，长56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。

	
	施工单位
	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司                二标段：湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年3月29日

	
	可研批复投资
	132067万元
	初设批复投资
	143140万元

	
	财政评审投资
	59545.57万元
	工程投资
	50461.93万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	跨桔乡路高架桥墩（台）总量9座，本月完成2座、累计完成2座，完成22.2%；三峡高速高架桥桩基总量80根，本月完成21根，累计完成24根，完成30%；四号桥承台总量5座，本月完成3座，累计完成5座，完成100%，桥墩（台）总量5座，本月完成1座，完成20%；双汇对面排水箱涵共计6节段，本月底板完成5节段、墙身及顶板完成1节段；峡州大道互通立交桥桩基总量192根，本月完成21根，累计完成159根，完成82.8%，承（桥）台总量75座，本月完成6座，完成8%；项目路基土方开挖总量195万m³，本月完成12万m³、累计完成44.56万m³，完成22.8%；项目西陵区范围集体土地房屋共计79户，本月拆除11户，累计拆除68户，完成86%。

	
	征迁情况
	已与高新区消防特勤中队、双汇公司土地补偿协议、还建补偿协议均已签订，正在进行特勤中队专变、值班房及双汇公司动检房还建工作；西陵区征迁红线内房屋79户，本月完成拆除11户（累计拆除68户）。

	
	完成投资
	当月完成投资：361万元;
年度完成投资：36622万元;
累积完成投资：36622万元;

完成总投资的25.6%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	1、第二批批次用地指标问题，需请市自然资源和规划局协调；

2、西陵区智慧产业园（大树湾村弃土场）需请西陵区政府尽快完成规划手续办理、继续加强征迁力度，尽早交付使用；

3、为加快推进项目建设，我中心已与黑虎山村就使用陈家河弃土场达成初步一致，需由我中心以港窑路临时弃土场办理相关手续，需请西陵区自然资源和规划分局、水利局、园林局大力支持配合手续办理工作。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	1、高新区管委需尽快完成特勤中队专变、值班房及双汇公司动检房还建，并交付用地；

2、西陵区需尽快完成红线内剩余11户房屋拆除；

3、 高新区、西陵区需尽快完成110KV桔东线新塔位的征地拆迁，尽快交付用地以利国网宜昌供电公司启动铁塔建设。

	
	管线问题
	国网宜昌供电公司需尽快启动峡州大道互通立交范围10KV配电线路迁改施工。

	
	建设问题
	因已启动的牟家湾及罗家漕弃土场总容量约为42万m³，弃土容量缺口较大，需请西陵区继续加强大树湾村智慧产业园项目的前期手续申报工作，确保不影响项目弃土工作；

国网宜昌供电公司需尽快安排，完成二标段两台临时变压器搭火供电，以保障项目正常推进。

	
	其他问题
	无


[image: image1.jpg]



2、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	一、截污工程：

本月沙河东岸截污干管W13-29～W13-30段过河钢管完成28m，W13-29倒虹吸井基坑底部钢板桩、支护拆除及回填完成。6#排污口W6-2～W6-4段、W6-4～W6-36段完成管线90m。截止2019年9月累计完成截污管道总长5640米，其中设计管线累计完成4729米。金鸡路及三峡快速路新增项截污改造施工完成。5#排污口、沙河西岸截污干管已与住建局确认暂缓施工。

二、市政道路及桥梁工程：

景观喷泉施工区域桩基验收完成，场地平整施工完成，准备开展支架搭设施工。

三、清漂清淤工程：

完善清漂清淤工程验收工作。

四、污水处理厂改扩建工程：

（1）完善污水处理厂二期工程验收工作；

（2）压力机房、脱水机房控制柜安装完成。提升泵房配电间至二期细格栅、污泥浓缩池及脱水机房配电间进线电源电力电缆敷设完成。转鼓格栅机除臭罩铺设施工完成。

五、生态景观工程：

（1）Ⅱ区、Ⅵ（三峡大学文思渠段）区根据现场情况日常清理漂浮物、补种水草。同时开展Ⅲ区水草种植施工。

（2）生态湿地抽排水已经完成，堰塘底淤泥原始地貌测量完成，施工便道填筑350m。

六、引水工程：

3月22日已完成引水工程（求索溪）通水运行。正在进行引水工程前半段管道压力试验准备工作。

七、驳岸工程：

驳岸工程设计总长7370m，目前累计完成约2580m，占比35%。同时AB型驳岸处旋挖钻机设备已进场开展试桩施工。溢流坝工程正在进行钢筋笼焊接、绑扎施工，旋挖钻机进场调试并开展试桩施工。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：600万元;
年度完成投资：8478万元；
累积完成投资：38464万元;
完成工程总投资的33.8%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	5#截污管网因征迁未完成，无法施工。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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3、峡州大道（柏临河路-先锋路）市政工程PPP项目：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市峡州大道(柏临河路～先锋路)市政工程起点为柏临河路，终点为猇亭区先锋路，道路全长10.28km，道路规划红线宽50米，本次实施宽度30m；设计为城市快速路，双向六车道，设计车速60km/h。   
该项目主要工程内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程、道路排水(路基排水)、道路绿化、道路照明等，路面为沥青混凝土路面。
全线共设置大桥2座（跨柏临河大桥长306.45m；跨后河大桥分左、右两幅，左、右幅分别长853m、843m,其中涉铁部分左、右幅长分别为129m、89m）、跨线桥共计114m/3座、过街人行桥共计175.08m/2座，占地约655亩，总投资约8.91亿元。

	
	施工单位
	武汉钢铁建工集团有限责任公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2017年2月20日

	
	可研批复投资
	108187万元
	初设批复投资
	104498万元

	
	财政评审投资
	44116.92万元
	工程投资
	40802万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、沥青摊铺完成70%；

2、柏临河大桥，灵宝一路，黄家湾跨线桥基本完成，后河大桥主体结构完成90%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：1861万元；
年度完成投资：20577万元；
累积完成投资：36122万元；

完成总投资的88.5%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	砼原材料供应受限，影响主体结构施工进度。
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4、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、将军路管廊：累计完成管廊主体结构施工、防水及回填1130米（100%）。

2、江南二路管廊：累计完成管廊主体结构施工1606米，防水及回填1606米。

3、点军路:累计完成土石方挖方49.2万方，路基回填19.4万方，顶板浇筑797米，管廊底板浇筑669米。

4、牌坊坡路：累计完成土石方19.0万方，土石方回填28.0万方，管廊沟槽开挖530米，顶板浇筑392米，底板浇筑452米。

5、南站路管廊：累计完成土方开挖1.5万方，顶板浇筑120米，底板浇筑180米。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：1657万元;

年度完成投资：23093万元;

累积完成投资：31443万元;

完成总投资的28.6%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	点军路、牌坊坡路、南站路土地征迁滞后，影响项目进展。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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5、中央商务区滨江项目配套设施工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成：

沈家店路：水稳摊铺完成390米；

江临路与沈白路：沈白路路基完成330米，电力沟完成210米；江临路水稳摊铺完成420米；

累计完成：

沈家店路：雨污水管道完成700米，累计50.1%；路基完成390米，累计55%;水稳摊铺完成390米，累计55%；电缆沟完成694米，累计98%；

江临路与沈白路：雨污水管道完成2450米，累计100%；电缆沟完成1500米，累计100%；人行道完成780米，累计52%；路基完成1516米，累计100%；水稳摊铺完成1160米，累计76.5%；沥青摊铺完成160米，累计10.6%；

沿江大道：主体已完工，白沙路口雨水顶管正在编制专项设计方案。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：337万元;

年度完成投资：2478万元;
累积完成投资：25709万元;

完成总投资的78.6%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	沈家店路、沈白路电力线路、燃气、自来水管需加快迁改进度

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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6、宜昌市峡州大道后河大桥（柏临河路～先锋路）（涉铁部分）：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	后河大桥（涉铁部分）左幅起始桩号：K2+241.6，终止桩号：K2+370.6，全长129.0m。右幅起始桩号：K2+271.6，终止桩号：K2+360.6，全长89.0m；其余为跨后河部分，小里程方向与桥梁衔接，大里程方向与路基衔接。

施工范围为涉铁部分桥梁上下部（含交接墩）：左幅22#墩～25#台，右幅23#墩～25#台，不含左幅22号墩、右幅23号墩伸缩缝。

左幅孔跨布置：2×42.5m预应力混凝土T构+40m简支箱梁

右幅孔跨布置：2×42.5m预应力混凝土T构

墩台： T构主墩及边墩墩采用矩形实心墙式墩；桥台均采用桩柱式桥台。

基础：墩台基础为嵌岩柱桩设计，均为钻孔灌注桩，桩径分为1.2m、1.5m、1.8m三种。

	
	施工单位
	中铁十局集团有限公司

	
	监理单位
	武汉铁道工程建设监理有限公司

	
	开工日期
	2019年3月5日

	
	可研批复投资
	
	工程投资
	3067万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成：

左幅T构梁混凝土浇筑和右幅T构梁混凝土浇筑，完成左幅22#墩身第一次混凝土浇筑6米。

累计完成：

1、沥青摊铺完成70%；

2、柏临河大桥，灵宝一路，黄家湾跨线桥基本完成，后河大桥主体结构完成90%。

	
	征迁情况
	已全部完成

	
	完成投资
	当月完成投资：222万元;
年度完成投资：2173万元;
累积完成投资：2186万元;

完成总投资的71.3%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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7、宜昌市东体路上跨鸦宜铁路立交桥剩余工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目为宜昌市东体路上跨鸦宜铁路立交桥剩余工程，位于宜昌市东体路起于肖家岗路止于体育场路。主要施工内容：桥跨10m简支空心板吊装、桩基础、桥台等新建；桥跨10m路面混凝土垫层、SBS防水层、沥青混凝土路面；桥跨20m路面SBS防水层、沥青混凝土路面、防抛网；桥跨10m钢筋混凝土防撞护栏、防抛网等。

	
	施工单位
	湖北广盛建设集团有限公司

	
	监理单位
	中达安股份有限公司

	
	开工日期
	2019年5月4日

	
	财政评审投资
	149.63万元
	工程投资
	103.85万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	东体路铁路桥已于9月底完成全部施工任务，顺利建成通车。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：2.85万元；
年度完成投资：103.85万元;
累积完成投资：103.85万元;

完成总投资的100%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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8、宜昌市柏临河路（伍临路-八一路）市政工程:

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	项目为既有道路柏临河路改造工程，改造范围为伍临路至八一路段，道路全长约 303 米，红线宽度为 44 米，车行道宽 25.5 米，双向六车道。

	
	施工单位
	湖北沛函建设有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	

	
	可研批复投资
	2065万元
	初设批复投资
	2065万元

	
	财政评审投资
	
	工程投资
	1232.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、土石方完成75%，路基填筑完成30%；

2、雨水管安装完成80%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：90万元;
年度完成投资：293.8万元;
累积完成投资：293.8万元;
完成总投资的23.8%。              

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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9、西陵二路高架桥绿化工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	西陵二路全线高架桥花箱设置。涉及高架桥5座，设置位置包括中央防撞护栏、边防撞护栏、主辅车道之间、上下桥鼻段等，共设置花箱8480个。

	
	施工单位
	湖北博克景观艺术设计工程有限责任公司

	
	监理单位
	安徽百士德工程咨询有限公司

	
	开工日期
	2019年8月13日

	
	可研批复投资
	1393万元
	初设批复投资
	1393万元

	
	财政评审投资
	962.17万元
	工程投资
	868.35万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、外挂置顶式花箱（钢护栏）本月完成1000个，累计1500个，占比100%；

2、给排水管道本月完成4000米，累计4400米，占比15.3%。

	
	征迁情况
	

	
	完成投资
	当月完成投资：61万元；
年度完成投资：394.6万元;
累积完成投资：394.6万元;

完成总投资的45.4%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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