
城建重点工程进度20191125
截止到2019年11月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港窑路（桔乡路～峡州大道）：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	快速路，长4.4公里，红线宽26～59米。（一标段）：包含高架桥4座，其中跨桔乡路高架桥共长229.4m，跨三峡高速高架桥共长580.4m，K6+130高架桥共长108m，K6+335高架桥共长138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长366.39m，峡州大道互通含5座匝道桥，共长1409m，跨朝阳路中桥1座，长56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。

	
	施工单位
	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司                二标段：湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年3月29日

	
	可研批复投资
	132067万元
	初设批复投资
	143140万元

	
	财政评审投资
	59545.57万元
	工程投资
	50461.93万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	跨桔乡路高架桥墩（台）总量9座，本月完成4座、累计完成6座，完成66.7%；三峡高速高架桥桩基总量80根，本月完成23根，累计完成47根，完成58.8%；三号桥承台总量4座，本月完成2座，累计完成2座，完成50%；四号桥墩（台）总量5座，本月完成3座，累计完成4座，完成80%；双汇对面排水箱涵共计6节段，本月完成4节段，累计完成5节段，完成83.3%；峡州大道互通立交桥桩基总量192根，本月完成15根，累计完成174根，完成90.6%，承（桥）台总量75座，本月完成10座，累计完成16座，完成21.3%，墩（台）总量75座，本月完成2座，完成2.7%；朝阳路中桥桩基总量36根，本月完成36根，完成100%；项目人工挖孔支护桩总量72根，本月完成成孔12根；项目路基土方开挖总量195万m³，本月完成15.64万m³、累计完成60.2万m³，完成31%；项目路基回填总量48万m³，本月完成8.2万m³，完成17%；项目西陵区范围集体土地房屋共计79户，本月拆除6户，累计拆除74户，完成93.6%。

	
	征迁情况
	高新区消防特勤中队、双汇公司土地补偿协议、还建补偿协议均已签订，正在进行特勤中队专变、值班房及双汇公司动检房还建工作；西陵区征迁红线内房屋79户，本月完成拆除6户（累计拆除74户）。

	
	完成投资
	当月完成投资：529万元;
年度完成投资：37151万元;
累积完成投资：37151万元;

完成总投资的26%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	第二批用地指标（75亩）的天然林手续办理和调规工作已完成，需请市自然资源和规划局尽快上报市政府完成最后批复。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	1、高新区管委需尽快督促特勤中队专变、值班房及双汇公司动检房还建工作（影响管线迁改和道路改道，跨桔乡路高架桥0号桥台和上部结构无法施工），并交付用地；

2、西陵区需尽快完成红线内剩余5户房屋拆除。

	
	管线问题
	桔乡路口输电铁塔迁改、峡州大道互通立交范围配电线路迁改、双汇段及峡州大道互通立交范围路灯拆除工作需请国网宜昌供电公司加快推进相关工作。

	
	建设问题
	1、因牟家湾弃土场目前受房屋拆迁未完成已制约弃土，需请西陵区尽快完成该弃土场内房屋拆迁工作。

2、西陵区智慧产业园（大树湾村弃土场）需请西陵区政府尽快完成规划手续办理、继续加强征迁力度，尽早交付使用；

3、结合黑虎山村低产田改造的陈家河弃土场相关手续正在办理，需请市区两级城管、自然资源和规划、水利、林业和园林、环保部门大力支持配合加快手续办理工作。

	
	其他问题
	临近冬防期，项目连续作业需请相关职能部门予以支持保障。
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2、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	一、截污工程：

本月沙河东岸截污干管W13-29倒虹吸井池壁、盖板浇筑完成90%；2#探查井钢护筒预制进场，准备开展挖孔施工。截止2019年11月累计完成截污管道总长5680米，其中设计管线累计完成4769米。金鸡路及三峡快速路新增项截污改造施工完成。

二、市政道路及桥梁工程：

景观喷泉平台脚手架模板安装施工完成，平台钢筋绑扎完成60%。

三、清漂清淤工程：

完善清漂清淤工程验收工作。

四、污水处理厂改扩建工程：

（1）完善污水处理厂二期工程验收工作；

（2）完成一期CAST生化池3、4#隔墙切割施工，隔墙吊装外运完成25%；3、4#隔墙切割施工完成30%，新建隔墙钻孔植筋完成20%。。同时完成一期生化池、细格栅外墙墙壁保温层铲除施工及外墙基脚外围沟槽开挖；

（3）正在进行二期至一期厂区的污泥回流管沟槽开挖并开展管线焊接安装施工。

五、生态景观工程：

（1）开展Ⅲ区水草种植施工。

（2）生态湿地施清淤施工完成约20000方。正在进行生态湿地栈道基础开展开挖施工。

六、引水工程：

3月3月22日已完成引水工程（求索溪）通水运行；前半段Y79～Y86段管道压力试验检测合格。

七、驳岸工程：

驳岸驳岸工程目前累计完成结构施工约3200m，占比44%。同时完成溢流坝工程左岸排桩施工19根，A/B型驳岸钻孔灌注桩施工20根。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：480万元;
年度完成投资：8958万元；
累积完成投资：38944万元;
完成工程总投资的34.2%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	加快A10、A12景观公园拔钉扫尾工作及三峡快速路桥下仓库搬迁工作进展；5#截污管网因征迁未完成，无法施工。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无


[image: image2.jpg]



3、峡州大道（柏临河路-先锋路）市政工程PPP项目：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市峡州大道(柏临河路～先锋路)市政工程起点为柏临河路，终点为猇亭区先锋路，道路全长10.28km，道路规划红线宽50米，本次实施宽度30m；设计为城市快速路，双向六车道，设计车速60km/h。   
该项目主要工程内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程、道路排水(路基排水)、道路绿化、道路照明等，路面为沥青混凝土路面。
全线共设置大桥2座（跨柏临河大桥长306.45m；跨后河大桥分左、右两幅，左、右幅分别长853m、843m,其中涉铁部分左、右幅长分别为129m、89m）、跨线桥共计114m/3座、过街人行桥共计175.08m/2座，占地约655亩，总投资约8.91亿元。

	
	施工单位
	武汉钢铁建工集团有限责任公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2017年2月20日

	
	可研批复投资
	108187万元
	初设批复投资
	104498万元

	
	财政评审投资
	44116.92万元
	工程投资
	40802万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、沥青摊铺完成90%。

2、柏临河大桥，灵宝一路，黄家湾跨线桥基本完成，后河大桥主体结构基本完成，绿化工程完成70%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：1624万元；
年度完成投资：22201万元；
累积完成投资：37746万元；

完成总投资的92.5%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	涉铁部分右幅23#墩，左幅22#墩中交时间，影响后河大桥整体通车。
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4、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、将军路管廊：累计完成管廊主体结构施工、防水及回填1130米（100%）。

2、江南二路管廊：累计完成管廊主体结构施工1606米，防水及回填1606米。

3、点军路:累计完成土石方挖方49.22万方，路基回填19.78万方，管廊底板浇筑957米，管廊顶板浇筑910米。

4、牌坊坡路：累计完成土方开挖20.5万方，回填30.0万方，管廊底板浇筑744米，管廊顶板浇筑660米。

5、南站路管廊：累计完成土方开挖11.0万方，管廊底板浇筑303米，管廊顶板浇筑208米。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：1248万元;

年度完成投资：24341万元;

累积完成投资：32691万元;

完成总投资的29.7%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	点军路、牌坊坡路、南站路土地征迁滞后，影响项目进展。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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5、中央商务区滨江项目配套设施工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成：

沈沈家店路：人行道铺装完成175米，沥青摊铺完成390米；

江临路与沈白路：江临路人行道铺装完成200米，沥青摊铺完成630米；

累计完成：

沈家店路：雨污水管道完成700米，累计50.1%；路基完成390米，累计55%;水稳摊铺完成390米，累计55%；沥青摊铺完成390米，累计55%；电缆沟完成694米，累计98%；人行道铺装完成175米，累计25%；

江临路与沈白路：雨污水管道完成2450米，累计100%；电缆沟完成1500米，累计100%；人行道完成980米，累计65.3%；路基完成1516米，累计100%；水稳摊铺完成1160米，累计76.5%；沥青摊铺完成790米，累计52.4%；

沿江大道：路基完成100%、水稳摊铺完成100%、沥青摊铺完成95%，下穿通道完成100%、箱涵完成100%、雨污水管道完成100%、顶管完成98%，人行道铺装完成81%，绿化完成90%，交通工程完成80%，人行地道完成100%，通道（含智能化）安装完成100%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：672万元;

年度完成投资：3150万元;
累积完成投资：26381万元;

完成总投资的80.7%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	沈家店路、沈白路电力线路、燃气、自来水管需加快迁改进度

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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6、宜昌市峡州大道后河大桥（柏临河路～先锋路）（涉铁部分）：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	后河大桥（涉铁部分）左幅起始桩号：K2+241.6，终止桩号：K2+370.6，全长129.0m。右幅起始桩号：K2+271.6，终止桩号：K2+360.6，全长89.0m；其余为跨后河部分，小里程方向与桥梁衔接，大里程方向与路基衔接。

施工范围为涉铁部分桥梁上下部（含交接墩）：左幅22#墩～25#台，右幅23#墩～25#台，不含左幅22号墩、右幅23号墩伸缩缝。

左幅孔跨布置：2×42.5m预应力混凝土T构+40m简支箱梁

右幅孔跨布置：2×42.5m预应力混凝土T构

墩台： T构主墩及边墩墩采用矩形实心墙式墩；桥台均采用桩柱式桥台。

基础：墩台基础为嵌岩柱桩设计，均为钻孔灌注桩，桩径分为1.2m、1.5m、1.8m三种。

	
	施工单位
	中铁十局集团有限公司

	
	监理单位
	武汉铁道工程建设监理有限公司

	
	开工日期
	2019年3月5日

	
	可研批复投资
	
	工程投资
	3067万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月左右幅T构现浇梁转体，桥面附属设施完成80%，合拢段完成40%；40m简支梁底板和腹板钢筋安装完成30%，

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：132万元;
年度完成投资：2305万元;
累积完成投资：2318万元;

完成总投资的75.6%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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7、宜昌市柏临河路（伍临路-八一路）市政工程:

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	项目为既有道路柏临河路改造工程，改造范围为伍临路至八一路段，道路全长约 303 米，红线宽度为 44 米，车行道宽 25.5 米，双向六车道。

	
	施工单位
	湖北沛函建设有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	

	
	可研批复投资
	2065万元
	初设批复投资
	2065万元

	
	财政评审投资
	
	工程投资
	1232.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、雨水管全部安装完成；

2、路基填筑完成95%，水稳摊铺完成30%；

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：225万元;
年度完成投资：518.8万元;
累积完成投资：518.8万元;
完成总投资的42.1%。              

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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8、西陵二路高架桥绿化工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	西陵二路全线高架桥花箱设置。涉及高架桥5座，设置位置包括中央防撞护栏、边防撞护栏、主辅车道之间、上下桥鼻段等，共设置花箱8480个。

	
	施工单位
	湖北博克景观艺术设计工程有限责任公司

	
	监理单位
	安徽百士德工程咨询有限公司

	
	开工日期
	2019年8月13日

	
	可研批复投资
	1393万元
	初设批复投资
	1393万元

	
	财政评审投资
	962.17万元
	工程投资
	868.35万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、置顶式花箱已全部完成，总计5085个；

2、外挂式花箱累计完成4035个，占比87%；

3、给排水管道累计完成10400米，占比36.2%；

4、喷淋控制系统累计8000米，占比53.3%。

	
	征迁情况
	

	
	完成投资
	当月完成投资：0万元；
年度完成投资：394.6万元;
累积完成投资：394.6万元;

完成总投资的45.4%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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