
城建重点工程进度20191225
截止到2019年12月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港窑路（桔乡路～峡州大道）：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	快速路，长4.4公里，红线宽26～59米。（一标段）：包含高架桥4座，其中跨桔乡路高架桥共长229.4m，跨三峡高速高架桥共长580.4m，K6+130高架桥共长108m，K6+335高架桥共长138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长366.39m，峡州大道互通含5座匝道桥，共长1409m，跨朝阳路中桥1座，长56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。

	
	施工单位
	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司                二标段：湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年3月29日

	
	可研批复投资
	132067万元
	初设批复投资
	143140万元

	
	财政评审投资
	59545.57万元
	工程投资
	50461.93万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	跨桔乡路高架桥墩（台）总量9座，本月完成2座、累计完成8座，完成88.9%，正在搭设第三联箱梁支架；三峡高速高架桥桩基总量80根，本月完成23根，累计完成70根，完成87.5%；三号桥承台总量4座，本月完成2座，累计完成4座，完成100%；四号桥墩（台）总量5座，本月完成1座，累计完成5座，完成100%；双汇对面排水箱涵共计6节段，本月完成1节段，累计完成6节段，完成100%，正在进行回填；峡州大道互通立交桥桩基总量208根（含变更增加的16根），本月完成5根，累计完成179根，完成86.1%，承（桥）台总量73座，本月完成8座，累计完成24座，完成32.9%，墩（台）总量73座，本月完成5座，累计完成7座，完成9.6%；项目人工挖孔支护桩总量72根，本月完成成孔32根，累计成孔48根，累计浇筑34根，完成47.2%；项目路基土方开挖总量195万m³，本月完成18.6万m³，累计完成78.8万m³，完成40.4%；项目路基回填总量48万m³，本月完成13.8万m³，累计完成22万m³，完成45.8%，路基总长2.65公里，填方段已成型1.34公里，成型50.6%；项目西陵区范围集体土地房屋共计79户，本月拆除3户，累计拆除77户，完成97.5%。

	
	征迁情况
	西陵区征迁红线内房屋79户，本月完成拆除3户（累计拆除77户）。

	
	完成投资
	当月完成投资：1143.9万元;
年度完成投资：39129.8万元;
累积完成投资：39129.8万元;

完成总投资的27.3%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	第二批用地指标（75亩）的天然林手续办理和调规工作已完成，需请市自然资源和规划局尽快上报市政府完成最后批复。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	西陵区需尽快完成红线内剩余2户房屋拆除。

	
	管线问题
	桔乡路口输电铁塔迁改在国网宜昌供电公司支持下，已完成合同签订及预付款支付，新塔位征地拆迁已完成，需国网宜昌供电公司继续支持，尽快进场启动新铁塔基础施工。

	
	建设问题
	1.西陵区智慧产业园（大树湾村弃土场）目前西陵区政府已启动拆迁工作，需继续加大力度，尽早交付部分范围用于弃土；

2.结合黑虎山村低产田改造的陈家河弃土场相关手续办理过程中出现的相关问题，在市区两级城管、自然资源和规划、水利、林业和园林、环保部门大力支持下，相关问题均较好解决，后续需继续予以大力支持，确保手续尽快完成。

	
	其他问题
	冬防期内，在相关措施到位前提下，相关职能部门对连续作业给予了积极支持保障，后续需继续大力支持。
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2、三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。工程主要内容为：

1.三峡快速路施工起点桩号SX11+380，施工止点桩号SX12+485，施工影响长度约1.105km。仅对匝道出入口进行帮宽。

2.合益路主线维持路幅宽度36m的双向6车道主干路断面，仅对匝道出入口处进行帮宽。

3.三峡快速路与合益路形成部分互通式立交，新建4条右转匝道A、C、E、G，2条环形左转匝道D、H，以上6条匝道共计全长约2.238km。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，结构工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程建设监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	48050万元
	初设批复投资
	49801万元

	
	财政评审投资
	7440.57万元
	工程投资
	6290.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、H匝道土石方开挖完成8.5万方，累计完成98%
2、A匝道土石方开挖完成3.7万方，累计完成100%

3、场平2土石方开挖完成3.3万方，累计完成100%，土石方回填完成1.8万方，累计完成45%
4、AH匝道雨水管道完成142.5米，累计完成65%
5、AH匝道排水沟完成580米，累计完成39%

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：8800万元；
年度完成投资：8800万元；

（包含征迁资金8000万）
累积完成投资：8800万元；

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	10kV联丰架空线影响施工，需协调电力部门加快迁改进度。

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
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3、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交，新建A-H8条匝道，总长约2.58km。三峡快速路主线维持既有路幅宽度的双向4车道高速公路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约1.32km。西陵二路主线维持既有路幅宽度的双向6车道城市快速路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约0.5km。立交范围内新建C、F、H立交匝道桥，全长630.25米。改造及新建通道共4处，包含下穿西陵二路现状通道箱涵帮宽改、新建G、H匝道跨运河处箱涵、G匝道下穿F匝道通道以及F匝道下穿H匝道通道。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，通道工程，景观工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程建设监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	38250万元
	初设批复投资
	38385万元

	
	财政评审投资
	14172.51万元
	工程投资
	12641.7万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、E匝道绿化移栽、电力迁改、国防军缆下沉保护全部完成，路基土石方开挖全部完成，路面基层混凝土、水稳全部完成，路面沥青摊铺完成一层，综合管线、排水管、排水边沟等附属工程全部完成。正在进行绿化景观整形、硬路肩、交通护栏、交通设施基础等附属工程施工。
2、A匝道高速并线段通信光缆迁改、绿化移栽等全部完成，路基土石方开挖完成90%，填方段路基填筑完成90%。

3、G、H匝道跨运河箱涵筑坝清淤完成，基础处理完成，箱涵底板垫层混凝土浇筑完成。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：1800万元；
年度完成投资：1800万元；
累积完成投资：1800万元；

（包含征迁资金1500万）
完成总投资的12.7%。

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	1.由于省国土部门正在办理土地调规，导致部分匝道批次用地无法办理，批次用地手续未办理完成，无法办理土地划拨手续，根据自然资源和规划局行政审批改革要求，土地划拨手续需同用地规划许可一并办理，需市国土部门协调省国土部门尽快完成土地调规手续办理工作；

2.项目占用李家湾山体永久性保护范围923㎡，需报市人大常委会审查通过，需市林业和园林局加快办理；

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	目前在西陵区、高新区大力支持下，A、E匝道已交地，还需西陵区、高新区继续大力支持，尽快提供剩余用地。

	
	管线问题
	项目范围220KV葛桔二回、葛白二回输电线路铁塔迁改，需请国网宜昌供电公司支持，尽快进行迁改方案编制、规划报批等相关工作。

	
	建设问题
	项目建设拟利用点军区牌坊坡路综合管廊项目道路回填消纳本项目约8万m³土方，需请点军区政府支持配合办理渣土跨区域处置手续；

后期还有约50万m³弃土需消纳，弃土场问题暂未落实。

	
	其他问题
	无
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4、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	一、截污工程：

本月沙河东岸截污干管W13-25～W13-26段完成18m；沙河东岸截污干管W13-29倒虹吸井池浇筑完成，盖板浇筑完成90%，基坑回填完成90%；渭河路主干管2#探查井及W13-30倒虹吸井正在施工。截止2019年12月累计完成截污管道总长5698米，其中设计管线累计完成4787米。

二、市政道路及桥梁工程：

景观喷泉平台钢筋绑扎、模板安装及混凝土浇筑施工完成，开展脚手架、模板拆除施工。

三、清漂清淤工程：

完善清漂清淤工程验收工作。

四、污水处理厂改扩建工程：

（1）污水处理厂污水主干管铺设完成24m，混凝土包封完成12m。一期CAST生化池1、2#隔墙切割施工完成，隔墙吊装外运完成60%。1#新建隔墙钻孔植筋、池壁钢筋绑扎施工完成，模板安装完成80%，2#新建隔墙钻孔植筋完成10%；

（2）二期至一期工艺管线、污泥回流管管线铺设施工完成，沟槽回填完成60%；

五、生态景观工程：

（1）开对Ⅱ区及Ⅵ区进行日常清理及补种水草，同时开展Ⅲ区浮岛物安装施工和Ⅷ区水草进场开展水草种植施工。

（2）生态湿地施清淤施工完成95%，鼓风机房下部结构柱及梁浇筑施工完成，正在抓紧实施栈桥结构施工。

六、引水工程：

3月3月22日已完成引水工程（求索溪）通水运行；前半段Y79～Y86段管道压力试验检测合格。

（1）引水工程前半段Y86～FM1段管道压力试验检测合格；

（2）引水工程后半段电力套管铺设1560m（4根平行铺设），电缆手孔井砌筑完成7座。
七、驳岸工程：

驳岸工程目前累计完成水下部分结构施工约6000m，占比约80%。同时A/B型驳岸钻孔灌注桩施工完成59根，累计完成79根。溢流坝工程左岸排桩施工完成21根,累计完成40根，正在开展素砼桩基施工。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：980万元;
年度完成投资：9938万元；
累积完成投资：39924万元;
完成工程总投资的35.1%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	加快A10、A12景观公园拔钉扫尾工作；5#截污管网因征迁未完成，无法施工。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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5、峡州大道（柏临河路-先锋路）市政工程PPP项目：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	宜昌市峡州大道(柏临河路～先锋路)市政工程起点为柏临河路，终点为猇亭区先锋路，道路全长10.28km，道路规划红线宽50米，本次实施宽度30m；设计为城市快速路，双向六车道，设计车速60km/h。   
该项目主要工程内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、交通工程、道路排水(路基排水)、道路绿化、道路照明等，路面为沥青混凝土路面。
全线共设置大桥2座（跨柏临河大桥长306.45m；跨后河大桥分左、右两幅，左、右幅分别长853m、843m,其中涉铁部分左、右幅长分别为129m、89m）、跨线桥共计114m/3座、过街人行桥共计175.08m/2座，占地约655亩，总投资约8.91亿元。

	
	施工单位
	武汉钢铁建工集团有限责任公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2017年2月20日

	
	可研批复投资
	108187万元
	初设批复投资
	104498万元

	
	财政评审投资
	44116.92万元
	工程投资
	40802万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、沥青摊铺基本完成；

2、柏临河大桥、灵宝一路、黄家湾跨线桥建设完成，后河大桥主体结构完成，绿化工程、交通工程、照明工程等附属结构基本完成，全线具备通车条件。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：1467万元；
年度完成投资：23668万元；
累积完成投资：39213万元；

完成总投资的96.1%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	涉铁部分右幅23#墩、左幅22#墩计划12月1日中交，实际右幅23#墩12月10中交，左幅22#墩12月21日中交，影响后河大桥整体通车。
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6、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.将军路管廊：累计完成管廊主体结构施工、防水及回填1130米（100%），累计完成综合舱电力及通信支架焊接100米 。

2.江南二路管廊：累计完成管廊主体结构施工1606米，防水及回填1606米。

3.点军路:累计完成土石方挖方52.69万方，路基回填26.50万方，管廊底板浇筑1109米，顶板浇筑984米，道路水稳下基层施工420米。

4.牌坊坡路：累计完成土方开挖21.7万方，回填31.7万方，管廊底板浇筑980米，顶板浇筑904米。

5.南站路管廊：累计完成土方开挖12.8万方，管廊底板浇筑397米，顶板浇筑265米。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：723万元;

年度完成投资：27651万元;

累积完成投资：42547万元;

完成总投资的38.7%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	点军路、牌坊坡路、南站路土地征迁滞后，影响项目进展。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	本项目控制中心尚未开工建设，影响管廊安装设备采购及后期运营。
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7、中央商务区滨江项目配套设施工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成：

沈家店路：人行道铺装完成225米，雨污水管道完成150米，路灯基础22座；

江临路与沈白路：沈白路人行道铺装完成220米，水稳摊铺完成300米，沥青摊铺完成406米，路灯基础95座。

累计完成：

沈家店路：雨污水管道完成850米，累计61%；路基完成390米，累计55%;水稳摊铺完成390米，累计55%；沥青摊铺完成390米，累计55%；电缆沟完成694米，累计98%；人行道铺装完成390米，累计55%，路灯基础22座，累计50%；

江临路与沈白路：雨污水管道完成2450米，累计100%；电缆沟完成1500米，累计100%；人行道完成1200米，累计80%；路基完成1516米，累计100%；水稳摊铺完成1460米，累计97%；沥青摊铺完成1196米，累计78.9%；路灯基础95座，累计100%；

沿江大道：路基完成100%、水稳摊铺完成100%、沥青摊铺完成95%，下穿通道完成100%、箱涵完成100%、雨污水管道完成100%、顶管完成98%，人行道铺装完成81%，绿化完成90%，交通工程完成80%，人行地道完成100%，通道（含智能化）安装完成100%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：243.5万元;

年度完成投资：3393.5万元;
累积完成投资：26624.5万元;

完成总投资的81.4%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	沈家店路电力线路、燃气、自来水管需加快迁改进度

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无


[image: image7.jpg]



8、宜昌市峡州大道后河大桥（柏临河路～先锋路）（涉铁部分）：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	后河大桥（涉铁部分）左幅起始桩号：K2+241.6，终止桩号：K2+370.6，全长129.0m。右幅起始桩号：K2+271.6，终止桩号：K2+360.6，全长89.0m；其余为跨后河部分，小里程方向与桥梁衔接，大里程方向与路基衔接。

施工范围为涉铁部分桥梁上下部（含交接墩）：左幅22#墩～25#台，右幅23#墩～25#台，不含左幅22号墩、右幅23号墩伸缩缝。

左幅孔跨布置：2×42.5m预应力混凝土T构+40m简支箱梁

右幅孔跨布置：2×42.5m预应力混凝土T构

墩台： T构主墩及边墩墩采用矩形实心墙式墩；桥台均采用桩柱式桥台。

基础：墩台基础为嵌岩柱桩设计，均为钻孔灌注桩，桩径分为1.2m、1.5m、1.8m三种。

	
	施工单位
	中铁十局集团有限公司

	
	监理单位
	武汉铁道工程建设监理有限公司

	
	开工日期
	2019年3月5日

	
	可研批复投资
	
	工程投资
	3067万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、主体结构基本完成；

2、启动桥下铁路线边坡工作，桥面具备通车条件。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：82万元;
年度完成投资：2387万元;
累积完成投资：2400万元;

完成总投资的78.2%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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9、宜昌市柏临河路（伍临路-八一路）市政工程:

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	项目为既有道路柏临河路改造工程，改造范围为伍临路至八一路段，道路全长约 303 米，红线宽度为 44 米，车行道宽 25.5 米，双向六车道。

	
	施工单位
	湖北沛函建设有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	

	
	可研批复投资
	2065万元
	初设批复投资
	2065万元

	
	财政评审投资
	
	工程投资
	1232.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、路基填筑完成95%，水稳摊铺完成90%；

2、侧平石安装完成500米，完成85%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：219.2万元;
年度完成投资：738万元;
累积完成投资：738万元;
完成总投资的60%。              

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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10、西陵二路高架桥绿化工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	西陵二路全线高架桥花箱设置。涉及高架桥5座，设置位置包括中央防撞护栏、边防撞护栏、主辅车道之间、上下桥鼻段等，共设置花箱8480个。

	
	施工单位
	湖北博克景观艺术设计工程有限责任公司

	
	监理单位
	安徽百士德工程咨询有限公司

	
	开工日期
	2019年8月13日

	
	可研批复投资
	1393万元
	初设批复投资
	1393万元

	
	财政评审投资
	962.17万元
	工程投资
	868.35万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.置顶式花箱已全部完成，总计5520个；

2.外挂式花箱已全部完成，总计4217个；

3.月季全部种植到位，总计77896株；

4.给排水管道累计完成20400米，占比71%；

5.喷淋控制系统累计12000米，占比80%。

	
	征迁情况
	

	
	完成投资
	当月完成投资：0万元；
年度完成投资：394.6万元;
累积完成投资：394.6万元;

完成总投资的45.4%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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