
城建重点工程进度20200125
截止到2020年01月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港窑路（桔乡路～峡州大道）：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	快速路，长4.4公里，红线宽26～59米。（一标段）：包含高架桥4座，其中跨桔乡路高架桥共长229.4m，跨三峡高速高架桥共长580.4m，K6+130高架桥共长108m，K6+335高架桥共长138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长366.39m，峡州大道互通含5座匝道桥，共长1409m，跨朝阳路中桥1座，长56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。

	
	施工单位
	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司                二标段：湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年3月29日

	
	可研批复投资
	132067万元
	初设批复投资
	143140万元

	
	财政评审投资
	59545.57万元
	工程投资
	50461.93万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	跨桔乡路高架桥现浇箱梁总量3联，本月完成1联箱，完成33.3%；三峡高速高架桥承台总量15座，本月完成2座，完成13.3%；三号桥墩（台）总量4座，本月完成4座，完成100%；双汇对面排水箱涵回填完成，对应电缆沟开挖完成；峡州大道互通立交桥承（桥）台总量73座，本月完成15座，累计完成39座，完成53.4%，墩（台）总量73座，本月完成3座，累计完成10座，完成13.7%；项目人工挖孔支护桩总量72根，累计成孔48根，本月浇筑9根，累计浇筑43根，完成60%；项目路基土方开挖总量195万m³，本月完成5万m³，累计完成83.8万m³，完成43%；项目路基回填总量48万m³，本月完成3万m³，累计完成25万m³，完成52.1%；项目西陵区范围集体土地房屋共计79户，本月拆除1户，累计拆除78户，完成98.7%。

	
	征迁情况
	西陵区征迁红线内房屋79户，本月完成拆除1户（累计拆除78户）。

	
	完成投资
	当月完成投资：2783万元;
年度完成投资：2783万元;
累积完成投资：41912.8万元;

完成总投资的29.3%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	第二批用地指标（75亩）的天然林手续办理和调规工作已完成，需尽快完成最后批复。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	西陵区需尽快完成红线内剩余1户房屋拆除，需尽快完成黑虎山村的小猫儿冲水库及罗家漕两条村道补征地。 

	
	管线问题
	桔乡路口输电铁塔迁改在国网宜昌供电公司支持下，已完成合同签订及预付款支付，新塔位征地拆迁已完成，需国网宜昌供电公司继续支持，尽快开展迁改施工。

	
	建设问题
	1.西陵区智慧产业园（大树湾村弃土场）目前西陵区政府已启动拆迁工作，需继续加大力度，尽早交付部分范围用于弃土；
2.结合黑虎山村低产田改造的陈家河弃土场的临时用地手续及水保和防洪影响评价，在市区两级自然资源和规划、水利、林业和园林等部门大力支持下，相关资料本月已陆续申报，需继续予以大力支持，确保手续尽快完成。

	
	其他问题
	冬防期内，在相关措施到位前提下，相关职能部门对连续作业给予了积极支持保障，后续在临时管控期和预警期内，需继续大力支持，对关键节点部位的连续施工予以保障。
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2、三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。工程主要内容为：

1.三峡快速路施工起点桩号SX11+380，施工止点桩号SX12+485，施工影响长度约1.105km。仅对匝道出入口进行帮宽。

2.合益路主线维持路幅宽度36m的双向6车道主干路断面，仅对匝道出入口处进行帮宽。

3.三峡快速路与合益路形成部分互通式立交，新建4条右转匝道A、C、E、G，2条环形左转匝道D、H，以上6条匝道共计全长约2.238km。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，结构工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程建设监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	48050万元
	初设批复投资
	49801万元

	
	财政评审投资
	7440.57万元
	工程投资
	6290.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	H匝道完成路面沥青及交通等附属工程，并于1月19日开放试通行。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：500万元；
年度完成投资：500万元；

（包含征迁资金8000万）
累积完成投资：9300万元；

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
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3、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交，新建A-H8条匝道，总长约2.58km。三峡快速路主线维持既有路幅宽度的双向4车道高速公路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约1.32km。西陵二路主线维持既有路幅宽度的双向6车道城市快速路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约0.5km。立交范围内新建C、F、H立交匝道桥，全长630.25米。改造及新建通道共4处，包含下穿西陵二路现状通道箱涵帮宽改、新建G、H匝道跨运河处箱涵、G匝道下穿F匝道通道以及F匝道下穿H匝道通道。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，通道工程，景观工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程建设监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	38250万元
	初设批复投资
	38385万元

	
	财政评审投资
	14172.51万元
	工程投资
	12641.7万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	E匝道完成路面沥青及交通、绿化、照明等全部附属工程，并于元旦开放试通行；A匝道管线迁改、绿化移栽全部完成，路基土石方开挖完成90%，填方段路基填筑完成90%；G、H匝道跨运河箱涵主体结构全部完成，并按要求在1月15日前拆除围堰恢复通水。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：587.8万元；
年度完成投资：587.8万元；
累积完成投资：2087.8万元；

（包含征迁资金1500万）
完成总投资的16.5%。

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	1.在市国土部门大力支持下，西陵二路互通土地调规已完成，正在办理批次用地手续，需市国土部门继续大力支持尽快完成批次用地手续办理工作。

2、西陵二路互通占用李家湾山体永久性保护范围923㎡，需报市人大常委会审查通过，需市林业和园林局加快办理。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	目前在西陵区、高新区大力支持下，A、E匝道已交地，还需西陵区、高新区继续大力支持，尽快提供剩余用地。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	西陵二路互通拟利用点军区牌坊坡路综合管廊项目道路回填消纳本项目约8万m³土方，需请点军区政府支持配合办理渣土跨区域处置手续。

	
	其他问题
	无
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4、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	一、截污工程：

本月本月沙河东岸截污干管W13-21～W13-25段管线施工完成，W13-30倒虹吸井基坑排水及围檩支护施工，W13-30～W13-31段管线土方外运。

二、市政道路及桥梁工程：

景观喷泉彩灯支架、数控喷头支架安装调正、固定，中心圆形管道支架安装固定，支架进行防锈漆喷刷施工。

三、清漂清淤工程：

完善清漂清淤工程验收工作。

四、污水处理厂改扩建工程：

（1）完善污水处理厂二期工程验收工作；

（2）2#生化池新建隔墙浇筑施工完成，3#生化池侧风管管槽浇筑施工完成；

（3）DN600、DN800污泥回流管、出水管至一期厂区生化池管道焊接安装施工完成。鼓风机房风管至生化池管道连接段施工完成，生化池顶部风管安装施工。

五、生态景观工程：

（1）Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ区（三峡大学文思渠段）根据现场情况日常清理漂浮物、补种水草及水质监测。Ⅷ区文思渠生态塘食藻虫投放及水草种植施工。
（2）完成生态湿地C平台及栈道DJ71-DJ136、DJ331-DJ364上部结构施工，DJ257-DJ330段基础开挖。

六、引水工程：

3月3月22日已完成引水工程（求索溪）通水运行；前半段Y79～Y86段管道压力试验检测合格。

七、驳岸工程：
（1）完成左支亲水步道陶土砖铺设150m，G型驳岸施工50m，二区右岸M型驳岸水下平台压顶砼浇筑完成100m，同时进行燃气管线开挖及迁改施工。完成沙河干流陶土砖铺设约50m。

（2）完成右岸控制房基础旋喷桩54根（全部完成），导流明渠土方开挖及外运完成1000m3。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：150万元;
年度完成投资：150万元；
累积完成投资：40074万元;
完成工程总投资的35.2%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	加快A10、A12景观公园拔钉扫尾工作；5#截污管网因征迁未完成，无法施工。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无


[image: image4.jpg]s

,.‘,nnn.nn-.nn.nnnu.u
g T T CEERERTE ¢

mnln“'
== =F
Pp— v |

P..Ir _p=|

EEREREERER

ST T

.- 1
b -

n”
k

goe

.-%.wi

st

e 0 s

e, "

v
e s g o
B ”





5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、将军路管廊：累计完成管廊主体结构施工、防水及回填1130米（100%），管廊支架及设备安装669米。

2、江南二路管廊：累计完成管廊主体结构施工1606米，防水及回填1606米，管廊支架及设备安装1600米。

3、点军路:累计完成土石方挖方52.69万方，路基回填26.50万方，管廊主体结构施工1105米。

4、牌坊坡路：累计完成土方开挖21.98万方，回填31.9万方，完成管廊底板浇筑1144米，顶板浇筑1035米。

5、南站路管廊：完成土方开挖13.3万方，管廊主体结构施工367米。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：0万元;

年度完成投资：0万元;

累积完成投资：55547万元;

完成总投资的50.5%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	剩余点军路4栋房屋、南站路2栋房屋尚未完成征拆，影响管廊项目建设。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	本项目控制中心尚未开工建设，影响管廊安装设备采购及后期运营。
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6、中央商务区滨江项目配套设施工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成：

江临路与沈白路：沈白路人行道铺装完成300米，沥青摊铺完成320米。

累计完成：

沈家店路：雨污水管道完成850米，累计61%；路基完成390米，累计55%;水稳摊铺完成390米，累计55%；沥青摊铺完成390米，累计55%；电缆沟完成694米，累计98%；人行道铺装完成390米，累计55%，路灯基础22座，累计50%；

江临路与沈白路：雨污水管道完成2450米，累计100%；电缆沟完成1500米，累计100%；人行道完成1500米，累计100%；路基完成1516米，累计100%；水稳摊铺完成1516米，累计100%；沥青摊铺完成1516米，累计100%；路灯基础95座，累计100%；

沿江大道：路基完成100%、水稳摊铺完成100%、沥青摊铺完成95%，下穿通道完成100%、箱涵完成100%、雨污水管道完成100%、顶管完成98%，人行道铺装完成81%，绿化完成90%，交通工程完成80%，人行地道完成100%，通道（含智能化）安装完成100%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：140万元;

年度完成投资：140万元;
累积完成投资：26764.5万元;

完成总投资的81.9%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	沈家店路电力线路、燃气、自来水管需加快迁改进度

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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7、宜昌市柏临河路（伍临路-八一路）市政工程:

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	项目为既有道路柏临河路改造工程，改造范围为伍临路至八一路段，道路全长约 303 米，红线宽度为 44 米，车行道宽 25.5 米，双向六车道。

	
	施工单位
	湖北沛函建设有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	

	
	可研批复投资
	2065万元
	初设批复投资
	2065万元

	
	财政评审投资
	
	工程投资
	1232.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、路基填筑完成95%，水稳摊铺完成90%,沥青摊铺完成90%；

2、侧平石安装完成500米，完成85%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：149万元;
年度完成投资：149万元;
累积完成投资：887万元;
完成总投资的72.1%。              

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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8、西陵二路高架桥绿化工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	西陵二路全线高架桥花箱设置。涉及高架桥5座，设置位置包括中央防撞护栏、边防撞护栏、主辅车道之间、上下桥鼻段等，共设置花箱8480个。

	
	施工单位
	湖北博克景观艺术设计工程有限责任公司

	
	监理单位
	安徽百士德工程咨询有限公司

	
	开工日期
	2019年8月13日

	
	可研批复投资
	1393万元
	初设批复投资
	1393万元

	
	财政评审投资
	962.17万元
	工程投资
	868.35万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.置顶式花箱已全部完成，总计5520个；

2.外挂式花箱已全部完成，总计4217个；

3.月季全部种植到位，总计77896株；

4.给排水管道本月完成8292米，累计28692米，已全部完成。

5.喷淋控制系统本月完成3000米，累计15000米，已全部完成，基础本月完成1套，累计7套，已全部完成。

	
	征迁情况
	

	
	完成投资
	当月完成投资：163万元；
年度完成投资：163万元;
累积完成投资：558万元;

完成总投资的64.3%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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