
城建重点工程进度20200425
截止到2020年04月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港窑路（桔乡路～峡州大道）：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	快速路，长4.4公里，红线宽26～59米。（一标段）：包含高架桥4座，其中跨桔乡路高架桥共长229.4m，跨三峡高速高架桥共长580.4m，K6+130高架桥共长108m，K6+335高架桥共长138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长366.39m，峡州大道互通含5座匝道桥，共长1409m，跨朝阳路中桥1座，长56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。

	
	施工单位
	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司                二标段：湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年3月29日

	
	可研批复投资
	132067万元
	初设批复投资
	143140万元

	
	财政评审投资
	59545.57万元
	工程投资
	50461.93万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	跨桔乡路高架桥墩（台）累计完成8座（9座），完成88.9%，箱梁累计完成1联（3联），完成33.3%；三峡高速高架桥桩基累计完成70根（80根），完成87.5%，承台累计完成3座（15座），完成20%，墩（台）累计完成1座（15座），完成6.7%；三号桥承台累计完成4座（4座），完成100%；四号桥墩（台）累计完成5座（5座），完成100%；电缆沟累计完成120米（364米），完成33%；峡州大道互通立交桥桩基累计完成179根（208根），完成86.1%，承台累计完成45座（73座），完成53.4%，墩（台）累计完成13座（73座），完成17.8%；项目人工挖孔支护桩累计完成48根（72根），完成66.7%；项目路基土方累计完成90万m³（195万m³），完成46.2%；项目路基回填累计完成25万m³（48万m）³，完成52.1%；项目西陵区范围集体土地房屋累计拆除79户（79户），完成100%。

	
	征迁情况
	西陵区征迁红线内房屋79户，本月完成拆除1户（累计拆除78户）。

	
	完成投资
	当月完成投资：1248万元;
年度完成投资：4031万元;
累积完成投资：43161万元;

完成总投资的43.2%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	1、西陵区需尽快完成黑虎山村红线边3栋新增房屋的拆除，需尽快完成罗家漕、陈家河及小猫儿冲水库三处还建村道范围的征迁并交付用地。
2、结合黑虎山村低产田改造的陈家河弃土场临时用地手续已基本完成，需请西陵区政府尽快启动该弃土场的征迁工作，以尽快交付使用。 

	
	管线问题
	1、桔乡路口输电铁塔迁改已完成合同签订及预付款支付，新塔位征地拆迁已完成。现因拟建的港窑路与三峡快速路互通方案优化调整，需请国网宜昌供电公司（输电运检部）尽快调整方案、报送变更预算，并尽快进场启动新铁塔基础施工。

2、港窑路10kV迁移改造，迁改后新装箱变未送电导致原线路占压影响峡州大道互通立交土方及桩基施工，急需国网宜昌供电公司（配电运检室）尽快解决。

	
	建设问题
	结合黑虎山村低产田改造的陈家河弃土场临时用地及临时占用林地审批手续已基本完成，需请市水利和湖泊局、西陵区水利局继续大力支持，尽快完成水土保持方案及防洪影响评价审批手续。

	
	其他问题
	无
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2、三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。工程主要内容为：

（1）三峡快速路施工起点桩号SX11+380，施工止点桩号SX12+485，施工影响长度约1.105km。仅对匝道出入口进行帮宽。

（2）合益路主线维持路幅宽度36m的双向6车道主干路断面，仅对匝道出入口处进行帮宽。

（3）三峡快速路与合益路形成部分互通式立交，新建4条右转匝道A、C、E、G，2条环形左转匝道F、H，以上6条匝道共计全长约2.56km。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，结构工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程建设监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	48050万元
	初设批复投资
	49801万元

	
	财政评审投资
	7440.57万元
	工程投资
	6290.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	A匝道路基土石方挖方总量约11万方，本月完成4万方，累计整段施工完成100%。

A匝道土路基整形完成，100%。

H匝道附属设施修补完成。

H匝道挡土墙施工完成100%。

	
	征迁情况
	C、E、F、G匝道征迁工作未完成。

	
	完成投资
	当月完成投资：400万元；
年度完成投资：900万元；

（包含征迁资金8000万）
累积完成投资：9700万元；

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	C、E、F、G匝道征迁工作未完成，需尽快完成征迁交付用地。

	
	管线问题
	燃气管道迁改：C匝道燃气管道100m,A匝道燃气管道120m，需请燃气公司加快推进迁改工作。

军用光缆迁改：A匝道军用光缆约240m，C匝道接三峡快速路军用光缆约140m，E匝道军用光缆约220m，F匝道接三峡快速路口军用光缆约110m，G匝道接三峡快速路口军用光缆约140m，需请部队加快推进迁改工作。

自来水迁改：E匝道自来水140m，F匝道自来水160m，G匝道自来水130m，需请自来水公司加快推进迁改工作。

热能蒸汽管道迁改：JF0+080处、JF0+100处、JF0+110处及JG0+360处热能蒸汽管道迁改，需请安能热电公司加快推进迁改工作。

低压、高压电杆迁移：C匝道JC0+320处低压电杆，JE0+040处、JF0+050处、JF0+070处、JG0+400处及JG0+440处高压电杆迁移，需请电力公司加快推进迁移工作。

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	1、C、E、F、G匝道范围内的绿化迁改未完成，需园林部门加快迁改进度。

2、C、E、F、G匝道范围内的路灯迁改未完成，需路灯中心加快迁改进度。
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3、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交，新建A-H8条匝道，总长约2.58km。三峡快速路主线维持既有路幅宽度的双向4车道高速公路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约1.32km。西陵二路主线维持既有路幅宽度的双向6车道城市快速路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约0.5km。立交范围内新建C、F、H立交匝道桥，全长630.25米。改造及新建通道共4处，包含下穿西陵二路现状通道箱涵帮宽改、新建G、H匝道跨运河处箱涵、G匝道下穿F匝道通道以及F匝道下穿H匝道通道。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，通道工程，景观工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程建设监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	38250万元
	初设批复投资
	38385万元

	
	财政评审投资
	14172.51万元
	工程投资
	12641.7万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	E匝道已建成通车；G、H匝道跨运河箱涵主体结构完成；A匝道路基土石方累计完成2.8万m³（3.5万m³），完成80%，西陵二路帮宽段人行道拆除完成，管线探挖及保护方案完成，正在进行帮宽段加强路基板施工；H匝道还建村道土石方基本完成，排水管道埋设完成；进出口门楼搭设、洗车池已完成。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：100万元；
年度完成投资：688万元；
累积完成投资：2188万元；

（包含征迁资金1500万）
完成总投资的15.4%。

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	1、需西陵区政府继续加大征迁力度，确保在4月底完成七一〇附近集体土地（影响桥梁桩基施工）交付。

2、需高新区继续加大征迁力度，确保在5月中旬前完成集体土地（影响G、F、H匝道路基土石方开挖）交付。

3、高新区国有土地需由西陵区统一完成征收决定的报审。七一〇国有土地为桥梁结构关键部位、三峡大学国有土地为电力220KV高压铁塔迁改及山体开挖关键部位，需请西陵区在4月底完成七一〇国有土地交付，需请西陵、区高新区5月中旬完成三峡大学部分国有土地交付。

	
	管线问题
	1、220KV输电铁塔迁改已确定迁改方案，因电力审批周期较长，需国网宜昌供电公司输电运检部持续大力推进迁改相关工作，力争在年底完成迁改。

2、需请国网宜昌供电公司路灯中心继续大力，在5月上旬完成路灯拆除施工。

	
	建设问题
	拟利用牌坊坡路综合管廊项目道路回填消纳本项目部分土方。点军区政府已配合完成渣土跨区域处置手续。西陵区渣土手续需请西陵城管局予以支持。

	
	其他问题
	无
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4、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	一、截污工程：

本月沙河东岸截污干管破损井筒修复施工，W13-30倒虹吸井钢板桩机械设备进场进行支护调整施工。截止2020年4月累计完成截污管道总长5798米，其中设计管线累计完成4887米。金鸡路及三峡快速路新增项截污改造施工完成。5#排污口、沙河西岸截污干管已与住建委确认暂缓施工。

二、市政道路及桥梁工程：

景观喷泉彩灯支架、数控喷头支架安装调正、固定，中心圆形管道支架安装固定，支架进行防锈漆喷刷施工。

三、清漂清淤工程：

完善清漂清淤工程验收工作。
四、污水处理厂改扩建工程：

（1）完善污水处理厂二期工程验收工作。

（2）完成一期完成阀门井砌筑2座，流量计井砌筑2座。CAST生化池池底清理及防腐工程。
五、生态景观工程：

（1）完成栈道DJ1～DJ62、DJ63～DJ70、DJ197～DJ244段混凝土浇筑。

（2）栈道DJ381～DJ388、DJ71～DJ136、DJ331～DJ364段、CD平台及机房内架拆除施工完成。
六、驳岸工程：
（1）M型驳岸水下平台素混凝土压顶施工完成200m。E型驳岸沙河大桥下E2段驳岸施工完成50m。

（2）溢流坝导流明渠开挖、钢板桩支撑安装完成，土方开挖与外运8000m3。

（3）溢流坝左岸排桩钻孔灌注桩桩头开挖与破除施工完成。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：50万元;
年度完成投资：630万元；
累积完成投资：41375万元;
完成工程总投资的36.3%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	5#截污管网因征迁未完成，无法施工。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、将军路管廊：累计完成管廊主体结构施工、防水及回填1113米（100%），累计完成综合舱、高压电力舱电缆支架及接地母线安装890.25米。

2、江南二路管廊：累计完成管廊主体结构施工1606米，防水及回填1606米，累计完成1600米管廊支架安装，1600米接地干线安装，1400米单层通信电缆桥架安装，26台排风机、46台诱导风机安装，10台排水泵安装，36台灭火器及12台空气、气体检测仪器安装,排水管道安装360米。

3、点军路:累计完成土石方挖方54.19万方，路基回填28.00万方，完成管廊底板浇筑1339.7米，顶板浇筑1232.2米。

4、牌坊坡路：累计完成土方开挖22.23万方，回填32.14万方，完成管廊底板浇筑1174米，顶板浇筑1093米。

5、南站路管廊：累计完成土方开挖13.3万方，完成管廊底板浇筑457米，顶板浇筑367米。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：0万元;

年度完成投资：0万元;

累积完成投资：55547万元;

完成总投资的50.5%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	剩余点军路红线内2栋房屋、南站路5栋房屋尚未完成征拆，影响管廊项目建设。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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6、中央商务区滨江项目配套设施工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月完成：

沈家店路：完成上段封闭区域围挡施工，拆混凝土路面2200平方米。

累计完成：

沈家店路：雨污水管道完成850米，累计61%；路基完成390米，累计55%;水稳摊铺完成390米，累计55%；沥青摊铺完成390米，累计55%；电缆沟完成694米，累计98%；人行道铺装完成390米，累计55%，路灯基础22座，累计50%；

江临路与沈白路：雨污水管道完成2450米，累计100%；电缆沟完成1500米，累计100%；人行道完成1500米，累计100%；路基完成1516米，累计100%；水稳摊铺完成1516米，累计100%；沥青摊铺完成1516米，累计100%；路灯基础95座，累计100%；

沿江大道：路基完成100%、水稳摊铺完成100%、沥青摊铺完成95%，下穿通道完成100%、箱涵完成100%、雨污水管道完成100%、顶管完成98%，人行道铺装完成81%，绿化完成90%，交通工程完成80%，人行地道完成100%，通道（含智能化）安装完成100%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：57万元;

年度完成投资：197万元;
累积完成投资：26821.5万元;

完成总投资的82%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	沈家店路电力线路、燃气、自来水管需加快迁改进度

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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7、宜昌市柏临河路（伍临路-八一路）市政工程:

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	项目为既有道路柏临河路改造工程，改造范围为伍临路至八一路段，道路全长约 303 米，红线宽度为 44 米，车行道宽 25.5 米，双向六车道。

	
	施工单位
	湖北沛函建设有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	

	
	可研批复投资
	2065万元
	初设批复投资
	2065万元

	
	财政评审投资
	
	工程投资
	1232.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、路基填筑完成100%，水稳摊铺完成100%,沥青摊铺完成90%；

2、侧平石安装完成80%，人行道垫层完成70%，路灯基础完成90%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：169万元;
年度完成投资：318万元;
累积完成投资：1056万元;
完成总投资的85.7%。              

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	道路左侧电力线路需迁改下地

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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