
城建重点工程进度20200525
截止到2020年05月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港窑路（桔乡路～峡州大道）：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	快速路，长4.4公里，红线宽26～59米。（一标段）：包含高架桥4座，其中跨桔乡路高架桥共长229.4m，跨三峡高速高架桥共长580.4m，K6+130高架桥共长108m，K6+335高架桥共长138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长366.39m，峡州大道互通含5座匝道桥，共长1409m，跨朝阳路中桥1座，长56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。

	
	施工单位
	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司                二标段：湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年3月29日

	
	可研批复投资
	132067万元
	初设批复投资
	143140万元

	
	财政评审投资
	59545.57万元
	工程投资
	50461.93万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	桥梁桩基本月完成10根，累计完成393根（432根），占比91%，承台本月完成9座，累计完成72座（112座），占比64%，墩台本月完成6座，累计完成36座（112座）占比32%；人工挖孔支护桩累计完成48根（75根），占比64%；路基土石方开挖本月完成17.5万方，累计完成107.5万方（195万方），占比55%；路基回填本月完成1.1万方，累计完成26.1万方（48万方），占比54.4%。项目红线范围集体土地房屋共计82户（含影响区4户），累计拆除79户，完成96.3%。

	
	征迁情况
	征迁红线内房屋82户，累计拆除79户，还剩红线边截断出行道路及安全无保障的共计3户未拆除。本月完成消防特勤中队、南苑大楼、洪湖藕王三处用地交付，并已打围进行地下管线施工；西陵区黑虎山村水库边及罗家漕两处村道正在进行青苗兑付。

	
	完成投资
	当月完成投资：1240万元;
年度完成投资：6524万元;
累积完成投资45654万元;

完成总投资的45.7%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	1.西陵区需尽快完成黑虎山村红线边截断出行道路及安全无保障的共计3户房屋拆除；

2.西陵区需尽快完成西陵区黑虎山村水库边、罗家漕、朝阳路（陈家河方向还建）3条还建村道的用地交付。

	
	管线问题
	1.桔乡路口输电铁塔迁改结合拟建的港窑路与三峡快速路互通优化调整方案已确定，需请国网宜昌供电公司（输电运检部）尽快完成内部变更审批及规划报批，并尽快进场启动铁塔基础施工。
2.港窑路10kV迁移改造，迁改后新装箱变未送电导致原线路占压影响峡州大道互通立交土方及桩基施工，急需国网宜昌供电公司（配电运检室）尽快解决

	
	建设问题
	1.西陵区智慧产业园（大树湾村弃土场）目前西陵区政府正在大力推进征迁工作，弃土框架协议已初步达成，需西陵区政府尽早交付部分范围用于弃土。

2.结合黑虎山村低产田改造的陈家河弃土场临时使用林地手续已完成，临时用地手续需市自然资源和规划局继续大力支持尽快办理；需请西陵区政府尽快启动该弃土场的征迁工作，以尽快交付使用。

	
	其他问题
	无
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2、三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。工程主要内容为：

（1）三峡快速路施工起点桩号SX11+380，施工止点桩号SX12+485，施工影响长度约1.105km。仅对匝道出入口进行帮宽。

（2）合益路主线维持路幅宽度36m的双向6车道主干路断面，仅对匝道出入口处进行帮宽。

（3）三峡快速路与合益路形成部分互通式立交，新建4条右转匝道A、C、E、G，2条环形左转匝道F、H，以上6条匝道共计全长约2.56km。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，结构工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程建设监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	48050万元
	初设批复投资
	49801万元

	
	财政评审投资
	7440.57万元
	工程投资
	6290.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	本月A、E匝道路基土石方完成10万方，两条匝道排水工程完成90%；

A匝道路基基本成型，累计完成土石开挖26万方，占比40%，排水累计完成50%。

	
	征迁情况
	伍家区集体土地：A、H匝道征迁完成、E匝道土地征迁完成，三栋房屋征收未完成，C匝道未完成；
国有土地：E匝道国有土地征收完成。

	
	完成投资
	当月完成投资：500万元；
年度完成投资：1400万元；

（包含征迁资金8000万）
累积完成投资：10200万元；

完成总投资的20.5%。

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	E匝道三栋房屋未拆迁，部分路段无法施工，C匝道集体土地征迁未完成，需伍家区政府继续加大征迁力度，尽快完成集体土地交付。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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3、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交，新建A-H8条匝道，总长约2.58km。三峡快速路主线维持既有路幅宽度的双向4车道高速公路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约1.32km。西陵二路主线维持既有路幅宽度的双向6车道城市快速路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约0.5km。立交范围内新建C、F、H立交匝道桥，全长630.25米。改造及新建通道共4处，包含下穿西陵二路现状通道箱涵帮宽改、新建G、H匝道跨运河处箱涵、G匝道下穿F匝道通道以及F匝道下穿H匝道通道。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，通道工程，景观工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程建设监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	38250万元
	初设批复投资
	38385万元

	
	财政评审投资
	14172.51万元
	工程投资
	12641.7万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.桥梁桩基累计完成2根（94根），占比2%；路基土石方开挖累计完成4.5万m³（57万m³），占比8%；

2.A匝道路基已基本成型；H匝道还建村道砼路面完成。

	
	征迁情况
	1、西陵区集体土地：已完成七一〇附近集体土地交付；

2、高新区集体土地：除高新区市政环卫处管理用房正在搬迁外，其余集体土地已完成交付。
3、国有土地：三峡大学国有土地范围村民房屋拆迁已完成，三峡大学已先行提供火龙果处箱涵接长部位用地，三峡大学剩余约40亩土地（为大开挖及铁塔迁改、C匝道桥梁关键部位）、七一〇约2.4亩（占压F、H匝道各一个桥墩）需尽快提供用地。

	
	完成投资
	当月完成投资：200万元；
年度完成投资：888万元；
累积完成投资：2388万元；

（包含征迁资金1500万）
完成总投资的6.2%。

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	1、项目占用李家湾永久性保护山体（约1100㎡），相关手续需市林业和园林局继续大力支持。

2、项目新增建设用地（约15亩），批次用地手续需市自然资源和规划局继续大力支持。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	集体土地：
1、需西陵区政府尽快完成已交付的七一〇附近集体土地的坟墓搬迁。
2、需高新区继续加大征迁力度，确保在5月底前完成高新区市政环卫处管理用房拆除，并交付用地。

国有土地：

1、需市土储中心、西陵区政府、高新区管委会、市征收办等部门尽快确定国有土地征收方式（明确按征收还是收储流程）。
2、需西陵区政府、高新区管委会继续加大征迁力度，西陵区需在5月底交付七一〇国有土地（影响桥梁桩基施工）；西陵区及高新区需持续加强与三峡大学征迁力度，力争在56月上旬提供三峡大学部分关键部位（铁塔迁改及C匝道桥梁部位）约20亩用地。

	
	管线问题
	220KV输电铁塔迁改已结合三峡大学意见优化确定迁改方案，因电力审批周期较长，需国网宜昌供电公司输电运检部持续大力推进迁改相关工作，需按照市政府《交办通知》规定时限完成迁改。

	
	建设问题
	当前项目土方利用牌坊坡路综合管廊项目道路回填进行消纳。在西陵、点军城管局大力支持下目前土方运输顺畅，需两区持续大力支持配合，在各项措施到位前提下确保项目连续作业。

	
	其他问题
	无
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4、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.截污工程：截污管道总长5834米，设计管线累计完成4893米，设计范围内已全部完成。

2.市政配套工程：景观喷泉河床电缆沟砌筑及盖板安装施工完成。设备安装完成约80%。

3.清漂清淤工程：完善清漂清淤工程验收工作。

4.污水处理厂改扩建工程：完成一期生化池内墙防腐合格检测及外墙刷漆，线槽安装完成107m，占比78%，现场控制箱安装完成。

5.生态景观工程：完成栈道施工约300米，累计完成约700米，占比约90%。鼓风机房砌块砌筑施工完成，土方回填施工完成11000m³，累计完成80%。

6.驳岸工程：完成驳岸结构施工约400米，土方外运约7000m3。

7.引水工程：完成进水口2#检查井既有管线修复130m， 2～3#检查井完成68m，累计完成37%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：1450万元;
年度完成投资：2080万元；
累积完成投资：42825万元;
完成工程总投资的37.6%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.将军路：累计完成管廊主体结构施工、防水及回填1130米（100%），综合舱、高压电力舱电缆支架安装1130米（100%）。

2.江南二路：累计完成管廊主体结构施工、防水、回填、支架安装1606米。

3.点军路:累计完成土石方挖方61.50万方，路基回填34.60万方，完成管廊底板浇筑1524.7米，顶板浇筑1451.7米。

4.牌坊坡路：累计完成土方开挖23.33万方，回填33.74万方，完成管廊底板浇筑1298米，顶板浇筑1063米。

5.南站路：累计完成土方开挖15万方，回填1.1万方，完成管廊底板浇筑628米，顶板浇筑521米。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：1625万元;

年度完成投资：2625万元;

累积完成投资：57172万元;

完成总投资的51.2%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	剩余点军路3栋房屋（红线内1栋，红线外2栋）、南站路5栋房屋（红线内2栋，红线内3栋）尚未完成征拆，影响管廊项目建设。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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6、中央商务区滨江项目配套设施工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.沿江大道：主体已完工，正在进行收尾工作；

2.沈家店路：雨污水管道完成850米，累计61%；沥青摊铺完成390米，累计55%；

3.江临路与沈白路：沥青摊铺完成，正在进行交通工程施工。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：320万元;

年度完成投资：517万元;
累积完成投资：27338万元;

完成总投资的83.6%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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7、宜昌市柏临河路（伍临路-八一路）市政工程:

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	项目为既有道路柏临河路改造工程，改造范围为伍临路至八一路段，道路全长约 303 米，红线宽度为 44 米，车行道宽 25.5 米，双向六车道。

	
	施工单位
	湖北沛函建设有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	

	
	可研批复投资
	2065万元
	初设批复投资
	2065万元

	
	财政评审投资
	
	工程投资
	1232.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.道路施工、侧平石安装、路灯基础基本完成；人行道垫层基本完成、铺装完成80%；

2.绿化工程完成70%，交通工程完成90%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：154万元;
年度完成投资：472万元;
累积完成投资：1210万元;
完成总投资的98.2%。              

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	道路左侧电力线路需迁改下地

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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