
城建重点工程进度20200625
截止到2020年06月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港窑路（桔乡路～峡州大道）：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	快速路，长4.4公里，红线宽26～59米。（一标段）：包含高架桥4座，其中跨桔乡路高架桥共长229.4m，跨三峡高速高架桥共长580.4m，K6+130高架桥共长108m，K6+335高架桥共长138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长366.39m，峡州大道互通含5座匝道桥，共长1409m，跨朝阳路中桥1座，长56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。

	
	施工单位
	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司                二标段：湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年3月29日

	
	可研批复投资
	132067万元
	初设批复投资
	143140万元

	
	财政评审投资
	59545.57万元
	工程投资
	50461.93万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.桥梁桩基基本完成，预制箱梁梁场已基本完成，本月底启动制梁；

2.路基土石方开挖累计完成121.2万方（195万方），占比62%；路基回填累计完成28.5万方（48万方），占比60%；

3.完成双汇对面既有港窑路段及跨三峡高速悬浇箱梁主墩处10KV电力下地迁改；协调完成桔乡路口110KV桔东线输电铁塔迁改规划报批及新塔位征迁工作，并具备土建施工条件；

4.项目红线范围内集体土地房屋78户已全部完成，影响区4户已拆除1户。

	
	征迁情况
	西陵区原征迁红线内房屋已拆迁完成。因截断居民出行道路及安全无保障导致新增的黑虎山村红线外3户房屋暂未完成拆迁。

	
	完成投资
	当月完成投资：377万元;
年度完成投资：6901万元;
累积完成投资46031万元;

完成总投资的46%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	西陵区需尽快完成黑虎山村红线边截断出行道路及安全无保障的共计3户房屋拆除。

	
	管线问题
	桔乡路口110KV桔东线电力铁塔迁改规划报批市规划局已下达批复，需国网宜昌供电公司尽快进场启动新铁塔基础施工。

	
	建设问题
	西陵区智慧产业园（大树湾村弃土场）正在办理弃土预付资金（用于征地兑付）审批流程，需西陵区政府（窑湾街办）继续加大力度，尽早交付部分范围用于弃土；

	
	其他问题
	无
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2、三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。工程主要内容为：

（1）三峡快速路施工起点桩号SX11+380，施工止点桩号SX12+485，施工影响长度约1.105km。仅对匝道出入口进行帮宽。

（2）合益路主线维持路幅宽度36m的双向6车道主干路断面，仅对匝道出入口处进行帮宽。

（3）三峡快速路与合益路形成部分互通式立交，新建4条右转匝道A、C、E、G，2条环形左转匝道F、H，以上6条匝道共计全长约2.56km。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，结构工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程建设监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	48050万元
	初设批复投资
	49801万元

	
	财政评审投资
	7440.57万元
	工程投资
	6290.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.A匝道具备通车条件；

2.本月受雨水天气影响，E匝道土石方开挖完成50%；

3.C匝道土方完成40%，完成绿化迁改、清表及高速改线；

4.完成电力、自来水、路灯迁改合同签订。

	
	征迁情况
	伍家区集体土地：C、E及G匝道的所有匝道口处征地；需完成JE0+120与JE0+160房屋拆迁,未完成。

	
	完成投资
	当月完成投资：100万元；
年度完成投资：1500万元；

（包含征迁资金8000万）
累积完成投资：10300万元；

完成总投资的22.8%。

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	需伍家区政府继续加大征迁力度、完成E匝道3栋房屋拆迁工作。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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3、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交，新建A-H8条匝道，总长约2.58km。三峡快速路主线维持既有路幅宽度的双向4车道高速公路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约1.32km。西陵二路主线维持既有路幅宽度的双向6车道城市快速路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约0.5km。立交范围内新建C、F、H立交匝道桥，全长630.25米。改造及新建通道共4处，包含下穿西陵二路现状通道箱涵帮宽改、新建G、H匝道跨运河处箱涵、G匝道下穿F匝道通道以及F匝道下穿H匝道通道。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，通道工程，景观工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程建设监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	38250万元
	初设批复投资
	38385万元

	
	财政评审投资
	14172.51万元
	工程投资
	12641.7万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.桥梁桩基本月作业面受限未施工，累计完成2根（94根），占比2%；

2.路基土石方开挖累计完成8万m³（57万m³），占比14%，路基土石方填筑累计完成1.67万m³（6.7万m³），占比25%；

3.A匝道具备通车条件；

4.协调推进220KV葛桔葛白双回输电线迁改相关工作，已书面征得三峡大学同意，市自然资源和规划局正在审核下达批复。

	
	征迁情况
	1.集体土地：西陵区政府、高新区管委会均已完成集体土地征迁，并交付用地；

2.国有土地：西陵区政府已完成国有土地预评估报告，正在与各权属单位沟通上门洽商等工作。

	
	完成投资
	当月完成投资：500万元；
年度完成投资：1388万元；
累积完成投资：2888万元；

（包含征迁资金1500万）
完成总投资的6.4%。

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	项目新增建设用地（约15亩），正在开展社会稳定风险评估。需市自然资源和规划局继续大力支持。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	三峡大学国有土地为电力220KV葛桔葛白双回线高压铁塔迁改及山体开挖、C匝道桥梁结构等关键部位、七一〇国有土地为F、H桥梁结构关键部位，目前已成为影响项目推进的关键制约因素。需请西陵区政府、市自然资源和规划局、高新区管委会继续大力支持，确保7月底交付用地。

	
	管线问题
	220KV葛桔葛白双回线高压铁塔迁改新线位已按市自然资源和规划局要求协调三峡大学书面同意，正在办理规划审批。需市自然资源和规划局支持尽快完成规划审批；需国网宜昌供电公司继续大力支持，积极向省电网公司争取停电计划，力争11月底前完成迁改工作。

	
	建设问题
	当前项目主要利用点军综合管廊项目路基填筑、市国土资源开发有限公司伍家岗李家台弃土场等处消纳土石方，为保障项目进度，已专函协调市交警支队保障土石方运输时间，目前正在按要求更换渣土运输证，需市交警支队予以支持。

	
	其他问题
	无
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4、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.截污工程：截污管道总长5834米，设计管线累计完成4893米；

2.市政配套工程：景观喷泉喷头安装完成162个，占比90%，中心公园场地平整基本施工完成；

3.清漂清淤工程：完善清漂清淤工程验收工作。

4.污水处理厂改扩建工程：提升泵房、粗格栅清淤及设备基础施工完成；

5.生态景观工程：Ⅱ、Ⅲ区浮岛安装制作累计完成85%，Ⅵ区水草种植，挺水植物种植完成60%；

6.驳岸工程：完成驳岸结构施工318m；溢流坝工程已完成地质补勘，钢板桩施打完成100根，累计完成775根，占比87%；

7.引水工程：引水工程既有管道修复及闭水试验检测完成，工程试通水及预验收完成。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：1472万元;
年度完成投资：3552万元；
累积完成投资：44297万元;
完成工程总投资的38.9%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.牌坊坡路：累计完成土方开挖22万方，回填31.67万方，完成管廊底板浇筑1377米，顶板浇筑1347米。

2.南站路：累计完成土方开挖21.3万方，回填2.9万方，完成管廊底板浇筑883米，顶板浇筑709米。

3.点军路:累计完成土石方挖方63.70万方，回填36.80万方，完成管廊底板浇筑1740米，顶板浇筑1660米。

4.将军路：累计完成管廊主体结构施工及支架、桥架安装1130米（100%）。

5.江南二路：累计完成管廊主体结构施工、防水、回填、支架安装1606米。

累计完成管廊长度8294米（包括将军路城投建设的1842米）。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：5000万元;

年度完成投资：7625万元;

累积完成投资：62172万元;

完成总投资的56.5%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	点军路剩余1栋房屋（红线内），南站路（将军路-双十路）剩余3栋房屋（红线

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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6、中央商务区滨江项目配套设施工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.沿江大道：完成面层沥青摊铺；

2.沈家店路：雨水管道全部完成；污水管道安装完成50%；

3.江临路与沈白路：交通工程完成80%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：483万元;

年度完成投资：1000万元;
累积完成投资：27821万元;

完成总投资的85.1%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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7、宜昌市柏临河路（伍临路-八一路）市政工程:

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	项目为既有道路柏临河路改造工程，改造范围为伍临路至八一路段，道路全长约 303 米，红线宽度为 44 米，车行道宽 25.5 米，双向六车道。

	
	施工单位
	湖北沛函建设有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	

	
	可研批复投资
	2065万元
	初设批复投资
	2065万元

	
	财政评审投资
	
	工程投资
	1232.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	道路工程、绿化、人行道、照明均完工，建成通车。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：277万元;
年度完成投资：749万元;
累积完成投资：1232.3万元;
完成总投资的100%。              

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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