
城建重点工程进度20200725
截止到2020年07月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港窑路（桔乡路～峡州大道）：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	快速路，长4.4公里，红线宽26～59米。（一标段）：包含高架桥4座，其中跨桔乡路高架桥共长229.4m，跨三峡高速高架桥共长580.4m，K6+130高架桥共长108m，K6+335高架桥共长138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长366.39m，峡州大道互通含5座匝道桥，共长1409m，跨朝阳路中桥1座，长56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。

	
	施工单位
	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司                二标段：湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年3月29日

	
	可研批复投资
	132067万元
	初设批复投资
	143140万元

	
	财政评审投资
	59545.57万元
	工程投资
	50461.93万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.桥梁桩基已基本完成，现浇箱梁完成6.7%；预制箱梁完成3.8%；

2.路基土石方开挖完成122.2万方（195万方），占比63%；路基回填完成29.7万方（48万方），占比62%;

3.国网宜昌供电公司已启动桔乡路口110KV桔东线电力铁塔迁改新铁塔基础施工;

4.项目红线范围内集体土地房屋78户已全部完成，影响区4户已拆除1户；5.陈家河弃土场已投入使用。

	
	征迁情况
	西陵区原征迁红线内房屋已拆迁完成。因截断居民出行道路及安全无保障导致新增的黑虎山村红线外3户房屋暂未完成拆迁。

	
	完成投资
	当月完成投资：790万元;
年度完成投资：7691万元;
累积完成投资46821万元;

完成总投资的46.8%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	西陵区需尽快完成黑虎山村红线边截断出行道路及安全无保障的共计3户房屋拆除。

	
	管线问题
	国网宜昌供电公司已启动桔乡路口110KV桔东线电力铁塔迁改新铁塔基础施工，需国网宜昌供电公司继续大力支持，确保在9月底前完成迁改。需西陵区政府继续大力支持，确保在7月28日前完成剩余3基铁塔用地征迁，并交付施工。

	
	建设问题
	西陵区智慧产业园（大树湾弃土场）已交付四号桥南侧部分土地用于一标段弃土，当前预付资金（用于征地兑付）审批流程已完成，待洽商一致并签订合同后即可支付，需西陵区政府（窑湾街办）继续加大力度，尽早交付四号桥北侧部分土地用于二标段弃土。

	
	其他问题
	无
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2、三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。工程主要内容为：

（1）三峡快速路施工起点桩号SX11+380，施工止点桩号SX12+485，施工影响长度约1.105km。仅对匝道出入口进行帮宽。

（2）合益路主线维持路幅宽度36m的双向6车道主干路断面，仅对匝道出入口处进行帮宽。

（3）三峡快速路与合益路形成部分互通式立交，新建4条右转匝道A、C、E、G，2条环形左转匝道F、H，以上6条匝道共计全长约2.56km。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，结构工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	48050万元
	初设批复投资
	49801万元

	
	财政评审投资
	7440.57万元
	工程投资
	6290.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.A匝道已具备通车条件；

2.E匝道路基土石方基本完成；C匝道路基土石方完成75%；

3.安能热力管道迁改施工完成50%。

	
	征迁情况
	伍家区集体土地：C、E及G匝道的所有匝道口处征地；需完成JE0+120与JE0+160房屋拆迁,未完成。

	
	完成投资
	当月完成投资：120万元；
年度完成投资：1620万元；

（包含征迁资金8000万）
累积完成投资：10420万元；

完成总投资的23.2%。

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	需伍家区政府继续加大征迁力度、完成E匝道3栋房屋拆迁工作。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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3、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交，新建A-H8条匝道，总长约2.58km。三峡快速路主线维持既有路幅宽度的双向4车道高速公路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约1.32km。西陵二路主线维持既有路幅宽度的双向6车道城市快速路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约0.5km。立交范围内新建C、F、H立交匝道桥，全长630.25米。改造及新建通道共4处，包含下穿西陵二路现状通道箱涵帮宽改、新建G、H匝道跨运河处箱涵、G匝道下穿F匝道通道以及F匝道下穿H匝道通道。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，通道工程，景观工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	38250万元
	初设批复投资
	38385万元

	
	财政评审投资
	14172.51万元
	工程投资
	12641.7万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.桥梁桩基作业面受限，累计完成4根（94根），占比4.3%；2.路基土石方开挖，累计完成9万m³（57万m³），占比16%；路基土石方填筑累计完成1.87万m³（6.7万m³），占比28%;

3.A匝道具备通车条件;

4.220KV葛桔葛白双回线高压铁塔迁改新线位已完成规划审批;

5.西陵区政府已完成国有土地评估报告，并与明辉玻璃、特锐德两家单位进行了洽商；目前正与三峡大学、七一〇两家权属单位进行沟通入户事宜。



	
	征迁情况
	1.集体土地：西陵区政府、高新区管委会均已完成集体土地征迁，并交付用地；

2.国有土地：西陵区政府已完成国有土地评估报告，并与明辉玻璃、特锐德两家单位上门洽商；三峡大学及七一〇两家权属单位正在沟通上门洽商事宜。

	
	完成投资
	当月完成投资：100万元；
年度完成投资：1488万元；
累积完成投资：2988万元；

（包含征迁资金1500万）
完成总投资的6.6%。

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	项目新增建设用地（约15亩），社会稳定风险评估已完成，批次用地资料已申报至自然资源和规划局西陵分局。需市自然资源和规划局继续大力支持。

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	6月6日张家胜市长督导城区城建项目后下达《交办通知》（[2020]6号）明确：西陵区政府牵头，在7月底前完成国有土地征迁工作。目前三峡大学及七一〇两家国有土地已成为制约项目推进的关键节点。

	
	管线问题
	220KV葛桔葛白双回线高压铁塔迁改新线位已完成规划审批。需国网宜昌供电公司继续大力支持，积极向省电网公司争取停电计划，力争11月底前完成迁改工作。

	
	建设问题
	市国土资源开发有限公司所属的位于开发区李家台弃土场因渣土消纳手续问题，目前暂不能正常弃土，需高新区综合执法局及市国土资源开发有限公司支持。

	
	其他问题
	无
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4、宜昌市沙河综合开发PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	255217.68万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.截污工程：截污管道总长5834米，设计管线累计完成4899米；

2.市政配套工程：7、8#道路完成土方外运约2250m3,1、2#桥梁钢筋加工厂地坪硬化完成;中心公园场地清表完成5620m3，石方破除及转运完成约500m3，

3.污水处理厂改扩建工程：（1）土建：生化池盖板牛腿安装完成，主横梁现场制作焊接及检测完成；厂区混凝土道路恢复施工完成。

（2）设备安装：除臭系统加填料及除臭管道烟囱安装完成；一期生化池曝气头、推流式搅拌器、潜水搅拌器、水平螺旋桨泵调试完成。

4.生态修复工程：对各损坏区域进行恢复及补种，生态湿地目前正在进行抽排水恢复正常施工。

5.驳岸工程：（1）J型驳岸第三层混凝土浇筑完成16m；

（2）溢流坝上游止水钢板桩引孔及打设施工完成，达到有效止水目的。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：230万元;
年度完成投资：3782万元；
累积完成投资：44527万元;
完成工程总投资的39.1%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年 11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.牌坊坡路：累计完成土方开挖22万方，回填32.43万方，完成管廊底板浇筑1377.5米，顶板浇筑1377.5米。

2.南站路：累计完成土方开挖21.45万方，回填3.95万方，完成管廊底板浇筑910米，顶板浇筑767米。

3.点军路:累计完成土石方挖方63.70万方，路基回填36.80万方，完成管廊底板浇筑1942.2米，顶板浇筑1792.2米;

4.将军路：累计完成管廊主体结构施工及支架、桥架安装1130米（100%）。

5.江南二路：累计完成管廊主体结构施工、防水、回填、支架安装1606米。

累计完成管廊长度8514米（包括将军路城投建设的1842米）。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：2600万元;

年度完成投资：10225万元;

累积完成投资：64772万元;

完成总投资的58.9%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	剩余南站路3栋房屋（红线内2栋，红线内1栋）未完成征拆，影响管廊项目建设。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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6、中央商务区滨江项目配套设施工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.沿江大道：白沙路口雨水顶管施工方案评审完成；

2.沈家店路：污水管道安装完成80%；

3.江临路与沈白路：交通工程完成90%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：312万元;

年度完成投资：1312万元;
累积完成投资：28133万元;

完成总投资的86%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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7、宜昌伍家岗长江大桥支线道路（华通路）市政工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本施工组织设计适用于宜昌市伍家岗长江大桥接线道路(华通路)市政工程，华通路起于宜古路(伍家岗长江大桥互通处)，终点为共兴路，长度1074米。红线宽度25米。本项目采用分期建设，本工程止点为K0+740。支线道路起于华通路(K0+606)，接共联大市场道路，长度552.512米。红线宽度20米。双向四车道，道路结构为水泥稳定碎石基层加沥青砼道路面层。配套市政雨污水管线、燃气、给水、电力 。

本项目工程内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、管线综合工程、照明工程、绿化工程等。

	
	施工单位
	湖北广盛建设集团有限责任公司

	
	监理单位
	安徽百士德工程咨询有限公司

	
	开工日期
	2020年7月1日

	
	可研批复投资
	10439万元
	初设批复投资
	9399万元

	
	财政评审投资
	万元
	工程投资
	3928.2万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.临建场地建设已完成；
2.便道路基填筑已完成50%；
3.已完成土石方5000m3。

	
	征迁情况
	

	
	完成投资
	当月完成投资：80万元；

年度完成投资：100万元；

累积完成投资：100万元；

完成总投资的2.5%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	主路L0+020-L0+100房屋征迁未完成；

支路ZK0+535处共联大市场店面、仓库征迁未完成。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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