
城建重点工程进度20200825
截止到2020年08月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港窑路（桔乡路～峡州大道）：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	港窑路快速路长4.4公里，红线宽26～59米。（一标段）：包含高架桥4座，其中跨桔乡路高架桥共长229.4m，跨三峡高速高架桥共长580.4m，K6+130高架桥共长108m，K6+335高架桥共长138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长366.39m，峡州大道互通含5座匝道桥，共长1409m，跨朝阳路中桥1座，长56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。

	
	施工单位
	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司                二标段：湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2019年3月29日

	
	可研批复投资
	132067万元
	初设批复投资
	143140万元

	
	财政评审投资
	59545.57万元
	工程投资
	50461.93万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.桥梁桩基基本完成，现浇箱梁完成16.7%；预制箱梁完成27%；

2.路基土石方开挖完成140.2万方（195万方），占比71.9%；路基回填完成32.7万方（48万方），占比68.1%;
3.国网宜昌供电公司正在进行桔乡路口110KV桔东线电力铁塔迁改新铁塔基础施工;

4.项目红线范围内集体土地房屋78户已全部完成，影响区4户已拆除1户；

5.陈家河弃土场已投入使用。


	
	征迁情况
	西陵区原征迁红线内房屋已拆迁完成。因截断居民出行道路导致新增的黑虎山村红线外3户房屋暂未完成拆迁。

	
	完成投资
	当月完成投资：2114.5万元;
年度完成投资：9805.5万元;
累积完成投资：48935.3万元;

完成总投资的34.2%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无。

	
	资金问题
	无。

	
	征迁问题
	1、西陵区需尽快完成黑虎山村红线边被截断出行道路的3户房屋拆除。

    2、因当前项目征迁范围已全部明确（包含补征范围），并经推进办专题会议确定，需请西陵区政府、高新区管委会尽快据实测算并经第三方审定后，签订协议办理结算，完成征迁“扫尾清零”。

	
	管线问题
	国网宜昌供电公司正在进行桔乡路口110KV桔东线电力铁塔迁改新铁塔基础施工，需国网宜昌供电公司继续大力支持，加快进度，确保在9月底前完成迁改。

	
	建设问题
	无。

	
	其他问题
	无。
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2、三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。工程主要内容为：

（1）三峡快速路施工起点桩号SX11+380，施工止点桩号SX12+485，施工影响长度约1.105km。仅对匝道出入口进行帮宽。

（2）合益路主线维持路幅宽度36m的双向6车道主干路断面，仅对匝道出入口处进行帮宽。

（3）三峡快速路与合益路形成部分互通式立交，新建4条右转匝道A、C、E、G，2条环形左转匝道F、H，以上6条匝道共计全长约2.56km。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，结构工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	48050万元
	初设批复投资
	49801万元

	
	财政评审投资
	7440.57万元
	工程投资
	6290.3万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.H、A匝道施工完成已通车； 

2.C匝道路基土石方基本完成，排水管道完成60%；
3.E匝道路基土石方完成40%；
4.安能热力管道迁改完成。

	
	征迁情况
	无。

	
	完成投资
	当月完成投资：350万元；
年度完成投资：1970万元；

累积完成投资：10770万元（包含征迁资金8000万）；
完成总投资的44%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	E匝道红线范围外三栋房屋征迁未完成，需伍家岗区政府加快征迁进度。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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3、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本工程为三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交，新建A-H8条匝道，总长约2.58km。三峡快速路主线维持既有路幅宽度的双向4车道高速公路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约1.32km。西陵二路主线维持既有路幅宽度的双向6车道城市快速路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约0.5km。立交范围内新建C、F、H立交匝道桥，全长630.25米。改造及新建通道共4处，包含下穿西陵二路现状通道箱涵帮宽改、新建G、H匝道跨运河处箱涵、G匝道下穿F匝道通道以及F匝道下穿H匝道通道。

设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，通道工程，景观工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋。

	
	施工单位
	北京城建道桥建设集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌宏业工程项目管理有限公司

	
	开工日期
	2019年11月23日

	
	可研批复投资
	38250万元
	初设批复投资
	38385万元

	
	财政评审投资
	14172.51万元
	工程投资
	12641.7万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.桥梁桩基施工，累计完成20根（94根），占比21.3%；

2.路基土石方开挖，累计完成12万m³（57万m³），占比21%；路基土石方填筑累计完成2.07万m³（6.7万m³），占比30.9%;

3.A匝道具备通车条件;

4.220KV葛桔葛白双回线高压铁塔迁改新线位电力施工单位已进场正在进行现场踏勘、测量复核等准备工作;

5.西陵区组织与三峡大学入户对接后，校方大力支持，在征迁补偿标准洽商的同时已交付关键部位用地；西陵区已与七一〇就本项目土地征收面积及原西陵二路快速路遗留问题进行了核实，初步核定的征收面积已专函送达七一〇待确认。

	
	征迁情况
	国有土地征收进展：

1、本月西陵区组织与三峡大学入户对接后，校方大力支持，在征迁补偿标准洽商的同时已交付关键部位用地；

2、西陵区已与七一〇就本项目土地征收面积及原西陵二路快速路遗留问题进行了核实，初步核定的征收面积已专函送达七一〇待确认。

	
	完成投资
	当月完成投资：200万元;

年度完成投资：1636.2万元;

累积完成投资：3136.2万元;

完成总投资的8.2%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	项目新增建设用地（约15亩），已进入征收补偿安置公告及听证阶段。需市自然资源和规划局、西陵区、高新区继续大力支持，尽快完成征迁协议签订，保障后续工作顺利推进。

	
	资金问题
	无。

	
	征迁问题
	1、国有土地补偿协议问题：目前市自然资源和规划局（西陵区区分局）已同意下达国有建设用地拟收回通知；关于收回补偿协议签订事宜，因项目建设单位并非土地主管部门，建议由西陵区政府（区国土部门）、建设单位与各国有土地权属单位签订三方协议，由建设单位进行土地补偿；

2、征收问题：七一〇国有土地占压两个桥梁墩台，征收工作需西陵区政府继续大力推进，尽快交付用地。

	
	管线问题
	220KV葛桔葛白双回线高压铁塔迁改新线位电力施工单位已进场正在进行现场踏勘、测量复核等准备工作。需国网宜昌供电公司继续大力支持，积极向省电网公司争取停电计划，力争11月底前完成迁改工作。

	
	建设问题
	弃土问题：当前点军区综合管廊路基填筑及高新区李家台两个弃土消纳场地已无法使用，弃土问题需领导高位协调。

	
	其他问题
	无。
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4、宜昌市沙河综合开发PPP项目：

	项  目
基  本

信  息
	工程简介
	沙河综合开发PPP项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资19.58亿元，总用地面积4.5平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约11.38亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。

	
	施工单位
	中交第二航务勘察设计院有限公司

	
	监理单位
	重庆市工程管理有限公司

	
	开工日期
	2016年12月

	
	可研批复投资
	136892万元
	工程投资
	113800万元

	工  程
形  象

进  度
	建设进度
	一、截污工程：

沙河东岸截污干管W13-30倒虹吸井支架垫层浇筑完成，上部池壁钢筋绑扎完成4m；W13-30至W13-31管道施工完成12m，损坏的混凝土道路恢复完成。

二、市政配套工程：

1.喷泉水泵设备安装完成6套，电缆沟土方转运完成900m³。

2.7、8#道路完成土石方外运约3000方；YL8-12-YL8-16段雨水管沟槽开挖、基础换填及管道安装浇筑完成20m，出水口雨水箱涵钢筋绑扎完成；2#桥梁筑岛及过水涵管施工完成。

3.中心公园环保广场地表清理3000㎡，土方开挖转运2000 m³，山顶石方破除及转运完成1000 m³，淤泥清运完成3000 m³，景观道路开挖约350m，堆坡地形整理2000㎡;茶室土方开挖转运8500 m³;小广场砖渣清运完成4000 m³；荷花塘岩石破除300 m³。

三、污水处理厂改扩建工程：

1.土建：生化池盖板安装施工完成；厂区沥青道路恢复施工完成；二期加药间垮塌边坡回填夯实完成，混凝土挡土墙浇筑完成60m。

2.设备安装：除臭系统移位及管道安装完成；一期提升泵房、生化池、细格栅、除臭系统通水调试完成。

四、生态修复工程：

1.二区预处理区域浮叶植物修复完成50%;Ⅲ区A型浮床拆除完成1座，完成B型浮床拆除、安装及挺水植物种植2座。

2.生态湿地格宾石笼施工完成900m，累计完成2600m，累计占比完成80%；鼓风机房基础回填及地坪浇筑施工完成；栈道栏杆安装已基本完成。

3.水质监测站基础浇筑完成3座，监测站设备进场。

五、驳岸工程：

1.连锁块铺设完成100m，理坡完成250m，干流亲水步道施工115m；景观摆石布设完成200m。

2.溢流坝外运5000 m³；上游围堰黏土进场1200 m³。

	
	征迁情况
	加快宏伟砖厂、景观公园征拆交地工作

	
	完成投资
	当月完成投资：696万元;

年度完成投资：4478万元；

累积完成投资：45853万元;

完成工程总投资的40.29%。

	项  目
推  进

存  在

问  题
	前期问题
	控规修编已完成，正在进行前期报批资料的完善

	
	资金问题
	无。

	
	征迁问题
	5#截污管网因征迁未完成，无法施工。

	
	管线问题
	无。

	
	建设问题
	无。

	
	其他问题
	无。
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5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路PPP项目：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，原全段管廊总长17.365km（其中将军路管廊有1.7km及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给PPP项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，原全长7.327km。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	
	湖北益通建设股份有限公司

	
	监理单位
	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）

	
	
	重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）

	
	开工日期
	2017年11月15日

	
	可研批复投资
	194413万元
	初设批复投资
	187316万元

	
	财政评审投资
	126068.68万元（不含征迁补偿费及贷款利息）
	工程投资
	110052万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.牌坊坡路：累计完成土方开挖22万方，回填32.43万方，完成管廊底板浇筑1462米，顶板浇筑1404.5米。

2.南站路：累计完成土方开挖21.55万方，回填4.45万方，完成管廊底板浇筑1144米，顶板浇筑995米。

3.点军路:累计完成土石方挖方63.70万方，路基回填38.80万方，完成管廊底板浇筑2085.7米，顶板浇筑2032.2米。

4.将军路：累计完成管廊主体结构施工及支架、桥架安装1130米（100%）。

5.江南二路：累计完成管廊主体结构施工、防水、回填、支架安装1606米。

累计完成管廊长度9009.7米（包括将军路城投建设的1842米）。

	
	征迁情况
	剩余南站路3栋房屋（红线内2栋，红线外1栋）计划本月底拆除。

	
	完成投资
	当月完成投资：4000万元。
年度完成投资：16825万元。
累积完成投资：71372万元。
完成总投资的64.9%。

	项  目
推  进
存  在
问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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6、中央商务区滨江项目配套设施工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	  宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2016年4月19日

	
	可研批复投资
	51892万元
	初设批复投资
	51065万元

	
	财政评审投资
	40130.13万元
	工程投资
	32700万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1.沿江大道：白沙路口雨水顶管咬合桩完成16%；

2.沈家店路：上半段水稳层摊铺完成50%，道路雨水支管及雨篦井完成50%；

3.江临路与沈白路完成环卫移交。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：176万元;

年度完成投资：1488万元;
累积完成投资：28309万元;

完成总投资的86.6%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无


[image: image6.jpg]



7、宜昌伍家岗长江大桥支线道路（华通路）市政工程：
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	1、本施工组织设计适用于宜昌市伍家岗长江大桥接线道路(华通路)市政工程，华通路起于宜古路(伍家岗长江大桥互通处)，终点为共兴路，长度1074米。红线宽度25米。本项目采用分期建设，本工程止点为K0+740。支线道路起于华通路(K0+606)，接共联大市场道路，长度552.512米。红线宽度20米。双向四车道，道路结构为水泥稳定碎石基层加沥青砼道路面层。配套市政雨污水管线、燃气、给水、电力 。

2、本项目工程内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、管线综合工程、照明工程、绿化工程等。

	
	施工单位
	湖北广盛建设集团有限责任公司

	
	监理单位
	安徽百士德工程咨询有限公司

	
	开工日期
	2020年7月1日

	
	可研批复投资
	10439万元
	初设批复投资
	9399万元

	
	财政评审投资
	万元
	工程投资
	3928.2万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、临时便道施工完成并开放交通；

2、土石方开挖累计完成20%；

3、华通路左线开始打围，具备施工条件。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：500万元；

年度完成投资：600万元；

累积完成投资：600万元；

完成总投资的15.3%。

	项  目

推  进

存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	主路L0+020-L0+100房屋征迁未完成；

支路ZK0+535处共联大市场店面、仓库征迁未完成。

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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