
城建重点工程进度20240225
截止到2024年2月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、鸦猇高速新增峡州大道互通工程：

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	    本项目位于宜昌市猇亭临空经济区西北侧，为鸦猇高速与峡州大道互通立交，主线为鸦猇高速，被交线为峡州大道，互通形式为 B 型喇叭互通，联络线下穿主线现状桥梁，立交范围沿鸦猇高速南起于 Y0+200,北止于JY1+400,长1.20km，立交匝道 4 条，长 1.534 公里，新建联络线0.885 公里，桥梁 0.492 公里，涵洞 6 道；沿峡州大道西起于XZ5+140,东止于 XZ6+240,长 1.10km，立交匝道4 条，长1.532 公里，新建联络线 0.969 公里，桥梁 0.111 公里，涵洞4 道。在鸦猇高速与峡州大道之间新建高速收费站1 座、互通立交2座、联络道路长约 1.8km、管理所 1 座及指挥调度中心1 座等。鸦猇高速主线道路等级为高速公路，设计速度80km/h，匝道及联络车道设计速度 40km/h；峡州大道主线道路等级为城市快速路，设计速度 80km/h，匝道及联络车道设计速度30-40km/h。

	
	施工单位
	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2022年6月

	
	可研批复投资
	52626.68 万元
	初设批复投资
	39774.56万元

	
	财政评审投资
	18490 万元
	工程费用
	15595.42万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	道路工程全部建设完成。

房建工程：收费大棚，管理所，养护中心装修完成95%；机电工程完成95%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	1.道路工程累计完成投资31895万元，全部完成。
2.房建工程本月完成投资500万，累计完成投资9500万，占比95%。

	项  目

推  进

 存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无   

	
	其他问题
	无
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2、葛洲坝片区自建房地块清理修复工程

	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	    对葛洲坝片区自建房拆除后裸露空地进行整治修复。项目总改造面积约6万㎡，主要分布在镇镜山、绵羊山路及夹湾路周边。主要建设内容包括：绿化工程、园建工程、照明工程、给排水工程及建筑工程等。

	
	施工单位
	湖北广盛建设集团有限责任公司

	
	监理单位
	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司

	
	开工日期
	2022年12月

	
	可研批复投资
	2968万元
	初设批复投资
	2968万元

	
	财政评审投资
	2534万元
	工程费用
	2314万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	项目已完工，完成预验收并开放运行。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	已完成工程费用2314万元。

	项  目

推  进

 存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无   

	
	其他问题
	无
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3、宜昌市中心医院过街天桥
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	新建人行天桥一座，衔接BRT站台和中心医院综合楼，桥全长 59.2m，净宽 4.0m，同步对BRT站台进行合并优化。共设置 3 个梯道、6台单向自动扶梯以满足行人过街、居民出行、就医和换乘 BRT 的需求。

	
	施工单位
	友焜建工集团有限公司

	
	监理单位
	湖北衡钺建设监理有限责任公司

	
	开工日期
	2023年3月20日

	
	可研批复投资
	1814万元
	初设批复投资
	1814万元

	
	财政评审投资
	1814万元
	工程费用
	869万元

	工  程
形  象
进  度
	建设进度
	1、主桥墩柱浇筑完成；

2、自来水管迁改完成、路面恢复完成；

3、BRT南站延伸段基础开挖、垫层浇筑完成；

4、自动扶梯电梯已完成生产4部；

5、钢箱梁、梯道已加工完成，花箱完成95%。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：25万元，其中工程费用20万元；
年度完成投资：75万元，其中工程费用50万元；
累积完成投资：625万元，其中工程费用600万元；
累计完成工程费用的69%。

	项  目

推  进

 存  在

问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无   

	
	其他问题
	无
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