
城建重点工程进度20250225
截止到2025年2月25日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1 、花溪路快速化改造项目
	项  目
基  本
信  息
	工程简介
	本项目改造起于东临路(汉宜路)立交桥落地点，止于峡州大道互通鼻端，全长约2.56公里，道路红线宽度60～76米，现状为双向六车道，城市主干道。改造后主线双向6车道，路基宽30米；辅道双向4车道，路基宽30米。设计速度主线80公里/小时，辅道40公里/小时为城市快速路。项目于橘乡大道设置菱形立交，长245米，新建人行地道1座。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、海绵城市、照明工程、电力及通信工程、绿化工程等。

	
	施工单位
	中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	湖北虹源工程咨询有限公司

	
	开工日期
	2024 年4月15日

	
	可研批复投资
	55545 万元
	初设批复投资
	45917万元

	
	财政评审投资
	29015.59 万元
	工程费用
	25939.99万元

	工 程形 象进 度
	建设进度
	1.跨橘乡大道高架桥主体结构全部完成；桥梁防撞护栏完成140m（共1738m），占比约8%。

2.辅道路基土石方开挖全部完成；完成路基填筑约5.0万m3（共6.8万m3），占比约74%。

3.完成新建电缆沟2400m（共2430m），占比约99%；完成新建通信排管3190m（共3300m），占比约97%。

4.完成新建雨水主管道2985m（共5121m），占比约58%；新建污水主管道2675m（共4165m），占比约64%。
5.完成辅道水稳第一层摊铺约600m（共4760m），占比约13%；第二层摊铺约200m（共4760m），占比约4%。

	
	征迁情况
	高新区、伍家岗区均已完成用地交付。

	
	完成投资
	当月完成投资：610万元；

年度完成投资：2130万元；

累积完成投资：14560万元。

	项 目

推 进

存 在

问 题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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2、宜昌市主城区污水厂网、生态水网共建项目二期PPP工程：

	项  目基  本信  息
	工程简介
	本项目总投资38.99亿元，建设期5年，合作期30年，建设范围覆盖西陵区、伍家岗区、高新区、点军区，2021年3月开工建设，合同工期2025年12月完工。主要建设内容：围绕“旱季污水提质增效、雨季溢流污染控制、内涝治理、岸线生态修复”四大任务，采取清、建、改、治、绿五方面措施，建设内容包含沿江截污调蓄、清污分流改造、内涝治理、片区排水管网综合治理、东山水质净化厂、点军长江岸坡生态治理、智慧水务、通沟污泥处理厂等八大类，29个子项。

	
	施工单位
	三峡绿色发展有限公司、中国一冶集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、湖北长保生态建设有限公司

	
	监理单位
	湖北清江工程管理咨询有限公司、

湖北中业宏工程咨询有限公司

	
	开工日期
	2021年3月

	
	可研批复投资
	38.99亿元
	初设批复投资
	38.76亿元

	
	财政评审投资
	/
	工程费用
	28.23亿元

	工  程形  象进  度
	建设

进度
	1.两网29个子项启动建设，其中10子项已基本完工，累计完成形象产值约24.73亿元；

2.混错接改造完成259处（占比66%）；

3.大公桥调蓄池主体结构全部完成，景观绿化完成98%，进出水箱涵完成80%；

4.东山水质净化厂生活区主体结构完成80%，生产区主体结构除检修车间、进水泵房外全部完成。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：177万元；

年度完成投资：2303万元；

累积完成投资：247303万元。

	项  目推  进存  在问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无
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3、宜昌市城区污水管网补短板攻坚战特许经营项目
	项  目基  本信  息
	工程简介
	项目总投资约20亿元，特许经营期为50年，其中建设期5年，2023年12月底开工建设，计划2028年底完工，建设内容主要包括现状管道检测修复、污水管网补空白、雨（清）污分流改造、源头小区污水管网改造。

	
	施工单位
	中铁三局集团有限公司、中建三局集团有限公司

	
	监理单位
	中韬华胜工程科技有限公司

	
	开工日期
	2023年12月29日

	
	可研批复投资
	20.58亿元
	初设批复投资
	目前已批复：1.96亿元（5个子项）

	
	财政评审投资
	/
	工程费用
	1.41亿元

	工  程形  象进  度
	建设进度
	已完成5个子项初设批复，完成管网排查、外水溯源约1000公里；完成清淤检测约160公里；新建管道约4100米。

	
	征迁情况
	无

	
	完成投资
	当月完成投资：100万元；

年度完成投资：200万元；

累积完成投资：5284万元。

	项  目推  进存  在问  题
	前期问题
	无

	
	资金问题
	无

	
	征迁问题
	无

	
	管线问题
	无

	
	建设问题
	无

	
	其他问题
	无



